

經濟部水利署第七河川局疏濬計畫通報表

疏濬計畫名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採 售分離計畫--支出(工程標)	承 包 廠 商 (共 同 投 標)	工程標廠商：豐瀛營造有限公司 公司負責人：張順治 電話：0983-871169
施 工 地 點	屏東縣里港鄉	經 濟 部 水 利 署 第 七 河 川 局	工務所主任：李明勳 電話：(08) 7745548
施 工 範 圍	詳平面圖	施 工 長 度	計 1.2 公里
開 完 工 日 期 (含例假日施工)	開工：111 年 1 月 6 日(前置作業) 完工：112 年 1 月 31 日	施 工 期 間	☒ 一般作業時間：06:00~18:00 ☐ 調整作業時間： ☐ 工期展延施工中 ☐ 逾期施工中 ☐ 驗收改善中(改善期限：○○年○○月○○日止)
土 方 作 業	☐ 挖方 ☒ 挖填方 ☐ 填方 ☐ 回填方 ☒ 採售分離土石外運計 3,500,000 公噸 ☒ 其他(採取深度如附圖說)		
備 註	☒ 施工便道施設 ☐ 取土(石)區 (由工務所填註地點) ☒ 施作擋抽排水路 ☒ 檢附工程平面圖		