

	經濟部水利署第四河川局自106年起迄109年受「前瞻計畫預算補助」辦理採購案件														
編號	計畫項目	計畫名稱	業務類別	採購類別	標案名稱	政府採購網上標案案號	預算金額(元)	底價(元)	決標金額(元)	得標廠商(全名)	參與投標廠商	本案目前執行進度	本案辦理過程是否曾遭檢舉或有廠商異議	本案是否曾配合辦理社會參與(如:說明會、協調會等)或廉政宣導	備註
1	水環境建設	水與環境	巨額採購	工程類	鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造	106-0022201-205-1-2	383,388,290	無	383,323,000	文健營造股份有限公司	雙喜營造股份有限公司	施工中(進度95.26%)	否	1.106/7/27第一次、106/8/21第二次地方說明會、107/5/19水顧問團辦理地方說明會。 2.106/9/22第1次、106/10/23第2次、106/11/15第3次工程公聽會。 3.107/1/11、108/3/19、108/5/27、109/5/18流域綜合治理計畫彰化在地諮詢小組會議。	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
2	水環境建設	水與環境	其他	工程類	芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善	106-0022107-074-1-1	88,492,413	83,351,058	80,380,000	佳翰營造有限公司	豪基營造有限公司	於110/03/09日報竣工，目前辦理驗收作業中。	否	於107年10月10日辦理地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
3	水環境建設	水與環境	其他	勞務、委託規劃設計監造	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫設計及監造	107-0022107-044-2-4	4,886,460	4,739,866	4,739,866	黎明工程顧問股份有限公司	昌勝工程顧問股份有限公司	設計完成進行監造作業	否	於107年8月1日辦理地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
4	水環境建設	水與環境	其他	工程類	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第一期)	107-0022107-088-1-1	45,869,700	43,167,976	41,530,000	鐵山營造工程有限公司	磊高營造股份有限公司	竣工結案	否	否	尚待彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置串連計畫(第二期)工程竣工後始辦理驗收
5	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	106年度彰化縣全國水環境改善計畫輔導顧問團委辦專業服務案	106-0022201-149-2-4	4,878,000	4,635,157	4,635,157	明道學校財團法人明道大學	1.財團法人逢甲大學 2.國立雲林科技大學	驗收完成	否	於107年10月10日辦理地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
6	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	107年度彰化縣生態檢核工作計畫委託專業服務	107-0022202-091-2-4	4,845,750	4,409,635	4,409,635	景丰科技股份有限公司	財團法人逢甲大學	驗收完成	否	1.107/11/30召開清水溪排水及舊趙甲排水生態檢核地方說明會 2.107/12/26召開同安排水及番雅溝排水生態檢核地方說明會 3.108/1/3召開東溝排水及花壇排水生態檢核地方說明會 4.108/1/16召開睦宜排水及舊社排水生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
7	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	花壇排水(第二期)上游改道工程及橋梁改建工程併辦土石標售	107-0022201-144-2-4	9,519,200	9,114,634	9,114,634	容泰工程顧問有限公司	無其他廠商	54.74%	否	1.2場工程公聽會(107/5/11、6/23日) 2.108/1/3生態檢核地方說明會	案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。

8	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	彰化山寮排水(第三期)改善工程及橋梁改建工程併辦土石標售	107-0022201-148-2-4	7,034,940	6,524,907	6,524,907	睿泰工程顧問有限公司	無其他廠商	工程設計審查中	否	108/1/18日生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
					同安排水(第二期)改善工程									107/12/26生態檢核地方說明會	
9	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	東溝排水(第一期)改善工程	107-0022201-138-2-4	12,892,000	12,344,090	12,344,090	容泰工程顧問有限公司	1. 睿泰工程顧問有限公司 2. 黎明工程顧問股份有限公司	已於108/5/15日召開第二次設計細部審查會	否	1. 兩場工程公聽會(107/6/20、7/23日) 2. 108年1月3日辦理生態檢核地方說明會 3. 108年3月7日辦理工程設計地方協調會 4. 108年4月3日辦理工程設計協調會 5. 108年4月29日辦理工程設計協調會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
					番雅溝排水幹線(第四期)改善工程及橋梁改建工程併辦土石標售							工程設計審查中		1. 兩場工程公聽會(107/9/14、10/16日) 2. 107.12.26日生態檢核地方說明會	
10	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	舊社排水(第二期)改善工程及橋梁改建工程併辦土石標售	107-0022201-174-2-4	8,206,044	8,165,014	7,385,440	翊盛工程顧問有限公司	1. 全勝工程顧問有限公司 2. 黎明工程顧問股份有限公司 3. 禹安工程顧問公司	工程設計審查中	否	1. 108/1/16日生態檢核地方說明會 2. 兩場工程公聽會(109/8/7、9/11)	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
					睦宜排水(第二期)改善工程及橋梁改建工程併辦土石標售					益揚營造工程有限公司	1. 新威營造有限公司 2. 澄昱營造有限公司 3. 台群營造有限公司	施工中(進度19.17%)		1. 108/1/16生態檢核地方說明會 2. 108/5/24工程地方說明會 3. 兩場工程公聽會(109/5/22、6/29)	
11	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	清水溪排水(含橋梁改建)及舊趙甲排水幹線等治理工程委託設計監造技術服務	107-0022202-151-2-4	8,448,000	8,004,480	8,004,480	睿泰工程顧問有限公司	1. 翊盛工程顧問有限公司 2. 全勝工程顧問有限公司 3. 禹安工程顧問股份有限公司	驗收完成	否	107.11.30生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
12	水環境建設	水與安全	其他	工程類	清水溪排水治理及橋梁改建工程併辦土石標售	107-0022201-203-1-1	73,444,349	69,118,476	68,860,000	健祐營造有限公司	成金營造工程有限公司	驗收完成	否	107/11/30日生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
13	水環境建設	水與安全	其他	工程類	舊趙甲排水幹線(第一期)治理工程併辦土石標售	107-0022201-205-1-1	41,136,354	38,297,956	36,940,000	澄昱營造有限公司	1. 駿盛營造工程有限公司 2. 成金營造工程有限公司	驗收完成	否	107/11/30日生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。

14	水環境建設	水與環境	其他	勞務、委託規劃設計監造	大肚溪口周邊台灣招潮蟹復育區及周邊環境改善計畫	108-0020602-042-2-1	2,291,224	2,291,224	1,821,523	詮雋土木大地技師事務所	無	完成設計書圖，尚未驗收	否	於108年1月17日辦理地方說明會	工程案因未依照規定期程招標，目前取消，如後續有計畫再重新作業，涉
15	水環境建設	水與環境	其他	勞務、委託規劃設計監造	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫(第三期)設計	108-0022107-045-2-4	4,309,000	4,093,550	4,093,550	黎明工程顧問股份有限公司	無	80%	否	110年3月10日地方說明會	本案係勞務採購、委託規劃設計，不含監造
16	水環境建設	水與環境	其他	工程類	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置串連計畫(第二期)	108-0022107-052-1-1	55,674,802	51,000,000	49,370,000	鐵山營造工程有限公司	1.麗耀營造股份有限公司 2.鐵山營造工程有限公司 3.陞晉營造有限公司	98%	否	否	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
17	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	108~109年度彰化縣生態檢核工作計畫委託專業服務	108-0022202-071-2-4	13,257,351	11,900,000	11,900,000	財團法人逢甲大學	1.國立台灣大學 2.景丰科技股份有限公司	90%	否	1.110.1.29外五間寮、過湖排水設計說明會 2.110.1.19番雅溝排水幹線(第五期)改善工程地方公聽會 3.109.11.26睦宜排水(第二期)改善工程及橋梁改建工程併辦土石標售施工前說明會 4.108.10.7、108.10.16東溝排水(第一期)改善工程施工說明會及109.10.30完工暨蟹類調查說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
18	水環境建設	水與安全	其他	工程類	東溝排水(第一期)改善工程	108-0022201-074-1-1	24,650,000	22,185,000	20,840,000	新威營造有限公司	1.成榮營造有限公司 2.成金營造工程有限公司 3.晨鉅營造工程有限公司	驗收完成	否	1.兩場工程公聽會(107/6/20、7/23日) 2.108年1月3日辦理生態檢核地方說明會 3.108年3月7日辦理工程設計地方協調會 4.108年4月3日辦理工程設計協調會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
19	水環境建設	水與安全	其他	工程類	番雅溝排水幹線(第四期)改善工程及橋梁改建工程併辦土石標售	108-0022201-091-1-1	139,096,100	96,300,000	91,330,000	達鴻營造有限公司	1.長廷營造有限公司 2.成金營造工程有限公司 3.勝暉營造有限公司	驗收完成	否	1.兩場工程公聽會(107/9/14、10/16日) 2.107.12.26日生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
20	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	108~109年度彰化縣政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫	108-0022202-101-2-4	3,657,780	3,460,000	3,460,000	明道學校財團法人明道大學	新碩工程顧問有限公司	驗收完成	否	1.108.10.8東螺溪流域學習生態環境共好計畫工作坊 2.108.10.24塹仔地區美化及水環境改善計畫地方說明會 3.108.10.25東螺溪之美-水岸環境再生計畫地方說明會 4.108.10.25二林溪水域環境營造計畫地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。

21	水環境建設	水與環境	其他	工程類	大肚溪口保育區互花米草移除計畫	109-0020602-051-1-1	11,888,206	10,997,580	9,730,000	益揚營造工程有限公司	冠聯營造有限公司	3月1日開工，進度5.05%	否	1.109年7月30日辦理設計說明會 2.109年10月28日四河局辦理「第四河川局在地諮詢小組」會議 3.110年3月11日辦理施工前說明會勘	烏溪1.2期
22	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	花壇排水上游滯洪池工程(A+B)	109-0022201-111-2-7	9,904,400	9,161,570	9,161,570	禹安工程顧問有限公司	1.黎明工程顧問股份有限公司 2.睿泰工程顧問有限公司 3.容泰工程顧問有限公司	工程設計審查中	否		經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
23	水環境建設	水與安全	其他	勞務、委託規劃設計監造	番雅溝排水幹線(第五期)改善及橋梁改建工程	109-0022201-119-2-4	6,586,400	6,257,080	6,257,080	黎明工程顧問股份有限公司	1.兆豐工程技術顧問股份有限公司 2.睿泰工程顧問有限公司 3.容泰工程顧問有限公司	工程設計審查中	否		經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
24	水環境建設	水與安全	其他	工程類	花壇排水(第二期)上游改道工程及橋梁改建工程併辦土石標售	109-0022201-121-1-1	137,063,000	129,753,500	105,330,000	達鴻營造有限公司	1.祥益營造有限公司 2.尚億營造有限公司 3.汎經營造股份有限公司	施工中(進度54.74%)	否	1.二場工程公聽會(107/5/11、6/23日) 2.108.1.3生態檢核地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
25	數位建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	其他	勞務、其他	濁水溪智慧河川建置整體規劃	plan1070702	8000000	7800000	7800000	中興工程顧問股份有限公司	無其他廠商	驗收完成	否	108/4/8召開越堤路管制地方說明會	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
26	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	107-108 年重要工程計畫宣導影片拍攝製作	plan1070302	3700000	3650000	3650000	唐鼎製作有限公司	無其他廠商	驗收完成	否	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
27	數位建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	其他	勞務、其他	濁水溪智慧河川建置(第一期)設備採購建置計畫	plan1080202	9000000	8880000	6970000	基能科技股份有限公司	三和國際工程有限公司	驗收完成	否	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
28	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	107年度前瞻水環境設計畫	1070510	800,000	798,800	798,000	宏得國際企業有限公司	無其他廠商	驗收完成	否	有 (協辦前瞻計畫地方說明會2場)	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。

29	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	107年度前瞻水環境基礎建設計畫廣宣	1071002	940000	937650	930000	淘花源文化事業股份有限公司	無其他廠商	驗收完成	否	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
30	數位建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	其他	勞務、其他	濁水溪智慧河川建置(第二期)設備採購建置計畫	plan1090301	10,700,000	10,000,000	8,780,391	基能科技股份有限公司	無其他廠商	驗收完成	無	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
31	數位建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	其他	勞務、其他	濁水溪流域智慧管理整合系統建置	Plan1090202	5,500,000	5,400,000	5,400,000	創聚環境管理顧問股份有限公司	無其他廠商	驗收完成	無	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
32	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	四河局宣導影片拍攝製作	plan1090502	1,800,000	1,730,000	1,730,000	蝦米智慧媒體股份有限公司	1.飛豬影業有限公司 2.麗水策略整合行銷有限公司 3.赫得整合行銷有限公司 4.佳諾整合行銷有限公司 5.智邦數位多媒體有限公司 6.跨界策略顧問股份有限公司 7.新視界整合行銷有限公司	驗收完成	無	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。
33	水環境建設	水與環境	其他	勞務、其他	110年度重要計畫宣導拍攝製作	plan1100501	1,710,000	1,650,000	1,650,000	蝦米智慧媒體股份有限公司	橙石策略整合行銷有限公司	工作執行計畫書審查原則通過，預計110年8月15日提送期中報告	無	無	經查，本案辦理過程中未曾遭檢舉或有廠商異議。