

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	110年03月(含以前)	110年4-8月
三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)四工區併辦土石標售	<ol style="list-style-type: none"> 109/07/27 公開閱覽 109/10/12、109/11/23 召開採購說明會，提供工程相關資訊鼓勵廠商參與投標。 110/02/05 決標公告，由新舜營造承攬。 110/03/16 地方說明會，鄰近公司廠家及里民，辦理施工前說明會，讓地方了解，地方建設施工期間將會造成民眾不方便，期完工後造福鄉里。 	<ol style="list-style-type: none"> 110/05/07 加倉企業、廣吉、恆碩施工協調溝通會議。(變更工法說明，讓廠家了解)

	110年9-12月	110年1月	110年2月	110年3月	110年4月	110年5月
三爺溪中下游治理工程(後壁厝排水口至文賢排水出口)四工區併辦土石標售	<ol style="list-style-type: none"> 110/10/15 左岸鄰房增建占用拆遷議題於立委服務處協調，決議11月30日完成拆除。 110/12/17 左岸鄰房占用尚未拆遷，後續協調。 	<ol style="list-style-type: none"> 	<ol style="list-style-type: none"> 		<ol style="list-style-type: none"> 	<ol style="list-style-type: none">