

2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉

02月12日



本日揚塵空品監測



本日未發布揚塵警報





各區空拍現況



西濱下游北岸

第一區



第二區 40號越堤路下游



第三區 跨河鐵塔下游



第四區

高鐵下游



第五區溪州大橋下游



3



西濱大橋下游北岸_河道整理



110年 揚塵KPI進度管控

- > 抑制面積
- > 進度



KPI / 400公頃 已完成 / 405公頃 達成率/ 101.3%



KPI / 2.5公里 已完成 / 4.31公里 達成率/ 172.4%



KPI / 50公頃 已完成 / 274.7公頃 達成率/ 549.4%



KPI / 4公里 已完成 / 5.695公里 達成率/ 142.4%



KPI / 450公頃 已完成 / 386.5公頃 達成率/ 85.9%

