

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	107年10月(含以前)	107年11月	107年12月	108年1月	108年2月~8月	108年9月	108年10月	108年11月
<p>第四河川局「第四放水路滯洪池新建工程(第一期)併辦土石標售」</p>	<p>一、彰化縣政府100年度完成公告之萬興排水系統治理計畫(100年11月)。 二、107年10月22日，邀集專家學者，召開設計原則審查會議。</p>	<p>一、107年11月16日至20日，藉由招標文件公開閱覽，徵求廠商或民眾意見。 二、107年11月22日，製訂招標文件，107年11月29日招標公告公開於資訊網路。</p>		<p>一、108年1月2日，決標結果之公告刊登於政府電子採購網。 二、108年1月7日，會將本工程基本資料，函請檢警單位、彰化縣政府及公所協助加強巡查，俾利跨域合作事先防範弊端發生。 三、108年1月24日，邀集彰化縣政府、二林鎮公所、東勢里、大永里、萬合里等辦公處與當地居民召開施工說明會</p>				