

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段 改善工程

(第一期第二標)

施工照片

(111/02/09~111/03/31)




主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局

承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片




拍攝日期：

111年02月16日

地點(或樁號)：

工區

說明：界樁測量



拍攝日期：


111年02月16日

地點(或樁號)：


工區

說明：界樁測量

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片




說明：界樁測量



說明：界樁測量

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：界樁測量



說明：施工便道鋪築(自行車道出入口處)

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年02月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：工程告示牌安裝



拍攝日期：

111年02月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：工程告示牌安裝

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年02月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：工程告示牌安裝



拍攝日期：

111年02月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：場地清理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年02月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：場地清理



拍攝日期：

111年02月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：場地清理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 施工照片



拍攝日期：
111年02月23日

地點(或樁號)：
工區

說明：工程告示牌安裝完成



拍攝日期：
111年02月23日

地點(或樁號)：
工區

說明：工程告示牌安裝完成

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片




拍攝日期：

111年03月02日

地點(或樁號)：

0k+080

說明：土壤取樣



拍攝日期：

111年03月08日

地點(或樁號)：


工區

說明：生態委員現場勘查

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：生態委員現場勘查



說明：生態委員現場勘查

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片




拍攝日期：

111年03月10日

地點(或樁號)：

工區

說明：圍籬架設



拍攝日期：

111年03月10日

地點(或樁號)：

工區

說明：圍籬架設

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片




拍攝日期：

111年03月10日

地點(或樁號)：

工區

說明：圍籬噴漆



拍攝日期：

111年03月10日

地點(或樁號)：

工區

說明：圍籬噴漆

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片


	<p>拍攝日期： 111年03月10日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
--	--

說明：洗車台開挖

	<p>拍攝日期： 111年03月10日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
--	--

說明：洗車台開挖自主檢驗

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年03月15日

地點(或樁號)：

工區

說明：施工便道澆置混凝土



拍攝日期：

111年03月15日

地點(或樁號)：

工區

說明：交通指揮

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年03月15日

地點(或樁號)：

工區

說明：交通指揮



拍攝日期：

111年03月15日

地點(或樁號)：

工區

說明：水車灑水防止揚塵

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年03月15日

地點(或樁號)：

工區

說明：水車灑水防止揚塵



拍攝日期：

111年03月15日

地點(或樁號)：

工區

說明：水車灑水防止揚塵

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年03月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：圍籬安裝



拍攝日期：

111年03月21日

地點(或樁號)：

工區

說明：圍籬安裝

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片


	<p>拍攝日期： 111年03月21日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
--	--

說明：圍籬安裝

	<p>拍攝日期： 111年03月21日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
--	--

說明：圍籬安裝

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
 施工照片

	拍攝日期： 111年03月24日 地點(或樁號)： 工區
--	---------------------------------------

說明：標檢局地磅檢驗

	拍攝日期： 111年03月24日 地點(或樁號)： 工區
--	---------------------------------------


說明：標檢局地磅檢驗

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
 施工照片



拍攝日期：
 111年03月24日
 地點(或樁號)：
 工區

說明：標檢局地磅檢驗



拍攝日期：
 111年03月25日
 地點(或樁號)：
 工區

說明：高灘地除草

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：高灘地除草



說明：高灘地除草

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：地表清理



說明：地表清理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：紅火蟻防治中心放餌



說明：紅火蟻防治中心放餌

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年03月31日

地點(或樁號)：

工區

說明：紅火蟻防治中心放餌



拍攝日期：

111年03月31日

地點(或樁號)：

工區

說明：紅火蟻防治中心放餌

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111年03月31日

地點(或樁號)：

工區

說明：紅火蟻防治中心放餌



拍攝日期：

111年03月31日

地點(或樁號)：

工區

說明：紅火蟻防治中心放餌

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



拍攝日期：

111 年 03 月 31 日

地點（或樁號）：

工區

說明：高灘地除草



拍攝日期：

111 年 03 月 31 日

地點（或樁號）：


工區

說明：高灘地除草

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：高灘地除草



說明：高灘地除草

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片



說明：地表清理



說明：地表清理

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
施工照片

	拍攝日期： 111年03月31日 地點(或樁號)： 工區
--	---------------------------------------

說明：地表清理

	拍攝日期： 111年03月31日 地點(或樁號)： 工區
--	---------------------------------------

說明：地表清理