

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段

改善工程

(第一期第二標)

施工照片

(111/10/01~111/10/31)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局

承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物裝載	
	拍攝日期： 111 年 10 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物裝載	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/03	拍攝日期： 111 年 10 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物裝載	
 111/10/03	拍攝日期： 111 年 10 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物裝載	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 04 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：課長走動式督導	
	拍攝日期： 111 年 10 月 04 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/05	拍攝日期： 111 年 10 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
 111/10/05	拍攝日期： 111 年 10 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 06 日
	地點（或樁號）： 工區
	說明：廢棄物載運-過磅加減料
	拍攝日期： 111 年 10 月 06 日
	地點（或樁號）： 工區
	說明：

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 10 月 07 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

	拍攝日期：
	111 年 10 月 07 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	
	拍攝日期： 111 年 10 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：坡面整理	
	拍攝日期： 111 年 10 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 10 月 11 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

	拍攝日期：
	111 年 10 月 11 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 11 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物篩分	
	拍攝日期： 111 年 10 月 11 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物篩分	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物篩分	
	拍攝日期： 111 年 10 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物篩分	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 10 月 13 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：邀請陳江河老師指導水柳插枝、微生態棲地營造等設置事宜

	拍攝日期：
	111 年 10 月 13 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：邀請陳江河老師指導水柳插枝、微生態棲地營造等設置事宜

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 13 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 13 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/13	拍攝日期： 111 年 10 月 13 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：交通指揮	
	拍攝日期： 111 年 10 月 13 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/16	拍攝日期： 111 年 10 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：交通指揮	
 111/10/14	拍攝日期： 111 年 10 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：水車灑水防止揚塵	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工區整理	
	拍攝日期： 111 年 10 月 18 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工區整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 19 日 地點（或樁號）： 工區
---	---

說明：第五河局工程觀摩

	拍攝日期： 111 年 10 月 19 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：第五河局工程觀摩

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 地磅區
---	--

說明：溢流管、流通管查驗

	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 地磅區
--	--

說明：溢流管、流通管查驗

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 10 月 20 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期：
	111 年 10 月 20 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道除草	
	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：施工便道除草	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/20	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態檢核教育訓練	
 111/10/20	拍攝日期： 111 年 10 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態檢核教育訓練	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 10 月 22 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運-過磅加減料

	拍攝日期：
	111 年 10 月 22 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運-過磅加減料

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 24 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 24 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 24 日 地點（或樁號）： 工區
---	---

說明：土石方載運

	拍攝日期： 111 年 10 月 24 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：土石方載運-過磅加減料

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/25	拍攝日期：
	111 年 10 月 25 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-過磅加減料	
	拍攝日期：
	111 年 10 月 25 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：生態微棲地設置	
	拍攝日期： 111 年 10 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-過磅加減料	
	拍攝日期： 111 年 10 月 28 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車進場過磅	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 10 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 10 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/10/31	拍攝日期： 111 年 10 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
 111/10/31	拍攝日期： 111 年 10 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 A black truck is positioned on a weighing scale at a construction site. In the background, a yellow excavator is visible near a green container. The ground is wet, and there are orange traffic cones. A red date stamp '111/10/31' is visible in the bottom right corner of the photo.	拍攝日期： 111 年 10 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	
 A white truck is positioned on a weighing scale at a construction site. In the background, a yellow excavator is visible near a green container. The ground is wet, and there are orange traffic cones. A red date stamp '111/10/31' is visible in the bottom right corner of the photo.	拍攝日期： 111 年 10 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	