

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段

改善工程

(第一期第二標)

施工照片

(111/11/01~111/11/30)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局

承攬廠商：川祥營造工程有限公司

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

 <p>A black DAF truck is parked on a dirt road. A yellow excavator is positioned behind the truck, with its bucket raised and dumping a large pile of dark debris into the truck's bed. The truck has 'DAF' and 'CF' branding. A red timestamp '111/11/01' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>	拍攝日期：
	111 年 11 月 01 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

 <p>A white Volvo truck is parked on a dirt road. A yellow excavator is positioned behind the truck, with its bucket raised and dumping a large pile of dark debris into the truck's bed. The truck has 'FM' branding. A red timestamp '111/11/01' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>	拍攝日期：
	111 年 11 月 01 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片



拍攝日期：

111 年 11 月 01 日

地點（或樁號）：

工區

說明：廢棄物載運



拍攝日期：

111 年 11 月 01 日

地點（或樁號）：

工區

說明：廢棄物載運

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日
	地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土石方資源堆置場

說明：廢棄物處理場查驗

	拍攝日期： 111 年 11 月 02 日
	地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土石方資源堆置場

說明：廢棄物處理場查驗

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

 <p>111/11/02</p>	<p>拍攝日期： 111年11月02日</p> <p>地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土石方資源堆置場</p>
--	--

說明：廢棄物處理場查驗

 <p>111/11/02</p>	<p>拍攝日期： 111年11月02日</p> <p>地點（或樁號）： 嘉益營建剩餘土石方資源堆置場</p>
---	--

說明：廢棄物處理場查驗

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

 <p>A yellow Komatsu excavator is shown in the process of loading a blue truck with a large pile of dark debris. The truck is a dump truck with a brown bed. The scene is set outdoors at dusk or dawn, with a blue sky and some trees in the background. A red timestamp '111/11/02' is visible in the bottom right corner of the image.</p>	<p>拍攝日期： 111年11月02日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：廢棄物載運

 <p>A yellow Komatsu excavator is shown loading a white Volvo truck with a large pile of dark debris. The truck is a semi-truck with a blue and white trailer. The scene is set outdoors at dusk or dawn, with a blue sky and some trees in the background. A red timestamp '111/11/02' is visible in the bottom right corner of the image.</p>	<p>拍攝日期： 111年11月02日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：廢棄物載運

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	<p>拍攝日期： 111年11月02日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：廢棄物載運

	<p>拍攝日期： 111年11月02日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：廢棄物載運

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

 <p>111/11/03</p>	<p>拍攝日期： 111年11月03日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
<p>說明：土石方載運</p>	
 <p>111/11/03</p>	<p>拍攝日期： 111年11月03日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
<p>說明：土石方載運</p>	

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	拍攝日期：
	111 年 11 月 04 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

	拍攝日期：
	111 年 11 月 04 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片



說明：土石方載運



說明：土石方載運-過磅加減料

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

 <p>111/11/05</p>	<p>拍攝日期： 111年11月05日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：生態保育-水柳插枝</p>	
 <p>111/11/05</p>	<p>拍攝日期： 111年11月05日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：生態維護-水柳插枝</p>	

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	<p>拍攝日期： 111年11月05日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
---	--

說明：生態維護-水柳插枝

	<p>拍攝日期： 111年11月05日</p> <p>地點(或樁號)： 工區</p>
--	--

說明：生態維護-水柳插枝

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片



拍攝日期：

111 年 11 月 05 日

地點（或樁號）：

工區

說明：土石方載運



拍攝日期：

111 年 11 月 05 日

地點（或樁號）：

工區

說明：土石方載運-過磅加減料

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	<p>拍攝日期： 111年11月21日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：垃圾內運</p>	
	<p>拍攝日期： 111年11月21日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
<p>說明：垃圾內運</p>	

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	<p>拍攝日期： 111年11月22日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：河道整理

	<p>拍攝日期： 111年11月22日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：河道整理

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片

	<p>拍攝日期： 111年11月22日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
---	--

說明：垃圾篩選分類

	<p>拍攝日期： 111年11月22日</p> <p>地點（或樁號）： 工區</p>
--	--

說明：垃圾篩選分類

# 大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

## 施工照片



拍攝日期：

111 年 11 月 30 日

地點（或樁號）：

工區

說明：除草(施工中)

拍攝日期：

111 年 11 月 30 日

地點（或樁號）：

工區

說明：