

檔 號：

保存年限：

經濟部水利署第五河川局 開會通知單

受文者：如出列席者

發文日期：中華民國110年7月15日

發文字號：水五工字第11001085510號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：召開本局「中央管河川整體改善計畫」-「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」等六件工程底價審議

開會時間：110年7月20日（星期二）上午10時0分

開會地點：後棟二樓第四會議室

主持人：吳召集人明華

聯絡人及電話：顏玉林 05-2550265 #

出席者：孔副召集人祥嘉、施委員國順、徐委員立昌、王委員銘熙、黃委員新閔、黃委員森源、黃委員勝弘、呂委員春生、顏委員嘉宏、郭委員任超

列席者：主計室、政風室

副本：

備註：

- 一、本次會議請與會人員攜帶會議資料與會。
- 二、基於防疫因素，開會人員請一律配戴口罩；各會議室不供應水杯，亦不提供紙杯，請與會人員自行攜帶準備。
- 三、本次底價審議工程分別為「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」、「石牛溪上斗南下東明堤段改善工程」、「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(增辦)併辦土石標售」、「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(二期增辦)併辦土石標售」、「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)併辦土石標售」、「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)一工區併辦土石標售」。
- 四、核定預算書電子檔置於共用區(data05)〉工務課共用區〉110年度石牛溪及大湖口溪工程〉底價審議會議。

簽

於 工務課
110年07月13日

發文字號：水五工

聯 絡 人：顏玉林 05-2550265 #

主旨：為召開本局採購審查小組「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」等六件工程採購底價審議會議乙案，簽請核示。

說明：

- 一、依本局採購審查小組設置及作業要點規定辦理，第三類工程以上由所屬機關成立底價審議小組審議後再依程序核定底價。
- 二、旨揭核定工程各為「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」（編號110-B-002-01-001-008），核定金額為85,150千元；「石牛溪上斗南下東明堤段改善工程」（編號110-B-002-01-001-009），核定金額為91,000千元；「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程（增辦）併辦土石標售」（編號110-B-002-01-001-010），核定金額為92,700千元；「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程（二期增辦）併辦土石標售」（編號110-B-002-01-001-011），核定金額為64,000千元；「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程（三期）併辦土石標售」（編號110-B-002-01-001-012），核定金額為86,000千元；「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程（三期）一工區併辦土石標售」（編號110-B-002-01-001-013），核定金額為63,200千元。
- 三、為辦理本工程底價審議，擬請召集人訂定開會日期及時間。

擬辦：擬請召集人核定開會日期，並奉核後通知本局採購審查小組委員開會及準備相關資料。

經濟部水利署第五河川局

採購底價核定單（公開招標或比價—底價審議）

日期：110年7月22日

採購名稱	石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售										
預算書成立金額	新台幣 億柒仟玖佰柒拾肆萬陸千參百零拾玖元 (NT\$ 79,746,309 , 含稅)										
採購審查小組建議底價金額	新臺幣 億柒仟陸佰玖拾壹萬零千零百零拾玖元 (NT\$ 76,900,000 , 含稅)										
採購審查小組刪減意見	1.考量近期陸運物價鋼筋價格有增加趨勢。2.近期油價有上漲趨勢。 3.物價指數由一月份115.52上升至6月份為123.23。 4.綜上考量刪減如上欄金額										
核定底價金額	新 台 幣	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元
		—	柒	貳	伍	柒	零	零	零	零	零
	(NT\$ 72,570,000 , 含稅)										
採購需求單位	採購審查小組（簽名）							局長（決行）			
承辦人員 正工程師 顏玉林 1140 主管 0722 1141 正工程師兼工務課課長 施國順	委員： 黃壽源 郭任超 張光 顏嘉宏 黃新閣 召集人：吳明華 110年7月22日 11時45分							經濟部水利署第五河川局局長 張庭華 110年7月26日 13時40分			

*本底價核定單各項金額以中文大寫填寫（阿拉伯數字為輔），如有不同不能判定真意時，以文字為準；是否含營業稅主辦單位應註明，承辦人員、主管、召集人及局長請加註核章時間。

經濟部水利署第五河川局

底價核定單(土石標)

110年7月13日

標案名稱：「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」案

案號：110-B-002-01-001-008

預算經費：310,380元

新台幣 億 仟 佰 參 拾 壹 萬 零 仟 參 佰 捌 拾 零 元 整

執行單位預估金額：320,000, 元

新台幣 貳 億 貳 仟 零 佰 參 拾 貳 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元 整

本局核定底價：326,000, 元

新台幣 一 億 一 仟 零 拾 貳 萬 陸 仟 零 佰 零 拾 零 元 整

備註：本案為第一次招標

經辦	課長	簡任正工程司	副局長	局長
正工程司 顏玉林 0713 1020	正工程司兼工務課課長 施國順 0913 1036	簡任正工程司 楊連洲 177	經濟部水利署第五河川局副局長 吳明華 1150	經濟部水利署第五河川局局長 張庭華 0714 1142

註：一、依據政府採購法施行細則第53條規定辦理，並請視實際需求修正。

二、本底價核定單請於填列預估金額後逐級以密件處理。

三、請各級核章人員於核章時註明時間至分鐘。