

## 二仁溪雪橋上下游段整體改善工程意見紀錄表

□規劃設計階段/施工階段：■☒施工前☐施工中☐施工後附表

### 生態評估人員/民眾參與意見紀錄表

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 填表人員<br>(單位/職稱)                                                                            | 李家徹                                                                                                                                                                                                | 參與日期                                                         | 2022/7/26 |
| 參與方式                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 現地勘查 <input type="checkbox"/> 訪談<br><input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 說明會<br><input type="checkbox"/> 工作坊 <input type="checkbox"/> 其他_____ | 地點                                                           | 高雄市田寮區    |
| 參與人員                                                                                       | 單位/職稱                                                                                                                                                                                              | 參與角色                                                         |           |
| 鄭允嘉                                                                                        | 第六河川局                                                                                                                                                                                              | 主辦機關/監造                                                      |           |
| 胡乃仁                                                                                        | 第六河川局                                                                                                                                                                                              | 主辦機關/監造                                                      |           |
| 郭信義                                                                                        | 和鑫營造有限公司                                                                                                                                                                                           | 營造廠商                                                         |           |
| 蔡秉霖                                                                                        | 和鑫營造有限公司                                                                                                                                                                                           | 營造廠商                                                         |           |
| 王凱瑋                                                                                        | 和鑫營造有限公司                                                                                                                                                                                           | 營造廠商                                                         |           |
| 李家徹                                                                                        | 漢林生態顧問有限公司                                                                                                                                                                                         | 生態團隊                                                         |           |
| 陳宏銘                                                                                        | 漢林生態顧問有限公司                                                                                                                                                                                         | 生態團隊                                                         |           |
| 許英豪                                                                                        | 古亭里里長                                                                                                                                                                                              | 在地民眾                                                         |           |
| 意見摘要                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 處理情形回覆                                                       |           |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 回覆人員(單位/職稱)：                                                 |           |
| 古亭里里長：                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 營造廠商：                                                        |           |
| 1. A 工區施工便道會使用到民眾的私人土地，請依現場指定路線開設，勿損及農地內的果樹。<br>2. A 工區土方堆置所需的空間已有協調鄰近的地主借用，但開闢時也請承商再通知一次。 |                                                                                                                                                                                                    | 1. 已於現場確認路線，亦會提醒施作人員勿損傷果樹。<br>2. 後續機具進場時會再邀請里長一起到現地確認機具施作狀況。 |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>生態團隊：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保育措施第 3 項堤後填方，改為填方後不夯實避免抑制植被回復。</li> <li>2. 本案前期生態議題盤點指出 A、B 工區高灘草地可能為草鴉的潛在繁殖區，目前尚未進入草鴉繁殖季(9 月至隔年 4 月)，因此請廠商於繁殖季之前，優先進場施作，避免於草鴉築巢後才進場影響其繁殖。</li> <li>3. 修改後的生態保育措施自主檢查表會提供電子檔給承商，請依規定每月填寫備查。</li> </ol> | <p>營造廠商：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沒問題。</li> <li>2. A、B 工區會優先於 9 月前進場施作。</li> <li>3. 會依規定填寫自主檢查表。</li> </ol> <p>主辦機關/監造：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會請承商確實執行生態檢核相關作業。</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

「二仁溪雪橋上下游段整體改善工程」說明會

出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第六河川局

|      |                     |          |    |        |     |
|------|---------------------|----------|----|--------|-----|
| 時間   | 111 年 7 月 26 日(星期二) |          | 地點 | 高雄市田寮區 |     |
| 出席人員 | 單位                  |          | 職稱 |        | 簽名  |
|      | 1                   | 第六河川局    |    |        | 鄭允嘉 |
|      | 2                   |          |    |        | 胡仁  |
|      | 3                   |          |    |        |     |
|      | 4                   |          |    |        |     |
|      | 5                   | 和鑫營造有限公司 |    |        | 蔡孝福 |
|      | 6                   | "        |    |        | 王凱瑞 |
|      | 7                   | "        |    |        | 郭信信 |
|      | 8                   | "        |    |        |     |
|      | 9                   | 古亭里      | 里長 | 許英豪    |     |
|      | 10                  | 溪林       |    |        | 李家欣 |
|      | 11                  | "        |    |        | 陳宏銘 |