

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段

改善工程

(第一期第二標)

施工照片

(111/08/01~111/08/31)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局

承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 01 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 02 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 02 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 03 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 04 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：場地整理	
	拍攝日期： 111 年 08 月 05 日 地點（或樁號）： 工區
說明：場地整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工區整理	
	拍攝日期： 111 年 08 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工區整理	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方外運裝車	
	拍攝日期： 111 年 08 月 06 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 07 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方裝車	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 07 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：土石方裝車	
	拍攝日期： 111 年 08 月 07 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 08 月 09 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運裝車

	拍攝日期：
	111 年 08 月 09 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：土石方載運-過磅加減料

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 09 日
	地點（或樁號）： 工區
	說明：土石方載運-空車進場過磅
	拍攝日期： 111 年 08 月 09 日
	地點（或樁號）： 工區
	說明：

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/08/10	拍攝日期： 111 年 08 月 10 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
 111/08/10	拍攝日期： 111 年 08 月 10 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 12 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方裝載	
	拍攝日期： 111 年 08 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方裝載	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方裝載	
	拍攝日期： 111 年 08 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方裝載	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：工區整理	
	拍攝日期： 111 年 08 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車排隊	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	


大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片


	拍攝日期： 111 年 08 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：坡面整理	
	拍攝日期： 111 年 08 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



說明：5T 異型塊鑽心取樣



說明：5T 異型塊鑽心試體抗壓試驗

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 20 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 21 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片



拍攝日期：

111 年 08 月 22 日

地點（或樁號）：

工區

說明：土石方裝載



拍攝日期：

111 年 08 月 22 日

地點（或樁號）：

工區

說明：土石方裝載

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 111/08/22	拍攝日期： 111 年 08 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車排隊	
 111/08/22	拍攝日期： 111 年 08 月 22 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 23 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車排隊	
	拍攝日期： 111 年 08 月 23 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 24 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 24 日 地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 08 月 24 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：土石方載運-空車過磅	
	拍攝日期：
	111 年 08 月 24 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運上車	
	拍攝日期： 111 年 08 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	
	拍攝日期： 111 年 08 月 25 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 08 月 25 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運-過磅加減料

	拍攝日期：
	111 年 08 月 25 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運-過磅加減料

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物空車排隊	
	拍攝日期： 111 年 08 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 26 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	111 年 08 月 26 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-過磅加減料	
	拍攝日期：
	111 年 08 月 26 日
	地點（或樁號）： 工區
說明：	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物上車載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 27 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運-空車排隊	


大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 29 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 29 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 29 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 29 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 30 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 30 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 A green truck with a yellow excavator is shown loading debris into its bed. The truck is parked on a dirt path, and the excavator is positioned behind it, dumping material into the truck's bed. The background shows a city skyline under a cloudy sky. A red timestamp '111/08/31' is visible in the bottom right corner of the photo.	拍攝日期： 111 年 08 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
 A white truck with a yellow excavator is shown loading debris into its bed. The truck is parked on a dirt path, and the excavator is positioned behind it, dumping material into the truck's bed. The background shows a city skyline under a blue sky with clouds. A red timestamp '111/08/31' is visible in the bottom right corner of the photo.	拍攝日期： 111 年 08 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 111 年 08 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 111 年 08 月 31 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	