

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善 工程

(第一期第二標)

施工照片

(112/03/01~112/03/31)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局

承攬廠商：川祥營造工程有限公司

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	112 年 03 月 10 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：新北市政府環保局現場會勘廢棄物

	拍攝日期：
	112 年 03 月 10 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：新北市政府環保局現場會勘廢棄物

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：新北市政府高灘地工程管理處探勘連通管、溢流管	
	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：新北市政府高灘地工程管理處探勘連通管、溢流管	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：新北市政府高灘地工程管理處探勘連通管、溢流管	
	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：新北市政府高灘地工程管理處探勘連通管、溢流管	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 112/03/14	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
 112/03/14	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	112 年 03 月 14 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

	拍攝日期：
	112 年 03 月 14 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 112/03/14	拍攝日期： 112 年 03 月 14 日 地點（或樁號）： 工區
說明：交通指揮	
 112/03/15	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 15 日 地點（或樁號）： 工區
說明：交通指揮	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期：
	112 年 03 月 16 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

	拍攝日期：
	112 年 03 月 16 日
	地點（或樁號）： 工區

說明：廢棄物載運

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：交通指揮	
	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：交通指揮	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
---	---

說明：環保局課長、第十河川局人員查核嘉益營建剩餘土石方資源堆置場

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：環保局課長、第十河川局人員查核嘉益營建剩餘土石方資源堆置場

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
---	---

說明：環保局課長、第十河川局人員查核嘉益營建剩餘土石方資源堆置場

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
--	---

說明：環保局課長、第十河川局人員查核嘉益營建剩餘土石方資源堆置場

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：環保局課長、第十河川局人員查核嘉益營建剩餘土石方資源堆置場	
	拍攝日期： 112 年 03 月 16 日 地點（或樁號）： 工區
說明：環保局課長、第十河川局人員查核嘉益營建剩餘土石方資源堆置場	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 112/03/17	拍攝日期： 112 年 03 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
 112/03/17	拍攝日期： 112 年 03 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

	拍攝日期： 112 年 03 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
	拍攝日期： 112 年 03 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

施工照片

 112/03/17	拍攝日期： 112 年 03 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	
 112/03/17	拍攝日期： 112 年 03 月 17 日 地點（或樁號）： 工區
說明：廢棄物載運	