

經濟部水利署第五河川分署會議紀錄

壹、會議名稱：「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃設計暨監造」第八次工作會議

貳、開會時間：112年11月29日（星期三）下午3時0分

參、地點：本分署第一會議室（3F 監管中心）

肆、主持人：吳分署長明華

紀錄：蘇工程員冠毓

伍、出席單位及人員：（如附簽到表）

陸、主席致詞：（略）

柒、業務單位報告：（略）

捌、討論議題及決議：

一. 案由一：北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(二期)預定期程，提請討論

結論：請都市里人規劃設計有限公司於總體規劃期末報告核定日起90日內提送該工程（含跨橋）基本設計圖文資料，後續依契約規定辦理。

二. 案由二：為確認總體規劃成果座談會執行方式符合機關所需，就都市里人

規劃設計有限公司所提供「成果座談會執行企劃」確認相關內容（時間、地點、邀請單位或人員、主講人及與談人等），提請討論。

結論：請依水利署112年11月24日召開「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合推動小組第3次推動會議」決議辦理。

玖、臨時動議：無。

壹拾、散會：是日下午4時30分。