

採購案號：106-TDOW-E01

## 「臺東深層海水試驗管工程」海域施工前說明會會議紀錄

壹、 時間：中華民國109年5月19日

貳、 地點：臺東縣太麻里鄉三和村辦公處

參、 主持人：張課長世賢                      紀錄：林恩如

肆、 出席人員：(如附件簽名冊)

伍、 主席致詞：(略)

陸、 統包商簡報：(略)

柒、 各單位意見：

一、 臺東縣太麻里鄉民代表會 李朝勝代表

1. 陸域管道施工，施工時大型機具進出村落，請主辦機關要求廠商務必確保通行安全以及避免干擾居民作息。
2. 前次說明會貴局說明接協助爭取三和自行車道盡頭之海堤保護工缺口修補，惟迄今仍未見任何進展，且洽詢第八河川局仍未有明確之辦理時程表，再請貴局協助辦理。
3. 請主辦機關及施工廠商於施工期間，仍應持續傾聽及尊重地方的聲音，並做好敦親睦鄰作為，避免陳抗發生。

二、 臺東縣政府農業處 林科員辰宗

1. 海域施工前，應把工作船及作業資訊發文給漁業署，工區海域仍有臺東籍以外之於做作業或通行。建議循漁業署公告系統，通知各漁會，爰建議由貴局通知漁業署發布。
2. 工程中有部分管溝浚挖，希望貴局可以考量到浚挖所產生之泥沙會不會影響鄰近三和定置漁場，以及洄游魚類及漁民生計。
3. 統包商有向縣府申請海上佈管的漁船，租用漁船從事海上工程有一個申請辦法，會後將與施工單位聯絡。
4. 有提及工程作業在颱風期間要停富岡漁港，富岡現在有好幾個工程正在進行，應無停泊空間。且貴局沒有檢附船的資料。另外新港漁港大型船隻也很多也甚有難度，再來是金樽漁港部分，應先調查水深是否可以進入，也有大型工程的船，應另行跟相關人員討論船舶颱風停泊事宜。

### 三、 臺東區漁會 廖書賢

1. 剛剛有提及管溝浚挖作業中，海域會配置6處警示燈標。  
假如壞掉的話，是否有聯絡窗口？

### 四、 主辦機關回應

1. 航船佈告上禮拜已發文於內政部，內政部會協助將佈告程序傳給各個漁業電台。

2. 颱風船隻停泊以及本國籍作業船及布管協力船隻擬徵借漁船之問題，本局及承辦團隊將盡快向主管機關申辦。另外新加坡國外船隻因疫情影響不會停靠港口。
3. 浚挖是否影響漁民生計，先前海審會亦有委員提及此問題，於會後，本局亦對此問題作浚挖泥沙漂流分析，佈管位置離三和魚場仍有1公里以上，依據海床範圍粒徑(粗砂)，粒徑飄的範圍大概200多公尺，原則不會飄至三和魚場。另外先前有做過水下調查，調查結果顯示佈管位置並沒有魚類群聚，於工程方面，會盡量減少管溝浚挖時間。並持續與三和魚場保持聯繫，確保不影響漁業行為。
4. 本局於知本有常設工務所，若地方對本工程施工上有遇到任何問題，歡迎就近向工務所或本局聯繫。

捌、 臨時動議:無

玖、 結論:

- 一、 有關取水井及陸域管路施工時，請統包商務必依據所規畫動線進出，並避免影響居民作息以及損及公共設施，倘因機具設備

進出造成公共設施毀損，應主動反映及修復，並落實敦親睦鄰作為。

二、海域施工有關工作船停泊及布管時徵用漁船協力警戒，惟仍未完成申請程序部分，請統包商加緊趕辦，以利工進。

三、本工程海域施工仍應待主管機關許可本案海岸利用管理說明書後方得辦理，請統包商及工務所盡速完成許可程序。

壹拾、散會:11:00

經濟部水利署南區水資源局

「臺東深層海水試驗管工程」

海域施工前說明會議簽名冊

主辦單位：工務課


會議時間	109年5月19日 上午10時0分	會議地點	臺東太麻里鄉公所 三和村辦公室	
主持人	孫世賢	記 錄		
出席單位	職 稱	簽 名	備 註	
本局設計課				
本局工務課	課長	孫世賢		
	工程員	林景如		
	副工程司	詹成益		
	工程員	陳宏丁		

經濟部水利署南區水資源局

「臺東深層海水試驗管工程」

海域施工前說明會議簽名冊

主辦單位：工務課

會議時間	109年5月19日 上午10時0分	會議地點	臺東太麻里鄉公所 三和村辦公室
出席單位	職稱	簽名	備註
交通部航港局東部航務中心			
經濟部東部深層海水創新研發中心			
經濟部水利署第八河川局	課長	王豫程	

經濟部水利署南區水資源局

「臺東深層海水試驗管工程」

海域施工前說明會議簽名冊

主辦單位：工務課

會議時間	109年5月19日 上午10時0分	會議地點	臺東太麻里鄉公所 三和村辦公室	
主持人		記 錄		
出席單位	職 稱	簽 名	備 註	
臺東區漁會		許君賢		
三和定置漁場				
行政院東部聯合服務中心				

經濟部水利署南區水資源局

「臺東深層海水試驗管工程」

海域施工前說明會議簽名冊

主辦單位：工務課

會議時間	109年5月19日 上午10時0分	會議地點	臺東太麻里鄉公所 三和村辦公室
出席單位	職 稱	簽 名	備 註
臺東縣政府			
財經處	科員	顏 浩	
農事處	科員	林辰宗	
臺東縣太麻里鄉公所			
	課長	劉寶雄	
	技士	周嘉凌	
臺東縣太麻里鄉民代表會			



經濟部水利署南區水資源局

「臺東深層海水試驗管工程」

海域施工前說明會議簽名冊

主辦單位：工務課

會議時間	109年5月19日 上午10時0分	會議地點	臺東太麻里鄉公所 三和村辦公室
出席單位	職稱	簽名	備註
昱城工程顧問有限公司	工程師	鄭黃雄	
	區長	李坤厚	
2			
太麻里代表會	代表	羅春明	
	代表	李朝暘	
	三和村長	李忠明	
	陳存亮	李俊成	



附件-會議照片

