

水利統計簡訊

STA. 194

97年8月8日 星期五

本(97)年度本署辦理河川環境改善工程共計46件。截至7月底止，完工者計2件，施工中者計36件，尚未開始施工而處訂約、發包、預算書編製均各為1件，另有5件公開招標中。執行河川環境改善工程件數，實施地點以雲林縣7件為最多，苗栗縣6件次之，臺北縣5件再次之。

97年度河川環境改善工程執行情形表

97年7月底

單位：件數

實施地點別	項目 執行 件數	執行情形									執行 單位
		完工	施工中				訂約	發包	公開 招標	預算 書 編製	
			小計	超前	符合	落後					
總計	46	2	36	24	-	12	1	1	5	1	-
臺北縣	5	-	3	-	-	3	-	-	2	-	第十河川局
宜蘭縣	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	第一河川局
桃園縣	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	第十河川局
新竹縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苗栗縣	6	1	3	3	-	-	1	-	1	-	第二河川局
臺中縣	3	1	2	-	-	2	-	-	-	-	第三河川局
彰化縣	4	-	4	3	-	1	-	-	-	-	第四河川局
南投縣計	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
南投縣	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	第三河川局
南投縣	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	第四河川局
雲林縣計	7	-	7	6	-	1	-	-	-	-	-
雲林縣	3	-	3	2	-	1	-	-	-	-	第四河川局
雲林縣	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	第五河川局
嘉義縣	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	第五河川局
臺南縣	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	第六河川局
高雄縣	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	第七河川局
屏東縣	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	第七河川局
臺東縣	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	第八河川局
花蓮縣	4	-	3	1	-	2	-	-	1	-	第九河川局
澎湖縣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	第十河川局
新竹市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	第六河川局
臺北市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

資料來源：經濟部水利署「專案管理服務入口網站」。