

## 107 年度高雄市政府申請疏濬案

	申請案件	數量	目前進度
1	高屏溪斜張橋	80	已核定，河川公地使用 80 萬方已許可，107.3.26 出料
2	荖濃溪新威大橋	65	已核定，河川公地使用第一期 26 萬方已許可，107.2.27 出料
3	荖濃溪勤和	50	已核定，河川公地使用尚未申請，107 年 3 月中旬先辦土石標售（流標），持續上網標售
4	旗山溪通仙橋	40	已核定，河川公地使用 40 萬方已許可，106.12.25 出料
5	濁口溪大津至萬山	13	計畫書 106.3.8 初審，尚未依初審意見修正
6	濁口溪大津橋上下游	30	疏濬計畫書提報經濟部審核中
	計	278 萬	

107/04/23 更新