

107 年度屏東縣政府申請疏濬案

	申請案件	數量	目前進度
1	隘寮溪南華大橋下游河段疏濬作業	80	107 年 3 月 15 日初審, 3 月 29 日送初審會議紀錄, 屏東縣政府迄未提送修正後計畫書件。
2	荖濃溪高美大橋下游河段疏濬作業	70	同 上
3	荖濃溪高美大橋下游河段疏濬作業(第二區)	70	同 上
4	荖濃溪里港大橋下游河段疏濬作業	75	同 上
5	荖濃溪斷面 90-93 河段疏濬作業	75	同 上
6	高屏溪斜張橋下游河段疏濬作業	50	同 上
	計	420 萬	

107/04/23 更新