


濁水溪揚塵抑制

1071126~1071202周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態 (依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理
- ▶ 本周持續進行西濱大橋下游蓄水池塘施作。
- ▶ 於麥寮出海口施作引水渠道浸潤砂源。

107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至12/02日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	 進場施作			施工中 已完成西螺、 西濱二處	四河局
	河道整理	進場施作			施工中	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公 里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			鋪設完成	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統 15仙灑灑 灑設計三噴 灑、急道 灑水	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理				簡易灑水系統 15仙灑灑 灑設計三噴 灑、急道 灑水		

揚塵防治施工報告



區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	西濱大橋下游	蓄水池塘	施工中
2	麥寮出海口	引水渠道	施工中，完成1.3公里
3	西濱大橋上游	蓄水池塘	施作完畢，維護中
4	大庄40號越堤	簡易灑水系統	完成5公里
5	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源10.8萬方，已完成
6	大庄堤防	河道整理	施工中，完成188,000方
7	溪州大橋上游	蓄水池塘	施作完畢，維護中
8	田頭堤防	蓄水池塘	田頭蓄水池塘因地方村長陳情，暫緩施作協調中

本周揚塵防治工程照片

