

濁水溪揚塵抑制

1071203~1071209周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態 (依一、二區共7台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理
- ▶ 本周持續進行西濱大橋下游蓄水池塘施作。
- ▶ 於麥寮出海口施作引水渠道浸潤砂源。

107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至12/09日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	 進場施作			施工中 已完成西螺、 西濱二處	四河局
	河道整理	進場施作			施工中	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公 里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			鋪設完成	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統 15仙灑灑、 易佈里應車 灑、急道 公膠水	四河局 環保署 地方政府
	環境清理					

揚塵防治施工報告



區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	西濱大橋下游	蓄水池塘	施工中
②	麥寮出海口	引水渠道	施工中，完成2.5公里
③	大庄堤防	河道整理	施工中，完成240,000方

本周揚塵防治工程照片

