

濁水溪揚塵抑制

1071210~1071216周報表

- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態(依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水、三仙膠噴灑作業等。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理。
- ▶ 本周持續進行各區蓄水池塘維護。
- ▶ 於大庄堤防第40號越堤路堤前灘地、中沙大橋下游左岸灘地簡易灑水系統範圍辦理植生草種佈撒。

107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至12/16日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	 進場施作			施工中 已完工 西濱二處	四河局
	河道整理	進場施作			施工中，完 成40萬方	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公 里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			鋪設完成	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水 系統20 公厘、 急道 噴灑	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理				灑水 系統 20 公厘 噴灑		

本周揚塵防治工程照片

