

濁水溪揚塵抑制

1071025~1071031周報表

- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態 (依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等
- ▶ 加速大庄堤防河道整理及溪州大橋蓄水池塘、西濱大橋蓄水池塘施作。
- ▶ 於麥寮出海口施作引水渠道浸潤砂源。

107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至10/31日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中	四河局
	河道整理	進場施作			施工中	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			進場約1100公噸	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統7.6公里	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

本周揚塵防治工程照片

