

# 濁水溪揚塵抑制

## 1071101~1071111周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態 (依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 崙背及二崙增設簡易灑水系統。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理及溪州大橋蓄水池塘、西濱大橋蓄水池塘施作。
- ▶ 於麥寮出海口施作引水渠道浸潤砂源。

# 107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至11/11日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中	四河局
	河道整理	進場施作			施工中	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			進場約1100公噸	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統10公里	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

# 揚塵防治施工報告



區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	西濱大橋下游	蓄水池塘	施工中
2	西濱大橋上游	蓄水池塘	施工中
3	大庄40號越堤	簡易灑水系統	完成3公里
4	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源8.3萬方
5	二崙暫置場前	簡易灑水系統	完成5公里
6	大庄堤防	河道整理	施工中，完成87000方
7	溪州大橋上游	蓄水池塘	施工中

# 本周揚塵防治工程照片

