

# 濁水溪揚塵抑制

## 1071224~1071230周報表


- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態(依一、二區共7台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水、三仙膠噴灑作業等。
- ▶ 加速大庄堤防河道整理
- ▶ 本周持續進行各區蓄水池塘維護。
- ▶ 二崙清潔隊前灘地新設蓄水池塘

# 107年度揚塵改善措施第四季執行期程

截至12/30日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		10	11	12		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中 已完成西螺、 西濱二處	四河局
	河道整理	進場施作			施工中，完 成53萬方	四河局
造林 新植 與撫 育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公 里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			鋪設完成	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統 20仙灑灑、 統佈設計三 公里應急噴 水車道	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

# 揚塵防治施工報告



區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	西濱大橋上下游	蓄水池塘	維護中
2	麥寮出海口	三仙膠噴灑	因應緊急應變
3	大庄堤防	河道整理	施工中，完成430,000方
4	西濱大橋上游	葉脈式引水渠道	施工中
5	二崙清潔隊前	蓄水池塘	施工中
6	溪州大橋上下游	蓄水池塘	維護中

# 本周揚塵防治工程照片

