

濁水溪揚塵抑制


10800408~108414周報表

- ▶ 配合環保局各管制區進入緊戒狀態(依一、二區共5台灑水車)，並加強簡易灑水系統灑水等。
- ▶ 本周持續進行各區蓄水池塘維護。
- ▶ 大庄堤防40號越堤引水渠道300公尺施作完畢。


108年度揚塵改善措施第二季執行期程

截至04/14日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		4	5	6		
水利 防制 工法	水覆蓋	進場施作			施工中 已完成西濱、西螺二處	四河局
	河道整理	進場施作			施工完畢， 完成53萬方	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里	已完成			已完成4.7公里	四河局
防災 應變	稻草	已完成			鋪設完成	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠	進場施作			簡易灑水系統 設計20仙灑 灑、急噴路 易佈里應車 公膠水	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						



揚塵防治施工報告



區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	西濱大橋上下游	蓄水池塘	維護中
②	大庄堤防40號	引水渠道	施工完畢

本周揚塵防治工程照片

