



旱溪排水大康橋計畫空拍圖

大康橋計畫(日新橋至六順橋) L=1,188m

用地費約 13.4 億元，工程費約 1.2 億元。視下游國光橋至日新橋段之執行成效及後續預算編列情形，再研議接續辦理。



大康橋計畫(國光橋至日新橋) L=1,065m

1. 107 至 108 年辦理用地取得，用地費 5.2 億元。
2. 鷺村橋至日新橋 107 年已完成用地取得，已核定工程 5,000 萬元，目前測設中，預計 108 年完成工程發包。
3. 國光橋至鷺村橋，預計 108 年完成用地取得作業後，再由第三河川局提報工程辦理，預估工程經費 6,000 萬元。

康橋計畫積善橋至國光橋 101 年完工 L=838m



