
工程簡介 

工程名稱：111年度臺南市南區鯤鯓海堤環境營造工程 

主辦機關：經濟部水利署第六河分署 

代辦機關：無 

設計單位：黃苑景觀設計顧問有限公司 

監造單位：經濟部水利署第六河川分署 

施工單位：唐億營造股份有限公司 

分包單位：無  專案管理單位：無 

工程簡介【請填報 2頁以內】 

一、工程概述及特色 

1. 工程概述 

(1) 依據「105 年臺南海岸環境營造規劃」檢討成果，據以辦理海堤環境改善，找回失而復得
之天然生態。 

(2) 將水岸縫合、生態、休憩、文化等元素導入工程。 

(3) 完善臺南黃金海岸線最後一哩路，完整串連整體海岸景觀。 

2. 特色 

(1) 利用覆土培厚，提升海堤禦潮能力，並透過前後坡緩坡覆土，打造全斷面生態廊道。 

(2) 打造生態多樣性綠堤防，營造吸碳海堤。 

(3) 達成與水共生、共存、共榮之願景。 

(4) 創造優質海岸環境並兼顧在地居民休憩、文化、歷史、生態及教育功能。 

(5) 營造黃金海岸線新亮點，完整串連全線約 6公里之堤頂兼步道及自行車道，塑造綠色觀光
鐵馬路線。 

(6) 串聯雙博自行車道，帶動整體週邊觀光、休憩效益。 

二、工程之創新性、挑戰性及周延性 

1. 創新性 

(1) 縫合海岸景觀，利用覆土培厚堤身，提升海堤禦潮安全外，並柔化既有海堤，將覆土空
間配置多元植栽，創造多樣性水岸綠色空間。 

(2) 打造多層次多樣性複層林，依循防風林配置建議，將 15種喬木、7種灌木採不同層次配
置，創造多層次複層林，並增加濱海抗風及提高生存性。 

(3) 新植多元植栽(喬木 637棵、小苗 800棵、灌木 10,665株)，營造吸碳海堤，植樹固碳量
達 423T CO2e。 

(4) 導入在地文化，利用 3D手工馬賽克鑲嵌，將鯤鯓特色導入工程，利用 3D浮雕與馬賽克
拼貼，打造鯤鯓廣場。 

(5) 背填混凝土毛石砌護岸，結合毛石面面相接之砌疊工法，兼具景觀自然、生態性，毛石
砌疊縫隙，可供小型生物棲息。 

(6) 結合傳統(光波)與新型設備(RTK)放樣及收方，作業便利、線形美觀。空拍機輔助監測，
即時監控，適時調整，平順線形。 

(7) 改良式蟹螯夾具，作業震動小、效率高，舖排靈活，作業靈活及減少對鳥類棲地干擾 

(8) 客製化定線模組，使生態截水溝完成線型平順。 

(9)  客製化「小 P工法」，以 PVC管作為土方作業分區、分層之界樁加強土方作業管控，提
高土方夯實作業控制精度。 



2. 挑戰性 

(1) 本工程施工前場址存有大量銀合歡(約 12,000m
2
)，透過周延之根部挖除、支幹去化處理

及再利用與透過新植原生植栽抑制銀合歡再生，完成相關範圍之綠癌治療。 

(2) 本工程植有大量植栽(喬木 637棵、小苗 800棵、灌木 10,665株)，透過妥適規劃種植作
業安排，提早進場作業，並加強支撐固定，使本案新植植栽歷經 4次颱風後，現地生長
情形良好，亦無傾倒死亡情形。 

3. 周延性 

(1) 溝通協調、專業指導(共召開 15場次) 

(2) 諮諏眾意，即時調整，提升相關設施維護及使用性 

(3) 周邊銜接環境一併改善，營造整體友善空間。 

(4) 改善舊有設施，打造鯤鯓散策場域。 

(5) 納入濱海構造物耐久性考量，使用合宜材料，提高耐久性。 

(6) 堤頂截流、保水，增進水循環利用。 

(7) 善用綠色客土袋柔性收邊，兼具截、導水及綠化功能。 

(8) 落實土方作業控管：分區→分層→預填→修坡 

(9) 全工區植栽採客製化 12不良枝修剪工法照護。 

三、工程優良事蹟及顯著效益 

1. 工程優良事蹟 

(1) 經濟部水利署工程督導小組進行工程督導，督導成績為甲等(82分)，獲經濟部水利署推
薦參加經濟部優質獎評選。 

(2) 經濟部 112年公共工程優質獎暨工程施工查核，查核成績為甲等(87分)。 

(3) 榮獲經濟部 112 年公共工程優質獎第 1名。 

(4) 榮獲水利署 112年評比減碳績效第 1名。 

(5) 榮獲國防部 112年配合全民防衛動員暨災害防救(民安 9號)演習感謝狀。 

(6) 打造生態環教場域—與地方龍岡國小等周邊學校，利用本工程營造之空間舉辦生態體
驗、導覽及稀有物種復育等活動。 

(7) 臺南市政府蒞臨參訪，肯定工程執行後之改善，並重現鯤鯓風華。 

2. 顯著效益 

(1) 施工中全力配合生態檢核之指引，復育瀕危植物物種(厚葉牽牛、海南草海桐、老虎心)，
並將原生蒺藜在地復育，完成多元生態棲地目標。 

(2) 創立「鯤鯓銀合歡去化工作坊」，導入烏金合作社官田菱角去化經驗，將現地銀合歡焚化
再利用，取代傳統去化方式(伐除後送至焚化廠焚化)，並將產出之生物炭回填既有植栽樹
穴，以增加透氣性及達到土壤 PH值改善之效。 

(3) 本工程完工後將串聯臺南市山海圳自行車道，優化雙博物館路線(國立臺灣歷史博物館、
奇美博物館)，串聯臺南濱海遊憩據點，打造綠色觀光鐵馬路線。 

四、推薦原因 

因堤防老舊、環境髒亂、外來種入侵等課題，經本工程透過生態友善工法，不僅提升原海
堤禦潮能力，並納入水岸縫合、生態、休憩、文化等元素，完成後串聯雙博物館鐵馬路線，
完善臺南黃金海岸線最後一哩路，串連整體海岸景觀，營造「鯤鯓悠活新地標」。 

 



 


