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「縣市管河川及區域排水整體改善計畫 

「第七批次治理工程-埤腳排水滯洪池工程」設計階段 

在地諮詢小組會議紀錄 

壹、 時間：114年 3月 26日(星期三)上午 10時整 

貳、 地點：本分署三樓會議室 

參、 主持人：蔡科長 O池 代                紀錄：陳 O竹 

肆、 出席單位及人員：詳如簽名冊 

伍、 主席致詞：(略) 

陸、 主辦單位報告： 

一、 本案係列為第七批次預備工程，依據經濟部110年7月23日經

授水字第11020215550號函示，為落實在地諮詢小組與資訊

公開原則，並加強計畫之民眾參與，預備工程擬改列正式治

理工程時，均需提送至所轄河川分署在地諮詢小組討論，俟

取得共識後方可辦理後續工程預算書初稿或興辦事業計畫

核定，其所需實際工程預算須報河川分署審核後轉水利署報

請經濟部同意，合先敘明。 

二、 本案縣府已完成基本設計作業，惟尚未經水利署同意轉列正

式工程，為預先參考在地諮詢小組審議意見，以調整細部設

計內容、確認設計方向並縮短期程，擬先行召開在地諮詢小

組審議會議，並函知水利署在地諮詢已辦理完妥，倘設計完

成經水利署統籌調整計畫預算尚有經費，得以競爭機制方式

轉正後發包。 

柒、 彰化縣政府團隊簡報：(略) 
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捌、 綜合討論： 

一、 王委員 O豐： 

1. 本案滯洪池水域營造，除考量滯洪能力外，亦建議可依

據水鳥所需棲地之型態，規劃濕地、水深及植栽之多樣

性，可吸引多樣之水鳥使用。 

2. 本計畫滯洪池調查之關注物種為何?滯洪池周邊之植栽，

護坡棲地及底質多樣性營造內容為何?有無與關注物種

之棲息特性或習性相連結?請加以補充說明。 

3. 請補附一張最新3D模擬平面圖，並標示滯洪池之範圍、

面積、容量等相關基本資料，以利了解其周邊及工程全

區之概況。 

4. 生態友善對策重點事項，請納圖說設計規範，以落實生

態保護目標。 

5. 本案除滯洪池功能外，是否還有哪些多功能之運用及營

造，請加以說明。 

6. 本案是否有剩餘土方?如有剩餘土方如何規劃堆置場與

配合相關施工期程?請加以說明。 

7. 計畫滯洪池容量 58,680M3，是否有考量地下水位之變

化對於池區量體之影響?請再補充說明。 

8. 未來滯洪池之維護管理為何?颱洪期間如何來操作?請

加以補充說明。 

9. 滯洪池池底構造為何?請標註處理方式。 

10. 溢流堰標準圖範圍基礎，請檢討基礎承載力，避免產生

不均勻沉陷。 

11. 本案所選取滯洪池之區位與用地，涉及不同目的事業主

管部門或公私有土地，於規劃設計檢討考量時，應先行

洽商有關機關、人員，辦理現勘參與討論，取得認同，

方能提升本計畫未來執行之可行性與效率。 

12. 本計畫所送之滯洪池目標區位，未來如何與附近民眾親
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水環境做配合，相關排水空間之環境如何來規劃?請加

以說明。 

13. 本案在地滯洪與淹水共存之構想，滯洪池分擔計畫所需

用地為可兼具滯洪功能的私有地，要如何說服受影響地

主，取得地主之共識加以配合推動，請說明。 

14. 本計畫所研擬之滯洪池分擔方案，在評估其執行之可行

性及操作模式，其相關介面如何整合，應加以說明。 

15. 本計畫所採用之水路計算模式所分析之淹水潛勢，是否

與過往淹水紀錄區位加以比對，以確保模擬成果符合實

際情形。 

16. 本計畫滯洪池及其區域排水之流量模擬，係以降雨監測

資料及集水區為基本資料進行模擬分析，其所模擬之滯

洪池及渠道流量是否符合實際情形?有否加以驗證，請

加以補充說明。 

二、 陳委員 O信 

1. 建議應敘明此排水系統歷史的水利災害。 

2. 請敘明此滯洪池的選址原則。 

3. 請概要敘明原水規所規劃完成之「易淹水地區水患治理

計畫彰化縣管區排二林溪排水系統規畫報告」及「埤腳

排水治理計畫」的改善方案。並敘明與此次計畫的差

異。 

4. 簡報中所提示的地質鑽探調查資料，其中 3孔非常鄰近，

而且在計畫滯洪池同一側的短邊，實不具地質變化的代

表性。建議至少應於適當再加 2鑽孔，並繪製地質斷面

圖，以了解地質變化。 

5. 地下水高程的變化，會因季節的變化而變化。建議應長

期觀測至施工時，並於細部設計時，於地質鑽探報告書

內，繪製其變化圖，決定設計水位參考高程。一般而言，

設計滯洪池時的地下水位高程，應考慮以豐水期的地下
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水位為設計參數，以計算出有效的滯洪量，或是動力排

水設計規模的依據。 

6. 建議設計時，應繪製此滯洪池入流、池底、出流、各降

雨頻率的水位等相關水力節點高程的縱斷面圖。 

7. 為營造生態的環境，是否可以考慮設置數處的池中島，

供禽類，或是兩棲爬蟲類築巢、棲息使用。 

8. 建議於平面圖上，應標示各種斷面圖的位置，及斷面名

稱。 

9. 為避免土方開挖時，因施工造成對生物棲息環境短時急

促的破壞影響，應由生態團隊提出分期開挖施工的分期

建議。 

三、 施委員 O英： 

1. 建議設計規劃階段在永興社區，舉辦地方說明會，邀請

在地社團組織包括永興社區發展協會、村長辦公室、徵

收土地地主、村民..等，討論滯洪池後續維護管理合作

方式，建議植物選擇，以當地願意管理喜歡的物種為優

先。滯洪池規畫建議考量老齡族群的使用便利性。 

2. 本案以私有土地為主，需徵收土地，請徵求地主同意始

能開發，如果農民可能因此喪失農保資格，請予以以地

易地維持農保資格。另外本範圍緊鄰的東側有部分公有

地，建議一併納入規劃。 

3. 本計畫範圍，現況農耕地上有許多排榕樹作為防風綠籬，

建議這些進行修剪後，後續移植進行整體規劃，勿直接

斷根須續種處理，另外在東側目前高大木麻黃請原地保

留進行整理規劃，另外在東側有許多雜木林及香蕉樹等

果樹，建議一併保留移植在滯洪池周邊進行整體規劃。 

4. 計畫範圍內有農田水利會灌溉溝渠，建議後續納入考量

大雨後的退水，把這些水優先抽供給農業灌溉用水，以

減少水資源浪費，同時互利農民。 

5. 請問池底是否封底，本計畫範圍農地現勘主要為沙質地
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透水性高，建議不要封底，使能補注淺層地下水，另外

建議堤邊能維持部分不以水泥結構的提身的緩坡化，木

樁與塊石強化結構安全，以增加生態功能及地下水補注

功能。 

6. 計畫範圍生態豐富徵收範圍地主提到有眼鏡蛇、雨傘節

出沒，顯見這蛇類的食物豐富。另外建議後續，水域環

境生態的規畫營造，以水生動植物適宜的棲地為主。 

7. 水質乾淨螢火蟲就回來，建議可以螢火蟲復育為方向，

以成為芳苑鄉當地的特色景點。 

8. 永興居民建議埤仔腳排水的河道淤積嚴重，建議整體工

程規劃一併處理清淤、雜草及垃圾清除等。 

9. 本計畫基地回填料，請勿使用各種爐渣、CLSM低密度

混凝土、營建廢棄物及其他廢棄物，填料以河川粒料或

農耕地的土方為主，因為這裡是透水性高的沙質地，周

邊都是農地，以避免汙染。 

10. 本計畫預計建設管理中心及停車場，請問是否會設置廁

所？如果有建議納入身障廁所。這兩處建議設計以低能

耗、低耗水、自然採光、通風、多綠化的設計為主，停

車場夜間以低照度或無照度為主。 

11. 本計畫近鄰社區，應廣邀民眾參與，以利後續維護管理，

並活絡地方創生；目前詢問地方意見，對於滯洪池最大

擔憂就是裝太陽能，地方對於滯洪池設置光電非常反對。

請後續經營管理規畫不要把光電廠納入。 

四、 本分署： 

1. 土方暫置區應先做好評估規劃，避免出土空間不足影響

工進或受環保單位裁罰。 

2. 因本滯洪池已近出海口，埤腳排水排入永興海埔新生地

隔離水道，應考量洪水時水道回水至滯洪池的影響。 

3. 抽水機組務必考量垃圾阻塞問題。 

4. 本滯洪池係溼式滯洪池，要達計畫滯洪量須提前抽水淨



6 

 

空，應計算排空時間並考量地下水滲入影響；另應計算

常水位可滯洪量，若未能即時淨空，可容納多少滯洪量，

以做其他防汛操作之參考依據。 

5.  同前次基本設計審查意見，目前鑽探位置集中在基地

東側，滯洪池勢必出土量大，應在其他位置辦理鑽探或

試挖，確實評估土方價值，以利後續土方處置。 

玖、 結論 

1. 請彰化縣政府參依各位諮詢委員意見檢討並納入細部

設計成果。 

2. 生態檢核請確實執行，並將生態廠商提供生態保育措施

納入設計內容及施工抽查表(自檢表)。 

3. 工程設計及碳排量計算，請參考「水利工程減碳作業參

考指引」辦理。 

4. 後續用地取得若遇民眾抗爭，請積極協調處理。 

壹拾、 散會：12時 30分 


