肆、品質管理標準

一、目的
本項管理標準之訂定，係本公司為使本工程於施工期間，依照各類工程特性與施作步驟訂定相關之管理作業程序，以明確地將所有管理標準提列，並藉以督促所有協力廠商，分層負責的要求所屬作業人員，於工程施作期間皆須遵照各階段要求標準進行施工作業，以確保工程品質皆能在要求標準範圍內。

二、整體施工規劃
對於各項作業分別訂定出其施工要領，說明品質要求、施工進度、材料機具之使用、施工步驟及安全措施等，使施工人員充分瞭解各項作業之品質需求與施工方法，並能掌握住工作重點，整體之施工規劃分為整地工程、魚鱗意象牆施作、賞夕陽平台施作、繫船意象牆施作、船舷矮牆施作等，其整體施工之作業流程如圖4-1：
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圖4-1 整體施工之作業流程圖
三、品質管理標準訂定
本工程各分項工程之品質管理標準如下表：
表4-1各分項工程之品質管理標準一覽表
	項次
	名稱
	備註

	1
	施工測量放樣工程品質管理標準表
	

	2
	土方(填方)工程品質管理標準表
	

	3
	模板工程品質管理標準表
	

	4
	混凝土工程品質管理標準表
	

	5
	鋼筋工程品質管理標準表
	

	6
	碎石級配工程品質管理標準表
	

	7
	瀝青混凝土工程品質管理標準表
	

	8
	油漆工程品質管理標準表
	

	9
	砌石護坡工程品質管理標準表
	

	10
	微型樁工程品質管理標準表
	

	11
	抿石子工程品質管理標準表
	

	12
	拋塊石工程品質管理標準表
	

	13
	仿木單樁(立柱、橫柱)工程品質管理標準表
	

	14
	植筋工程品質管理標準表
	

	15
	植草工程品質管理標準表
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[bookmark: _Toc5031042]表4-2施工放樣工程品質管理標準表
	施工流程
	管理要領
	管理紀錄
	備註

	
	管理項目
	檢查標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合格之處理方式
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施
工
前
	控制樁測量
	位置
	誤差±5cm
	測量中
	儀器測量
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	

	
	
	高程
	誤差±5cm
	測量中
	儀器測量
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	

	
	縱斷面測量
	水準測量誤差
	誤差±5cm
	測量中
	儀器測量
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	

	
	橫斷面測量
	水準測量誤差
	誤差±5cm
	測量中
	儀器測量
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	

	
	施工面
	高程
	誤差±5cm
	測量中
	水準儀
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	

	
	
	位置
	誤差±5cm
	測量中
	尺規
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	

	
	結構物放樣
	位置及高程
	依設計圖說所標示的尺度為準(±5cm)
	*測量後
	儀器測量
	工項施作前
	重測
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點


表4-3土方(含挖方、構造物回填及整地)工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施
工
階
段
	底層整理
	底層整平
	平整無雜物
	開挖前
	目視
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	土方開挖
	開挖坡度及高程
	1.≦45度
2.H＞1.5m且＞45度打設鋼版樁
	開挖中
	尺規及水準儀
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	開挖順序
	由上而下
	開挖中
	目視
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	回填夯實
	散鋪厚度
	40≦粗粒料≦45cm
30≦細粒料≦35cm
	開挖中
	目視
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	滾壓重疊寬度
	≧30cm
	滾壓中
	尺規
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	滾壓次數
	8～10T壓路機
滾壓5次以上
	滾壓中
	尺規
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	分層滾壓後厚度
	30≦粗粒料≦35cm
25≦細粒料≦30cm
	滾壓中
	尺規
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	施
工
後
	夯實後查驗
	面層整平
	表層平整
	滾壓後
	目視
	1,000 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	壓實度試驗
	壓實度≧85%
相對密度≧70%
	*夯實後
	實驗室
	1,000m3以內做試驗一次；超過 1,000 m3，每 3,000 m3再做試驗一次，
餘數超過 1,000 m3者亦增做一次。
	通知改善
	試驗報告
	


*為檢驗停留點


表4-4模板工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施工前
	模板
進場
	模板外觀
	不扭曲變形
	施工前
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	每一單元為50M

	
	
	模板尺寸
	正五分模
	施工前
	尺規
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工階段
	模板
組立
	塗脫模劑
	均勻塗佈
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	模板支撐
	繫材及支撐材材質(屬有機材質應適時去除)及勁度是否足夠
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	
	繫材與支撐材對稱使用。
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	
	預定澆置混凝土面之最上層內支撐材，應埋混凝土中至少10cm或設置於混凝土面以上
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	模板縫隙
	空隙填補平整且不會產生漏漿現象
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工後
	澆置前查驗
	伸縮縫
	PVC發泡板(t=2cm)
	澆置前
	尺規
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	模板角度
	依契約圖說及檢查表標柱規定。
	澆置前
	尺規
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	組立尺寸查驗
	依設計尺寸填列或浮貼設計圖標示
	*澆置前
	尺規
	1.每施工單元
2.如連續2次檢查合格後，改為隨機檢查
	通知改善
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點


表4-5混凝土工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施工前
	預拌混凝土
進場
	混凝土拌合起至澆置完成時間
	90分鐘以內
	施工前
	記錄出場至澆置完成時間
	每施工單元第一車預拌混凝土
	退貨運離
	自主檢查表
	

	
	
	坍度試驗
	15±4 cm
	施工前
	混凝土
坍度試驗
	A.製作圓柱試體時。 
B.監造工程司要求時
	退貨運離
	自主檢查表
	

	
	
	氯離子含量檢驗
	≦0.15 kg/m3
	
	儀器檢驗
	製作圓柱試體時。
	退貨運離
	自主檢查表
	

	
	混凝土圓柱試體製作
	圓柱試體
抗壓強度
	(1)7天強度大於設計70%以上；(2)28天連續3組平均大於設計強度；(3)每組不得低於設計強度35kg/cm2以上
	*澆置後
28天
	實驗室
抗壓試驗
	少於500 m3者：於200 m3以內作試體1組，200 m3至350 m3作試體1組，350 m3以後作試體1組
	進行混凝土品質評估
	試驗報告
	

	施
工階
段
	混凝土澆置及搗實
	分層澆置
	每層厚度≦50cm
	施工中
	尺規
	每施工單元第一車預拌混凝土
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	搗實方式
	15分鐘內
振動搗實
	施工中
	目視
	每施工單元第一車預拌混凝土
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工後
	混凝土養護
	養護方式
	採噴水養護保持濕潤7天以上
	施工後
	目視
	每施工單元第一車預拌混凝土
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	拆模後查驗
	表面修飾
	完成面平整
	*施工後
	目視
	1.每施工單元
2.如連續2次檢查合格後，改為隨機檢查
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	完成尺寸查驗
	依設計尺寸
	*施工後
	尺規
	
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	混凝土鑽心
試體試驗
	(1)一組3個試體平均強度大於設計強度85%
(2)一組3個試體皆大於設計強度75%
	*28天
材齡後
	實驗室
抗壓試驗
	每500m3一組，餘數大於50 m3需增一組
	通知改善
	試驗報告
	


*為檢驗停留點


表4-6 鋼筋工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施

工

前

	鋼筋進場
	鋼筋拉伸試驗
	CNS560A2006
	*施工前
	CNS2111G2013
	各規格每批50T且每批取樣一次
	再驗不合格退貨運離
	試驗報告
	

	
	
	鋼筋彎曲試驗
	CNS560A2006
	*施工前
	CNS3941G2034
	
	
	
	

	
	
	鋼筋熱處理鋼筋判定
	CNS560A2006
	*施工前
	CNS2115Z8004
CNS560A2006
	
	
	
	

	
	
	鋼筋化學成份分析
	CNS560A2006
	*施工前
	CNS10006
	
	
	
	

	施
工
中
	鋼筋組立
	PC是否完成
	≧5㎝
	施工中
	尺規
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	每一單元為50M

	
	
	鋼筋綁紮
	間距20cm以上每交叉處以每處綁紮
	施工中
	尺規
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工後
	澆置前查驗
	鋼筋搭接長度
	#3-36cm
#4-48cm
#5-61cm
	*組立時
	尺規
	1.每施工單元
2.如連續2次檢查合格後，改為隨機檢查
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	鋼筋保護層
	7.5±0.6 cm(魚鱗意象牆)
7.5±0.6cm(微型樁)
5±0.6cm(陶磚座)
5±0.6cm(圓弧座椅)
	*組立時
	尺規
	
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	主筋直徑及間距
	D10@15cm(魚鱗意象牆)
D13@15cm(船舷矮牆)
D16@15cm(步道收邊)
D16@25cm(陶磚座)
D13@15cm(圓弧座椅)
	*組立時
	尺規
	
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	副筋直徑及間距
	D16@25cm(魚鱗意象牆)
4-D13(魚鱗意象牆)
D16@25cm(船舷矮牆)
4-D13(船舷矮牆)
D13@15cm(陶磚座)
D13@15cm(圓弧座椅)
	*組立時
	尺規
	
	通知改善
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點
表4-7 碎石級配工程品質管理標準表
	施工流程
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	
	

	施
工
前
	底層整理
	底層整平
	整平夯實
	每一單元
	尺規及水準儀
	每1000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	級配料進場
	級配料篩分析
	天然級配
洛杉磯磨損率<50%
比重>2.5
	*級配料
進場時
	實驗室
	一次
	退貨運離
	試驗報告
	

	
施工中
	級配舖設滾壓
	級配散舖
	分佈均勻
	每一單元
	尺規
	每1000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	壓路機噸數
	      8~10公噸
	每一單元
	車輛型號
	每1000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	壓實後厚度
	≧20cm
	每一單元
	尺規
	每1000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工後
	面層施工前
查驗
	厚度挖驗
	不得小於設計厚度1.5㎝，平均厚度大於設計厚度
	*面層
施工前
	尺規
	每1000m2
	通知改善
	試驗報告
	

	
	
	壓實度試驗
	壓實度：95%以上
(相對密度:80%以上)
	*面層
施工前
	實驗室
	每1000m2
	通知改善
	試驗報告
	


*為檢驗停留點



表4-8瀝青混凝土工程品質管理標準表
	施工流程
	管理要領
	
	

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施工前
	瀝青混凝土料進場
	級配篩分析試驗
	依核准後送審資料
	*進場時
	實驗室
	每半天一次
	通知改善
	試驗報告
	

	
	
	含油量試驗
	依廠商所提
配比設計±0.5%
	*進場時
	實驗室
	每半天一次
	退貨運離
	試驗報告
	

	
	底層整理
	底層整平
	不得有坑洞或隆起之處
	鋪設前
	目視
	每5000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工中
	瀝青混凝土舖築滾壓
	透層黏層噴灑
	均勻適量
	施工中
	目視
	每5000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	瀝青混合料溫度
	≧120度
	施工中
	溫度器
	每5000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	膠輪壓路機(6T以上)滾壓次數
	至少4遍
	施工中
	計數器
	每5000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	鐵輪壓路機(10T以上)滾壓
	路面平整
及無輪痕
	施工中
	目視
	每5000m2
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工後
	施工完成檢查
	壓實度試驗
	平均密度≧95%
單點密度≧93%
	*舖設後
	實驗室
	每5000m2
	通知改善
	試驗報告
	

	
	
	厚度抽驗
	單孔厚度≧設計厚度90%
平均厚度≧設計厚度(10cm)
	*舖設後
	實驗室
	每5000m2
	通知改善
	試驗報告
	


 *為檢驗停留點


表4-9 油漆工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施
工
前
	施工前準備
	材質
	環氧樹脂漆、水性水泥漆(乳膠漆)、溶劑型水泥漆
	*進場時
	目視
	每批
	退回修正
	自主檢查表
	

	施

工

階

段
	表面處理及準備
	被塗物表面
	應無清潔，水份、油漬、污物、鬆散物及其他雜物
	施工中
	目視
	每一單元
	立即改善
	自主檢查表
	每一單元為50M

	
	
	塗料
	須屬原廠之原封包裝，施工時不得摻雜其他材料
	施工中
	目視
	每一單元
	立即改善
	自主檢查表
	

	
	塗裝
	塗膜表面
	應均勻平滑、無氣泡、流痕及高低不平等現象
	施工中
	目視
	每一單元
	立即改善
	自主檢查表
	

	施
工後
	塗裝完成
	表面保護
	在尚未完全乾燥時，應予以警示及維護
	施工中
	目視
	每一單元
	立即改善
	自主檢查表
	


 *為檢驗停留點




表4-10 砌石護坡工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施
工
前
	測量與放樣
	施工範圍
	樣板尺寸垂直坡面深度≒50cm (約30cm塊石+約20cm混凝土)
	施工前
	丈量
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	
	樣板間距≦10m
	施工前
	丈量
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	砌石基礎土面
	整平夯實
	施工前
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	材料進場
	石材大小
	長徑應為短徑之1.2至1.8倍，厚度應為短徑之1/2以上
	*施工前
	丈量
	每500 m3檢驗一次
	運離現場
	自主檢查表
	

	
	
	石材粒徑
	D≧30cm佔80%以上
	*施工前
	體積法
	
	運離現場
	自主檢查表
	

	
	
	石材表面
	施作時，石材應保持清潔
	施工前
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	砌石用混凝土
	210kgf/cm2
	*施工前
	出貨單
	配合圓柱試體製作時檢查
	運離現場
	自主檢查表
	

	施

工

中
	混凝土砌塊石
	塊石長徑
	垂直坡面
	施工中
	丈量
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	砌築表面
	外壁表面應填壓均勻平整，塊石5至7圍砌
	施工中
	丈量
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	 完成面
	表面不露漿
	施工中
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	施
工
後
	完成面
	施工完成面
	平整潔淨
	*施工後
	目視
	每1000 m2檢驗一次
	拆除重作
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點
表4-11 微型樁工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施
工前
	放樣
	鑽孔位置放樣
	是否與圖說或施工計畫敘明之位置一致
	施工前
	丈量、測量
	每10孔檢查一次
	重新放樣
	自主檢查表
	

	施

工

中
	鑽孔
	樁孔底部
	無淤積泥土
	*施工中
	目視
	每10孔檢查一次
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	放入鋼筋
	#8鋼筋3支一束
	是否有綑緊並加設間隔器，並確保置放時整段鋼筋在綑紮後，仍滿足鋼筋保護層厚度(7.5cm)
	*施工中
	目視
	每10孔檢查一次
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	樁身澆置
混凝土
	樁身澆置
	每一根樁於澆置混凝土時，須藉特密管連續進行，其停頓時間，不得超過45分鐘。
	施工中
	目視
	每10孔檢查一次
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	樁頭處理
	鋼筋組立
	D13共14支
D10@15cm
	*施工中
	丈量
	每50支
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	樁身鋼筋
	埋入20cm
	*施工中
	丈量
	
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	樁頭帽樑
	W=30cm、H=30cm
	*施工中
	丈量
	
	通知改善
	自主檢查表
	

	施
工
後
	樁身強度檢驗
	樁身強度
	樁體水泥砂漿強度、
設計強度210kgf/cm2
	*施工後
	實驗室
	每50支
	補作
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點

表4-12抿石子工程品質管理標準表
	工程項目
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處理
	管理記錄
	備註

	施工前
	材料進場
	材料尺寸
	2+1分七厘石
	*進場時
	出場證明
	每批
	退貨運離
	自主檢查表
	每一單元為50M

	
	施工面
	表面潔淨
	無異物，需潔淨
	*施工前
	目視
	每座構造物
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	表面糙度
	需粗糙，必要時打毛光滑表面
	*施工前
	目視
	每座構造物
	通知改善
	自主檢查表
	

	施工中
	底層施工
	放樣
	線型平順
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	底層處理
	表面粗糙
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	面層施工
	分格木條
	抿石子面需與安裝面同高。
	施工中
	尺規
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	面層清洗
	初凝時以沾水海棉擦試水泥漿。
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	完工後
	施工完成查驗
	完成面
	完成面石子平均分布。
	施工後
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點







表4-13拋塊石工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施

工

前
	底層整理
	施工面整平
	平整無雜物。
	施工前
	目視
	每500 m3
	重新整平
	自主檢查表
	

	
	
	鋪設地工織物
	拋塊石邊坡底部應鋪設地工織物，鋪設時應注意有無交疊30cm以上
	施工中
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	高程檢測
	依設計圖或現場放樣高程
	施工中
	測量
	每500 m3
	重新調整
	自主檢查表
	

	施

工

中
	材料進場
	塊石粒徑
	∮30~50cm佔70%以上
	*施工中
	體積法
	每500 m3檢驗一次
	運離現場
	自主檢查表
	

	
	
	石材大小
	長徑應為橫徑之1.2至1.8倍，厚度應為橫徑之1/2以上
	*施工中
	尺規
	
	運離現場
	自主檢查表
	

	施

工

中
	
	石材表面
	施作時，石材應保持清潔
	施工中
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	塊石面整平
	塊石面平整
	完成面需整平
	施工中
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	施

工

後
	完成尺寸查驗
	完成尺寸查驗
	坡面1：6
坡面1：6
	*施工後
	尺規丈量
	每日
	通知改善
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點


表4-14仿木單樁(立柱、橫柱)工程品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施
工
前
	位置放樣
	單樁位置放樣
	依圖說規定之尺寸放樣，並確認立柱與橫柱組合形式
	*施工前
	確認大樣圖、
現場測量放樣
	每日
	重新校正
	自主檢查表
	

	施工
中
	外部塑形
	單樁直徑
	∮=20CM
	*施工中
	現場丈量
	每日
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	外表顏色
	需為仿樹皮顏色
	*施工中
	目視
	每日
	通知改善
	自主檢查表
	

	施

工

後
	現場整理
	外表/外觀
	需無尖銳突出處
	施工後
	目視/手摸
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	每一單元為50M


*為檢驗停留點














表4-15植筋品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	施

工

前
	材料進場
	輻射量抽驗
	無輻射證明書或試驗報告
	*施工前
	目視
	每批
	補正相關文件
	自主檢查表
	

	
	
	藥劑
	應與送審廠牌型號相同
	*施工前
	目視
	每批
	運離現場
	自主檢查表
	

	
	
	材質
	竹節鋼筋符合
CNS 560 A2006
	施工前
	目視
	每一單元
	運離現場
	自主檢查表
	每一單元為50M

	
	鋼筋裁切加工
	裁切長度
	#3-30cm
#4-30cm
#5-35cm
	施工前
	丈量
	每一單元
	重新裁切
	自主檢查表
	

	施

工

中
	鋼筋組立與插入植筋孔
	型號、尺寸與數量
	符合規範與施工圖
	施工中
	目視、丈量
	每一單元
	重作
	自主檢查表
	

	
	
	鑽孔孔徑與深度
	#3-13mm，15cm
#4-16mm，15cm
#5-20mm，20cm
	*施工中
	目視、丈量
	每500支試驗一支
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	孔內雜物
	確實將雜物或積水清除
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	藥劑置入
	確實置入孔中
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	鋼筋置入
	前端削成45°後尖角
端緩緩轉入孔中，直
至藥劑稍許流出為止
	施工中
	目視
	每一單元
	通知改善
	自主檢查表
	

	施

工

後
	工項
完成
	拉拔試驗
	#3-2600 kgf
#4-4680 kgf
#5-7280 kgf
	*施工後
	實驗室
	每500支試驗一支
	辦理缺失
改善作業
	試驗報告
	


*為檢驗停留點



表4-16噴植草品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之
處置方法
	管理紀錄
	備註

	施

工

前
	確認清點
	草籽種類
	台北草
	*進場時
	目測
	每批
	運離現場
	自主檢查表
	

	施

工

中
	環境整理
	廢棄枝葉清運
	現場無廢棄物
	施工中
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	

	施

工

後
	植被養護
	表面是否有破壞後情形
	平日檢視確認，有破壞情形需重新補植
	施工後
	目視
	每500 m3
	通知改善
	自主檢查表
	


*為檢驗停留點
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