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1. 會議名稱：107年度「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」第1次控管會議
1. 會議日期：107年8月9日(星期四)下午2時
1. 會議地點：本署南水局曾文辦公區第一會議室
1. 主持人：林副總工程司元鵬              記錄人：楊至翔
1. 出列席單位及人員：（如附簽名冊）
1. 綜合討論：
案由一：行政院核示事項辦理情形討論。
決  議：行政院函示事項之辦理情形，裁示詳附表。
案由二：本計畫工作辦理情形及控管里程碑討論。
決  議：
1、 請南水局儘速依行政院核定經費及期程研提重要工項里程碑，並請本署水源組洽工務組及土地組提供格式，以利後續控管。
2、 請南水局於每月初將辦理情形提報本署，以利掌握工程進度，必要時再由本署召開控管會議。
3、 申請用地徵收所需檢附免辦環境影響評估文件，請南水局儘速依程序行文臺南市政府，並請臺南市政府全力支持及協助，以利工程推動。
4、 為加速本計畫推動，有關工程用地需都市計畫變更部分，請南水局再洽本署土地組協助評估較佳變更方式(個案變更或通盤檢討)，以利工程早日施工。
1. 散會。

1

