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經濟部水利署第十河川分署 
「新店溪左岸太平堤防改善工程」施工介面協調會勘紀錄 

一、時間：115年7月16日上午10時整

二、地點：新北市新店區溪洲路6巷6號(碧潭堰管理中心) 

三、主持人：洪O昌           紀錄：洪O昌 

四、出列席單位及人員：(詳如簽名冊) 

五、主持人致詞：略。 

六、討論事項：

(一)第十河川分署：

1.本分署施作「新店溪左岸太平堤防改善工程」防洪牆，於新店區溪

洲路6巷6號旁防汛道路施工時，為維持道路通暢，擬於混凝土澆置

期間借用停車格35、36及37，作為施工調整通道使用。 

2.新店區溪洲路6巷6號旁靠堤防側盆栽，於施作時將移至鄰近地點暫

放，於人行步道完成後，再移回原處。 

3.新設防洪牆位置下方有碧潭堰線路，本案工程施作時將另採取保護

措施，避免損壞。 

(二)新北市政府交通局：

停車格35、36及37，原則同意借用，請於施工前先貼告示，並

明確敘明施工期間。 

(三)新北市政府水利局：

防洪牆位置下方碧潭堰線路，請十河分署工程施作時採取保護

措施，避免損壞。

(四)新北市新店區公所：

盆栽移置時請做好相關保護，避免損毀。 

(五)新北市新店區頂城里辦公處：

施工期間請注意用路人及車輛通行安全。 

七、結論 

(一)本段防洪牆工程預計於115年7月27日起至8月7日施作，請施工廠商於

施工前於停車格及鄰近區域張貼告示，並明確敘明施工期間，避免車

輛停放影響施工。 

(二)防洪牆位置下方碧潭堰線路，請施作時採取保護措施，避免損壞。 

(三)盆栽移置時請做好相關保護，避免損毀。 

八、散會：上午11時整


