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111年度水利署工務行政督導所屬機關 

常見錯誤態樣一覽表 

 
排

名 
督導缺失 督導依據 

缺失 

次數 
作業階段 

1 

廠商是否於施工日誌填報出工人

數，記載當日發生之職業傷病及

虛驚事故資料，並依法投保勞工

保險。 

「加強公共工程職業安全衛

生管理作業要點」；本署施工

規範第 01574章職業安全衛

生 2.1.4 

79 工程施工 

2 

監造報表是否符合填寫規定（有

無落實記載、使用規定格式報

表) 

工程監造注意事項第 9點 68 監造業務 

3 
是否訂定材料/設備及施工之檢

驗停留點或是否符合需求。 

本署施工規範第 01574章職

業安全衛生 2.4 
67 工程施工 

4 

廠商是否訂職業安全衛生自動檢

查計畫，落實執行；相關執行表

單、紀錄妥為保存，以備查核。 

本署施工規範第 01574章職

業安全衛生 2.4 
53 工程施工 

5 

機關是否於規劃、設計階段，依

工程規模及特性，分析潛在施工

危險，進行施工風險評估，並依

據施工風險評估成果，量化編列

高風險工作項目相關安全衛生設

備或措施費用。 

依據 108 年 5 月 22 日增訂政

府採購法第 70-1 條及職業

安全衛生法第五條 

49 工程施工 

6 

廠商專任工程人員需填寫「督察

紀錄表」及實施追蹤管制，是否

將專任工程人員之督察時機及頻

率列入施工計畫內 

契約附錄「經濟部水利署廠

商品質管制規定」-六- 
46 監造業務 

7 

辦理變更設計或修正施工預算

前，有無先查詢原訂約廠商是否

被停權並將書面資料列印存檔。 

採購法第 101條、第 103條

及變更設計暨修正施工預算

作業注意事項第 8點 

41 

變更設計

或修正施

工預算 

8 

材料設備送審管制總表及材料設

備檢試驗管制總表是否符合需

求。 

廠商品質管制規定第 4點第

6項第(五)款 
40 

施工品管

執行 

9 

監造單位是否訂定監督安全衛生

及環境保護查核計畫及實施方式

查核安全衛生及環境保護執行情

形。 

經濟部水利署興辦水利工程

執行職業安全衛生及環境保

護措施作業要點第九條及第

十三條 

30 工程施工 

10 
自主檢查表之檢查標準是否量化

填寫，是否落實執行。 
是否量化填寫 25 

施工品管

執行 



2 
 

排

名 
督導缺失 督導依據 

缺失 

次數 
作業階段 

11 

機關是否依工程會「公共工程生

態檢核注意事項」辦理生態檢

核，並填具公共工程生態檢核自

評表，並檢附檢核事項結果之佐

證資料。 

行政院公共工程委員會 110

年 10 月 6 日修正「公共工程

生態檢核注意事項」第二點

及第十二點規定 

24 生態檢核 

12 

材料設備檢試驗管制總表是否符

合需求、有無對試驗報告判讀認

可、未有 TAF認證機構認可實驗

室辦理試驗項目，是否有經執行

機關同意送認可之實驗室辦理。 

廠商品質管制規定第 4點第

6項第(五)款 
24 

施工品管

執行 

13 
會勘紀錄是否有請原設計單位或

人員說明並查明設計責任疏失 

變更設計暨修正施工預算作

業注意事項第 11點 
23 

變更設計

或修正施

工預算 

14 
未訂定各分項工程品質管理標

準。 
4.03.02.04 22 

施工品管

制度 

15 
未訂定各材料/設備及施工之抽

查標準或( )未符合需求 
4.02.01.05 21 監造業務 

16 監造計畫章節架構是否完整 工程監造注意事項第 5點 15 監造業務 

17 
監造計畫提報時程是否符合規

定，是否有執行機關簽核文件 
工程監造注意事項第 3點 14 監造業務 

18 
有無落實品質督導、記載是否完

整 
工程監造注意事項第 5點 10 監造業務 

19 未訂定各分項工程施工要領 4.03.02.04 9 
施工品管

制度 

20 

機關是否依工程會「公共工程生

態檢核注意事項」將各階段(計

畫核定、規劃、設計、施工、維

護管理階段)生態檢核資訊，於

本署全球資訊網公開。(水利署

全球資訊網/業務主軸/水利工程

計畫透明網-生態檢核。)(或連

結至-前瞻基礎建設計畫-水環境

建設/水與發展) 

行政院公共工程委員會 109

年 11 月 2 日工程技字第

1090201171號函 

8 生態檢核 

 


