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經濟部水利署 會議紀錄 

壹、會議名稱：112年度旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第8次

工作會議 

貳、會議時間：112年3月7日(星期二)下午5時 

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室 

肆、主持人：黃宏莆副署長                   記錄：蔡明道 

伍、出(列)席單位及人員：(詳簽到表) 

陸、主持人致詞：（略） 

柒、報告及討論事項：（略） 

捌、決議： 

一、依據3月7日水情圖表顯示，寶山-寶二、鯉魚潭、曾文-烏山頭

及南化等水庫實際蓄水量均已低於1月4日第1次工作會議所訂

管控值，請各區水資源局務必以3月底前符合管控為目標努力；

至於其他水庫亦應朝實際蓄水量較管控值超出更多為目標努

力，以提高未來供水安全係數。 

二、請各區水資源局務必掌握轄區內農業實際供灌進度，並洽農水

署相關管理處協商核實調整供灌水量及增加水庫引水等措施，

據以調整各水庫出水管控及蓄水量管控表，於3月10日防旱應變

控管工作會議報告。 

二、石門水庫重要事項： 

(一)請北區水資源局洽農水署桃園、石門管理處瞭解灌區整田情

況及協商優先運用埤塘、川流、農業水井等水源，自3月中旬

即依灌區整田完成比率調整供灌水量。 

(二)三峽河引水量已降低至每日6.4萬噸，請務必落實北水處支援

達每日81萬噸，以減少石門水庫公共出水量。 

三、寶山-寶二水庫重要事項： 

(一)桃園支援新竹水量應極大化，請台水公司務必於4月中旬完成
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三坑抽水加壓站修繕作業，並將支援量提升為每日18萬噸，4

月下旬提升為每日20萬噸。 

(二)頭前溪抗旱水井抽水量，請北區水資源局提升至每日3.2萬

噸。 

(三)隆恩堰引水量已降至每日3.8萬噸(扣除抗旱水井，僅每日0.8

萬噸)，請北區水資源局於3月8日前與農水署新竹管理處協商

加強調控舊港圳倒伏閘門運用夜間剩餘水源及增加上坪堰引

水量之具體作法。 

(四)竹科園區自主節水成效已達5%以上(約每日0.8萬噸)，應確實

呈現於園區自來水減少用量及降低整體公共出水量，請北區

水資源局於3月9日管控會議與竹科管理局協商確認。 

(五)因應後續降雨不確定性及為符合管控目標，請北區水資源局

預為準備水情燈號調整及夜間減壓供水之前置作業。 

四、永和山水庫重要事項： 

(一)支援新竹水量維持每日3萬噸，俟新竹水情變化機動調整。 

(二)田美堰引水量已降至每日1萬噸左右，請台水公司於下游農業

完成整田供灌後，恢復田美堰回抽作業，以增加引水量。 

五、鯉魚潭水庫重要事項： 

(一)請中區水資源局於3月9日與農水署臺中管理處協商自3月10

日起調降鯉魚潭下灌區農業出水量，及大安溪伏流水配合下

游農業完成整田供灌後，恢復引水時間及水量。 

(二)抗旱水井部分，請中區水資源局檢討增納鯉魚潭給水廠3口井

及中央公園10口井等，以提升供水量。 

(三)士林堰流量已降至每秒3.4立方公尺，目前初步評估約5~6日

可操作1次夜間增加引水，請務實調整以提升鯉魚潭水庫蓄水

量。 

(四)鳥嘴潭人工湖供應彰化已恢復為每日5萬噸，請台水公司維持

穩定出水，以減少臺中支援彰化水量。 
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(五)烏溪伏流水部分，請中區水資源局依台水公司最新工程進度

(3月中旬可出水每日0.2萬噸)及檢討既有設施輔助增供水量

等作法，納入供水效益。 

(六)請中區水資源局洽中科管理局協商自主節水成效，應確實呈

現於園區自來水減少用量及降低公共出水量。 

(七)因應後續降雨不確定性及為符合管控目標，請中區水資源局

預為準備水情燈號調整及夜間減壓供水之前置作業。 

六、德基水庫重要事項： 

(一)請中區水資源局於3月9日與農水署臺中管理處協商自3月中

旬起調降農業出水量(葫蘆墩圳及下游5圳)。 

七、曾文-烏山頭水庫重要事項： 

(一)目前水庫實際蓄水量不符管控值，主要係未計入春雜供灌水

量及公共出水量自3月上旬已增加至每日63萬噸，請核實反應

水庫出水管控值。 

(二)台水公司反應潭頂淨水場水源不足部分，請南區水資源局於3

月8日會同台水公司、農水署嘉南管理處共同現勘解決。 

(三)台水公司反應玉峰堰水源不足部分，南區水資源局已於今(7)

日會同台水公司、第六河川局現勘，預計施工2日後即可佈設

抽水機協助玉峰堰增加引水量，請南區水資源局務必如期完

成。 

八、南化水庫重要事項： 

(一)請南區水資源局加速趕辦「2023年穩定南部供水抗旱計畫」

新鑿抗旱水井，並積極督導施工廠商備妥水井管材、濾管及

流量計、沉水馬達等材料，以利如期供水；另請盤整各抗旱

井陸續完成供水時程表，並配合後續高屏溪剩餘流量及其他

防旱水源(如緊急海淡等)，機動恢復高雄北送支援臺南用水。 

(二)有關南科園區自建及安平再生水廠增加產水量需媒合用水廠

商一節，請綜企組協助媒合園區其他廠商增加使用再生水。 
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九、請北區水資源局即刻進行新竹緊急海淡機組就地啟用之前置作

業，另請中區水資源局啟動臺中緊急海淡機組移置高雄興達電

廠相關作業，併同辦理後續營運操作。上述二項緊急海淡機組

就地啟用或移置工作，均以4月中旬產水為目標趕辦。 

十、目前正值防旱應變關鍵時刻，請台水公司及各區水資源局對外

發言務必更加審慎應對，以避免引發不必要的輿論壓力或錯誤

解讀。 

玖、散會(下午6時40分) 


