
縣市別 核定件數 尚未決標件數 備註

宜蘭縣 1 0

彰化縣 5 0

雲林縣 15 1

嘉義縣 6 0

台南市 17 0

高雄市 21 0

屏東縣 8 2

合計 73 3

縣市管河川及區域排水整體改善計畫-113年度增辦應急工程發包情形

※發包部分控管於113年12月底前發包完成 更新至114年5月6日


