	燕巢辦公區搬遷歷程
	附件


	時間
	事                                         由

	95年4月12日
	南水局局長楊豐榮於第15次主管會報裁示成立籌備小組研議合署辦公。

	95年6月2日
	南水局副局長施慶藏；召開合署辦公室集中上班第1次籌備會議。

	95年7月10日
	南水局秘書室辦理員工合署辦公地點問卷調查暨問卷調查彙整。

	95年8月25日
	南水局副局長施慶藏；召開合署辦公室集中上班第2次籌備會議。

	95年8月28日
	南水局接獲水利署函轉答覆立法院伍錦霖委員國會辦公室函之副本。

其主旨為南水局2辦處員工經向伍錦霖委員陳情辦公處所配合行政院組織改造規劃再搬遷。（詳如95年8月28日水利署經水綜字第09550278790號函）

	97年3月6日
	南水局接獲水利署傳真經濟部「行政院人力評鑑服務團」將本局合署辦公，納入賡續追蹤管制項目。（水利署轉經濟部97年3月4日經人字第09600182461號函）

	97年5月26日
	南水局主任秘書葉輔清；召開研商未合署辦公前南區水資源局調度中心房舍管理運用事宜會議。

	97年6月24日
	南水局接獲水利署函轉「行政院人力評鑑服務團至水利署暨所屬機關實地訪查建議事項（經濟部列管部份）執行情形研商會議紀錄」。（水利署97年6月23日經水人字第09710003770號）

	97年8月1日
	南水局副局長鄭修宗；召開研商合署辦公相關事宜會議（該次會議擴大員工列席參加）

	97年8月6日
	南水局接獲水利署函轉交下關於王志成君等人針對南水局搬遷辦公廳舍之意見，請查明妥處。（97年8月8日 經水源字第09751171740號）

	97年8月29日
	南水局主任秘書葉輔清；召開燕巢辦公區第1次搬遷工作會議。

	97年8月12日
	南水局接獲水利署函轉查復監察院密函。（97年8月12日經水源字第09750031800號）

	97年9月1日
	南水局接獲水利署函轉查復監察院密函。（97年8月28日經水源字第09750035370號）

	97年9月26日
	南水局主任秘書葉輔清；召開燕巢辦公區第2次搬遷工作會議。

	97年11月15日
	南水局主任秘書葉輔清；召開燕巢辦公區第3次搬遷工作會議。

	98年2月10日
	南水局主任秘書葉輔清；召開燕巢辦公區第4次搬遷工作會議。

	98年3月27日
	南水局主任秘書葉輔清；召開燕巢辦公區第5次搬遷工作會議。

	98年4月3日
	南水局局長施慶藏裁示俟公文流程系統整合後再決定補強相關人員進駐並調整辦公空間後，再決定搬遷日期，避免急救章，以便確實能提高行政效率為原則。

	98年6月11日
	水利署函復監察院密函副知南水局。（98年6月11日經水授字第09809008030號）

	98年10月7日
	南水局副局長段勝雄；召開研商燕巢辦公區合署搬遷事宜。

	98年11月19日
	水利署副知南水局搬遷燕巢辦公區業經立法院第7屆第4會期經濟委員會第4次全體委員會決議暫緩辦理。

	99年4月15日
	南水局局長葉純松至屏東第2辦公處與員工進行搬遷座談會雙向溝通。

	99年7月14日
	南水局局長葉純松召開員工座談會。裁示：「本局曾文、屏東辦公室搬遷至燕巢辦公區合署辦公計畫，依規劃進行，原則上於本（99）年11月底，至遲12月前完成。」（99年7月22日水南人字第09912002450號）

	99年10月11日
	南水局局長葉純松至屏東第2辦公處與不願意配合搬遷至燕巢辦公區員工進行溝通說明座談。

	100年1月5日
	南水局主任秘書葉輔清；召開本局燕巢辦公區搬遷工作小組會議。

	100年1月26日
	南水局主任秘書葉輔清；召開本局燕巢辦公區搬遷工作小組會議。

	100年2月26日
至

100年2月28日
	南水局局長葉純松帶領之下，完成燕巢辦公區搬遷。
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