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報請初驗

製作紀錄

並簽報

製作紀錄

並簽報

初驗

(

由各分署主辦

)

(

協 、 會驗

)

正式驗收

(

本署辦理工程由署驗

收 ， 餘由各分署驗收

)

監 、 會 、 協驗

o

竣工後

7

日內

監造單位確認竣工後 ， 將

竣工圖表 、 工程結算明細

表等資料送機關審核後 ，

辦理初驗 。

o

初驗作業完成期限

自收受全部資料日起

30

日

內辦理並作成驗收紀錄 。

改善

完成

改善

完成

不合格

限期改善

不合格 不合格

限期改善

減價收受

1.

不妨礙安全及使用需求 。

2.

無減少通常效用或契約預

定效用 。

3.

經檢討不必拆換或拆換確

有困難者 ， 得於必要時減

價收受 。

o

作業完成期限

無初驗程序者 ， 應於竣工確

認後 ， 收受全部資料之日起

30

日內辦理並作成紀錄 。

o

作業完成期限

有初驗程序者 ， 初驗合格

後

5

日內將初驗資料報請

驗收 ， 驗收單位於收受資

料

20

日內辦理驗收並作成

紀錄 。

無初驗

o

減價金額達契約金額

1/3

以上

者 ， 依下列程序辦理 ：

1.

本署主辦工程由署報部核

准 。

2.

所屬機關主辦工程報署核

准 。

合

格

合

格

合

格

報

請

驗

收

驗收合格後十五日內填具

o

署辦理工程報

部監驗 。

o

查核金額以上

之授權工程報

署監驗 。

通知廠商

繳交保固保證金

驗收合格後十日內通知

再驗

不合格

再改善並

計逾期

再驗

不合格

再改善並

計逾期

合

格

廠商書面報竣

核發驗收證明書

驗收不合限期改善

1.

應追縱辦理情形避免延

宕 。

2.

需辦理修正者 ， 應以修正

結算明細表方式辦理 。
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驗收作業流程圖
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日內辦理驗收並作成
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無初驗
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減價金額達契約金額

1/3

以上

者 ， 依下列程序辦理 ：

1.

本署主辦工程由署報部核
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資料彙整
報請初驗


初驗
(由各分署主辦)


製作紀錄
並簽報


製作紀錄
並簽報


(協、會驗)


正式驗收
(本署辦理工程由署驗收，餘由各分署驗收)


監、會、協驗


通知廠商
繳交保固保證金


竣工後7日內
  監造單位確認竣工後，將竣工圖表、工程結算明細表等資料送機關審核後，辦理初驗。


初驗作業完成期限
  自收受全部資料日起30日內辦理並作成驗收紀錄。


改善完成


再驗


改善完成


不合格


限期改善


不合格


限期改善


不合格


減價收受


1.不妨礙安全及使用需求。
2.無減少通常效用或契約預定效用。
3.經檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。


作業完成期限
  有初驗程序者，初驗合格後5日內將初驗資料報請驗收，驗收單位於收受資料20日內辦理驗收並作成紀錄。


無初驗


作業完成期限
  無初驗程序者，應於竣工確認後，收受全部資料之日起30日內辦理並作成紀錄。


減價金額達契約金額1/3以上者，依下列程序辦理：
1.本署主辦工程由署報部核准。
2.所屬機關主辦工程報署核准。


合格


合格


合格報請驗收


驗收合格後十五日內填具


署辦理工程報部監驗。
查核金額以上之授權工程報署監驗。


驗收合格後十日內通知


不合格


再改善並計逾期


再驗


不合格


再改善並計逾期


合格


廠商書面報竣


驗收不合限期改善
1.應追縱辦理情形避免延宕。
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