


[bookmark: _Toc62574964][bookmark: _Hlk54101533][bookmark: _GoBack]設計階段施工風險評估表
	[bookmark: _Hlk54101476]工程名稱：○○排水路工程
分項工程：B.擋土導水設施                                                          　　　　　　　　　　　評估日期：000年00月00日

	作業條件
	作業環境
	粉土質砂及黏土互層、GL-20M以下為卵礫石層、地下水位於GL-2M，基地東、西、南側鄰接道路寬度分別為30M、30M、8M，東側道路下方有電力、自來水、瓦斯、電信及寬頻管線 
	防護設施
	工程控制
	施工圍籬、工區進出口管制燈號、工區照明設備、閉路電視監視系統、交通錐及連桿、導溝覆蓋鋼板、洗車台、週邊護欄、施工用電設備

	
	
	
	
	管理控制
	交通引導人員、現場監視指揮人員、車輛人員進出管制措施、安全衛生作業標準

	
	機具設備
	打樁機、平板車、傾卸車、挖土機、80T履帶式吊車、60T輪胎式吊車、電銲機(5台)
	
	
	

	
	
	
	
	個人防護具
	反光背心、安全鞋、安全帽、電銲面罩及防護手套、電工手套

	作業內容
	風險辨識
	風險分析
	風險
評量
	風險處理

	編號
	作業步驟
(作業方法、程序、工具、材料等)
	危害類型
	可能之風險狀況
(風險來源、起因、事件、可能後果等)
	可能性
	嚴重度
	風險值
	風險等級
	(風險可否接受)
	風險對策
	執行成果摘紀
(修正設計或施工計畫、施工安全衛生設施圖說、規範、預算等)
	成效確認
(有否控制風險在可接受範圍)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(處理風險與機會之措施)
	負責人
	
	

	Bc
	第一階作業名稱：鋼板樁作業

	Bci
	第二階作業名稱：打樁機具進場

	Bci01
	平板車運送重機具進場
	跌倒
	作業過程人員不慎跌倒
	1
	1
	1
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	翻覆
	打樁機、挖土機翻落平板車
	1
	1
	1
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	被撞
	作業機具車輛撞擊人員
	1
	2
	2
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	Bci02
	打樁機具定位
	崩塌
	打樁機具或重機具安置造成地層崩塌
	2
	3
	6
	H
	否
	打樁機具位置確實依地質構造決定，並經專任工程人員(或委託之執業技師)審查確認
	張○
	繪製平面配置圖說
	NG
(再評估)

	
	
	跌倒
	作業過程人員不慎跌倒
	1
	1
	1
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	被撞
	作業機具車輛撞擊人員
	1
	1
	1
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	Bcⅱ
	第二階作業名稱：鋼板樁材料進場

	Bcⅱ01
	鋼板樁運抵工地、下料
	被撞
	作業機具車輛撞擊人員
	2
	1
	2
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	飛落
	鋼板樁吊運鬆脫或勾掛失誤，鋼板樁壓死人
	2
	2
	4
	M
	否
	設指揮監督人員
	張○
	加強吊掛作業計畫、嚴禁挖土機吊物、吊掛半徑管制人員進出。
	OK

	
	
	翻覆
	土石鬆軟、造成吊車翻覆
	2
	2
	4
	M
	否
	設指揮監督人員
	
	起重機支撐座下方鋪設足夠面積之鐵板或墊料。繪製圖說與限制作業半徑。
	OK

	Bcⅱ02
	鋼板樁材料堆放與取用
	被夾
	作業人員被機具夾傷
	1
	2
	2
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	被撞
	作業機具車輛撞擊人員
	2
	1
	2
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	崩塌
	堆放過高造成地層崩塌
	3
	2
	6
	H
	否
	設指揮監督人員
	
	材料堆放限制高度與荷重、材料堆放位置平面圖
	NG
(再評估)

	Bcⅲ
	第二階作業名稱：鋼板樁打設

	Bcⅲ01
	整地
	被撞
	作業機具車輛撞擊人員
	2
	1
	2
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	
	跌倒
	作業過程人員不慎跌倒
	1
	1
	1
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	Bcⅲ02
	共管線確認
	火災
	鋼板樁定位錯誤打到瓦斯管
	1
	2
	2
	L
	可
	設指揮監督人員
	
	
	OK

	
	試挖
	墜落
	人員跌入試挖坑
	3
	1
	3
	M
	否
	設指揮監督人員
	
	臨時護欄圖說、編列預算
	OK

	
	
	局限空間
	試挖坑內缺氧
	1
	2
	2
	L
	是
	設指揮監督人員、作業主管
	
	局限空間防治計畫、加強排風換氣
	OK

	
	
	崩塌
	未設試挖坑擋土設施導致土石崩塌
	2
	3
	6
	H
	是
	設指揮監督人員、作業主管
	
	繪製施工圖說
	OK

	Bcⅲ03
	鋼板樁放樣
	崩塌
	鋼板樁定位錯誤，土石崩落
	1
	2
	2
	L
	否
	加強按圖施作查核機制
	王○
	繪製施工圖說
	OK

	
Bcⅲ03
	鋼板樁打設
	物體飛落
	鋼模與樁頭銲接處斷裂後，擊中勞工頭部
	3
	3
	6
	H
	否
	吊掛鋼索應確實固定
	王○
	擋土導水設施分項工程作業計畫
	NG
(再評估)

	
	
	被撞
	吊掛鋼筋籠不慎撞擊作業人員
	2
	1
	2
	L
	可
	已設指揮監督人員
	
	
	OK

	Bcⅳ
	第二階作業名稱：鋼板樁支撐

	Bcⅳ01
	擋土(擋水)支撐系統包括橫擋、支撐及支柱裝設
	倒塌
	設置位置、數量錯誤，導致擋土(擋水)失敗
	2
	3
	6
	H
	可
	加強按圖施作查核機制
	王○
	繪製施工圖說
	NG
(再評估)

	
	
	飛落
	鋼板樁吊運鬆脫或勾掛失誤，鋼板樁壓死人
	2
	2
	4
	M
	否
	設指揮監督人員
	張○
	加強吊掛作業計畫、嚴禁挖土機吊物、吊掛半徑管制人員進出。
	OK

	Bcv
	第二階作業名稱：鋼板樁拔樁

	Bcv01
	鋼板樁拔樁
	崩塌
	拔樁過程地層崩塌
	1
	2
	2
	L
	可
	備妥碎石料等以應坍孔時回填
	王○
	
	OK

	
	
	飛落
	鋼板樁吊運鬆脫或勾掛失誤，鋼板樁壓死人
	2
	2
	4
	M
	否
	設指揮監督人員
	張○
	加強吊掛作業計畫、嚴禁挖土機吊物、吊掛半徑管制人員進出。
	OK

	
	(以下略)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	評估人員：王○○                                    審查：張○○                                  核准：李○○



風險統計表
	L  低度風險
	15
	60%

	M  中度風險
	5
	20%

	H  高度風險
	5
	20%

	NG(再評估)
	5
	20%



高風險作業與危害彙整
	分項作業
	作業階段
	危害類型
	可能之風險狀況

	擋土導水設施
	鋼板樁作業
	打樁機具進場
	打樁機具定位
	崩塌
	打樁機具或重機具放置錯誤造成地層崩塌

	
	
	鋼板樁材料進場
	鋼板樁材料堆放與取用
	崩塌
	堆放過高造成地層崩塌

	
	
	鋼板樁打設
	共管線試挖
	崩塌
	未設試挖坑擋土設施導致土石崩塌

	
	
	
	鋼板樁打設
	物體飛落
	鋼模與樁頭銲接處斷裂後，擊中勞工頭部

	
	
	鋼板樁支撐
	擋土(擋水)支撐系統包括橫擋、支撐及支柱裝設
	倒塌
	設置位置、數量錯誤，導致擋土(擋水)失敗







