
供水情勢及因應措施 

經濟部水利署 
 

110年6月30日 

110年旱災經濟部災害緊急應變小組第1次工作會議 



2 

全臺各地水庫蓄水率3成以上 
目前 
水情 

蓄水量單位：萬噸 
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節水 
措施 水情燈號調整 

桃園地區由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈、新竹地區由減壓供水黃燈回復水情正常 
嘉義及臺南由水情提醒綠燈回復水情正常，苗栗及連江地區維持減壓供水黃燈 

臺中地區維持減量供水橙燈，澎湖地區維持水情提醒綠燈 
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節水措施 

苗栗及連江地區 

停供行政機關及國營事業轄管非急需或非必要用水 

節水 
措施 

工業：科學園區、工業區、及科技產業園區自主節水5% 

民生：減壓供水(夜間10時至隔日6時) 

桃園及澎湖地區 

工業：科學園區、工業區、及科技產業園區自主節水5% 

臺中地區 (維持現行節水力道) 

停供行政機關及國營事業轄管非急需或非必要用水 

工業：節水7%  

非工業及游泳池等：節水10% 

民生：減壓供水(夜間10時至隔日6時) 
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二期作 
供灌策略 今(110)年二期作供灌精進策略 

桃園、石門、新竹、苗栗明德及嘉南第1~4組
灌區已於6月22日旱災中央災害應變中心會議決
定展開節水供灌 
 

針對苗栗中港溪、臺中大安溪、大甲溪及嘉南
第5~6組灌區，在優先利用下游側流水量、加強
管理與輪灌措施，以減少水庫出水原則下，依水
利署與農水署協商之供灌策略展開節水供灌。 
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5月底達每日76.4萬噸，至6/28達每日89.3萬噸，相關工作持續趕辦中 

持續趕辦抗旱2.0，強化供水穩定 

抗旱水井 

1 

伏流水開發 強化區域調度 緊急海淡 

後龍溪、大安溪及烏溪等 

原來目標：  5萬噸/日 
目前目標：  7萬噸/日 
已完成：  7.0萬噸/日 

原來目標：    5.6萬噸/日 
目前目標：  24.6萬噸/日 
    已完成：30.85萬噸/日 

 

原來目標：  1.3萬噸/日 
目前目標：1.55萬噸/日 
已完成：1.60萬噸/日 

原來目標：  3萬噸/日 
目前目標：13萬噸/日 
已完成：40.55萬噸/日 

桃竹增供、下游抽水、
及南部強化調度等 

台中及新竹擴充 新竹、苗栗、台中及高雄 

 
 

淨水處理設備擴增及運用 適時動員國軍及民間支援 

淨水裝備、水車補水、水庫清淤 

建築工地地下水利用 

原來目標：0.9萬噸/日 
目前目標：0.9萬噸/日 

已完成17台設置(餘1台組裝中) 

原來目標：       1萬噸/日 
目前目標：    4.8萬噸/日 
已完成：    9.3萬噸/日 

2 3 4 

5 6 7 

清淤目標：168萬方 
6/28清淤量已達161萬方 

抗旱 
2.0 
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結  語 

水情燈號調整： 
目前各地水庫蓄水量持續回升，水情已有好轉，惟苗栗及臺中水庫蓄水

率仍偏低，故桃園由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈，新竹由減壓供水黃燈
回復為水情正常，嘉義及臺南地區由水情提醒綠燈回復為水情正常，苗栗及
連江地區維持減壓供水黃燈，臺中地區維持減量供水橙燈，澎湖地區維持水
情提醒綠燈。 
 

二期稻作： 
1. 優先利用下游側流水量、加強管理與輪灌措施，以減少水庫出水原則下，

苗栗中港溪、臺中大安溪、大甲溪及嘉南第5~6組灌區依水利署與農水
署協商之供灌策略展開節水供灌。 

2. 充分利用田美堰及士林堰下游側流水量供灌，維持以最大量引水入永和
山及鯉魚潭水庫蓄存。 

3. 大甲溪灌區於德基水庫7月底前水位未達運用規線以上(約1.13億噸)時，
供灌所需水量由德基水庫下游側流量供應，以蓄升德基水庫水量為原則。 



8 

簡報完畢 



9 

供水優先順序: 
1.居民維生。 
2.醫療。 
3.國防事業。 
4.工商事業。 
5.其他。 

水情燈號意義及對應措施 

黃燈 
減壓供水 

橙燈 
減量供水 

紅燈 
分區供水 

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水。 

2.減量供水： 
(１)每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用

戶減供5~20%，但醫療或其他性質特殊者，不在此限。 
(2)游泳池、洗車 、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水，減供

20%。 

分區輪流或全區 
定時停止供水 

綠燈 
水情提醒 

加強水源調度及
研擬措施 

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。 

2.停止供水：停供行政機關及國營事業轄管噴水
池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或
非必要用水。 

紅燈 
定點供水 


