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採購案號：106-TDOW-E01 

「臺東深層海水試驗管工程」海域勘測前說明會 

會議紀錄 
                                       

壹、 會議時間：107年 8月 10日上午 10時 30分。 

貳、 會議地點：臺東縣太麻里鄉三和村辦公處。 

參、 主持人：吳課長宗寶               記錄:詹成富 

肆、 出列席人員：詳簽名冊。 

伍、 主席致詞：(略) 

陸、 統包商簡報:(略) 

柒、 各單位及出席人員意見：(略) 

捌、 臨時動議： 

無 

玖、 結論： 

一、 有關臺東縣政府代表以及海洋事務委員會海巡署代表

建議之出海前相關申報作業，請統包商責成調查單位儘

速依規定辦理人員及船隻申報作業。 

二、 有關鄉親對海管設計之建議，請統包商於設計階段納入

參考評估。 

三、 請統包商責成調查單位，準備啟動海域調查作業。並依

內政部同意函要求，勘測作業 7日前，應將作業區域提

供海軍大氣海洋局發布航船布告。 

四、 請統包商速依內政部同意函要求辦理下列事宜： 

(一) 勘測作業期間，現場請視環境情況需要派船戒護。若有

租用遊憩船等從事戒護工作者，應於出港3日前檢附主

管機關核定證明文件及該管船隻主管機關同意文件，併

同人員進出港登記表及人員名冊，向進出港所在地之安

檢所報驗。 

(二) 若有工程人員隨海事工程船出海作業者，應於出港3日

前檢附主管機關核定證明文件，併同人員進出港登記表

及人員名冊，向進出港所在地之安檢所報驗。 

(三) 勘測作業船進行施工前48小時，應將施工時間表及位置
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提供各地漁業及海岸電台，請其轉知在海域的作業船

隻。 

壹拾、 散會：12:10 
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