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經濟部水利署 會議紀錄 

壹、會議名稱：108 年度「前瞻加強水庫集水區保育治理計畫」生態

檢核辦理情形訪查(中區水資源局)  

貳、會議時間：108 年 6 月 10 日(星期一)上午 10 時 0 分 

參、會議地點：湖山水庫管理中心 1F 會議室 

肆、主持人：簡組長昭群 

伍、記錄：林齊堯 

陸、出席人員：詳如會議簽到單 

柒、主持人致詞：（略） 

捌、綜合討論： 

一、林專家笈克： 

(一) 公民參與部分，兩計畫均未邀請長期關注之 NGO 代表參與

(如:雲林鳥會等)。 

(二) 湖山水庫應加強已有一級保育類食蛇龜棲地族群調查及保

育措施擬定(含監測)。 

(三) 湖山水庫週邊尚有一級保育類山麻雀、石虎(林務局公告潛

在棲地)，應納入生態檢核的友善措施。 

(四) 護岸工程過陡且無設動物坡道，建議後續擬定補償措施。 

(五) 梅山太平工程影響生態主要為水域生態，應著重於此水域

棲地。 

二、北科大陳博士映竹： 

(一) 工程前後是否有水質監測數據，減少濁度突生之可能。 

三、水利署工程事務組： 
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(一) 中水局辦理生態檢核執行，建議規劃設計階段應納入生態

專業人員，在民眾參與部份雖當地無居住民眾，但可邀集

民間團體參加。 

(二) 建議中水局在工程施工範圍及生態關注區域圖套疊時，將

施工機具車輛通行道路應納入考量。 

(三) 嘉義縣政府於設計規劃階段所辦理之生態檢核成果，建議

納入後續相關招標圖說文件中，以落實於施工階段，相關

之教育訓練應與廠商確認生態保全對象，以達工程之生態

保全目的。 

(四) 建議中水局及嘉義縣政府將施工生態保育執行情況納入工

程督導項目。 

四、水利署保育事業組： 

(一) 南勢坑溪工程於規劃設計階段生態檢檢表，無生態專業人

員填報，且評估當地無生態保全對象，建議爾後相關表格填

報仍由生態專業人員參與，以免生態保全對象有所遺漏。 

(二) 嘉義縣政府相關工程辦理生態檢核措施，建議仍請依本署

「水庫集水區工程生態檢核執行手冊」，填報各階段生態檢

核表，並提供本署及中水局定期於專屬網頁公開相關資訊。 

玖、會議結論： 

一、 請本署中區水資源局及嘉義縣政府參考專家學者及各單位之

訪查意見作為後續修改執行生態檢核方向參考，並將各單位意

見辦理情形，由中區水資源局彙整嘉義縣政府說明於 1個月內

函復本署。 

二、 嘉義縣政府辦理前瞻加強水庫集水區保育治理計畫，未依本署

「水庫集水區工程生態檢核執行手冊」填列各階段生態檢核表
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部分，請於會後一個月內依格式填列相關表格提供本署及中水

局。 

三、 請中水局及嘉義縣政府於第二期(108-109 年)之工程計畫，確

實依本署「水庫集水區工程生態檢核執行手冊」規定，辦理各

階段之生態檢核措施，並定期於網站公開生態檢核及民眾參與

等相關資料。 

拾、散會：下午 2時 10 分 


