
「全國水環境改善計畫」

第十二次複評及考核小組作業會議

【會議紀錄】

壹、時間：110年 1月 7日(星期四)上午10時

貳、地點：經濟部水利署台中辦公區第一會議室(2F)

叁、主持人：經濟部水利署曹副署長華平(代)         紀錄：賴烱賓

肆、出(列)席單位及人員：（詳如簽名冊）

伍、主持人致詞：略

陸、業務單位報告：略

柒、討論事項：

• 案由一  ：本計畫核定之「阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公園」

等9件，擬取消辦理案，報請公鑒。（提案機關：行政院環境保護署、交通部觀光

局、經濟部水利署)

【決議】

一、本案原提報「阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公園」等 7

件，及會中行政院環境保護署提出屏東縣「牛稠溪流域水質淨

化」、彰化縣政府提出彰化縣「大肚溪口周邊台灣招潮蟹復育區

及周邊環境改善計畫」等合計 9件之取消辦理案，經與會各機關

討論確認取消及後續處理方式，原則同意取消辦理。後續請依

「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」相關規定，依程序提

報辦理核定及備查作業。

二、本案取消辦理案件明細表，詳附件。

• 案由二  ：經濟部「前瞻基礎建設計畫-109年度執行進度及績效報告｣-全

國水環境改善計畫 (初稿)，提報初審案，報請公鑒。（提案機關：經濟部水

利署）

【決議】

一、本案「前瞻基礎建設計畫-109年度執行進度及績效報告｣-全國水

環境改善計畫 (初稿)之章節架構係按國家發展委員會規定報告格

式編撰，部分章節內容請參酌與會各單位建議補充修正。



二、本案經本計畫複評及考核小組各部會代表確認內容及初審原則同

意，請於完成報告補充修正後，納入經濟部「前瞻基礎建設計畫-

109年度執行進度及績效報告」，並循程序提報前瞻基礎建設水環

境計畫推動小組審查及送立法院備查。

捌、臨時動議：

• 案由  ：基隆市政府提案有關「全國水環境改善計畫」第二批次核定補助

之「基隆市望海巷海灣串聯計畫」，因辦理工程變更設計須增加補助工

程經費約560萬元，及報請同意補助後續整體設計經費需求案，報請公

鑒。（提案機關：基隆市政府）

【決議】

一、經查「基隆市望海巷海灣串聯計畫」案係由行政院農業委員會漁

業署於「全國水環境改善計畫」第二批次補助基隆市政府辦理，

原補助經費 1億 6,508 萬 9,000元，後經 108年 7月 15日「全國

水環境改善計畫」第八次複評及考核小組會議同意行政院農業委

員會漁業署提案，修正核定補助經費為 4,424萬 7,000元(規劃設

計費 1,047萬 1,000元、工程費3,377萬6,000元)在案。

二、本案基隆市政府提案本部水利署前已函請補助機關-行政院農業委

員會漁業署本權責確認實需，本案後續請該署再依「全國水環境

改善計畫執行作業注意事項」相關規定及程序辦理。 

玖、散會


