
108年基隆市政府水環境改善輔導顧問團 

「旭川河水質改善現地處理工程施工前生態檢核 

現場會勘」 

時間：108 年 10月 04日(星期二) 下午 13時至 14時 

地點：旭川河 

主持人：張技師子蕙  紀錄：李怡蒨 

出席人員：詳如簽到表 

一、 主席致詞：略 

二、 人員介紹：顧問團生態顧問專家 施君翰教授、朱達仁

教授，僑福營造股份有限公司生態專業人員 李麗雪教

授 

三、 計畫內容概述：旭川河生態調查現場會勘。 

四、 會議紀錄 

李麗雪教授 

1. 樹木修剪的部分，要先拍全景照，球根大小要記錄，

可照樹形修剪 1/3 勿去頂，且要先考慮出口是否可

以運出，要先把路徑及路寬路高限制先畫出來才可

以大幅修剪。 

2. 要詳列移植時使用於植物上的藥物，並列出養護計



畫。 

3. 請勿使用重型機具敲除花台。 

4. 移植前要先做土壤及褐根病檢測。 

5. 天外天也要提出土讓檢測報告，移植前的照片及平

面圖位置也要提出。 

6. 依照植栽施工規範，植栽移植後植座大小、支架大

小及回填圖在報告書內都要加上去，之後的養護計

畫也要拍照（加上日期）以及多久澆一次水。 

7. 若移植未存活是扣款還是補植，補植相關法規為

10~20 顆，監造單位要確認契約內移植後未存活的

相關處置。 

8. 報告書要先送審完成再做移植,否則爭議會很大。 

顧問團生態專家 

施君翰教授- 

樹高、樹徑、土壤檢測會希望施工廠商提出後，

覆核時可以開會確認。 

朱達仁教授- 

老樹移植相關規定有無規劃辦法，有無牴觸老樹

移動操作流程有無完整，希望能看到計劃書。 



結 論： 

1. 施工廠商 10/22(星期二)提出移植計畫書、土壤檢

測報告給李教授,李教授於 10/25(星期五)核定完畢

後給監造單位再轉給環保局，10/28(星期一)顧問團

開覆核會議，10/31(星期四)民眾說明會，辦理生態

檢核工作中之資訊公開項目。 

2. 施工單位 10 月中先辦施工說明會以施工為主，顧問

團 10/31(星期四)辦施工說明會以生態檢核資訊公

開的內容為主。 

 

六、散會 

108 年 10月 04日下午 14時 






