
1 
 

桃園市政府水務局會勘紀錄 

一、 會勘事由：「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」工區內自行車道改道

及工區土方平衡會 

二、 會勘時間：109 年 12 月 2 日（星期三）下午 3 時 0 分 

三、 會勘地點：中庄調整池管理中心 

四、 主持人：張技正耀昌                   紀錄：黃偉哲 

五、 出席人員：詳簽到單 

六、 與會人員意見: 

(一) 北區水資源局 

自行車改道路線，建議市府水務局考慮從中庄二期與景觀土丘間

之道路作為改道，可一路順行並設置指標引導使用人，可避免逆

向行駛。 

(二) 行政院農業委員會農田水利署桃園管理處 

自行車改道涉及於十三張圳上方加蓋作為自行車替代道路通行使

用，於不影響結構安全及通洪斷面之前提下，水利會無意見，請

依水利法規定向本會提出申請使用同意。 

七、 結論： 

(一) 請設計單位依北區水資源局建議之方案，規劃自行車道改道路線

及指標系統設置。 

(二) 自行車改道倘涉及於十三張圳上方加蓋作為自行車替代道路通行

使用，於不影響結構安全、通洪斷面及清潔維護之前提下，請依

水利法規定向水利會提出申請同意。 

(三) 大漢溪跨橋左右 2 岸基礎之開挖剩餘土方，請於鄰近工區旁之凹

地位置，採就地平衡方式整理堆置。 




