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桃桃園園市市政政府府水水務務局局會會議議紀紀錄錄 

一、 會議案由：「同德綠廊環境改善工程」施工前說明會 

二、 會議時間：111年 2月 11日(星期五)下午 7時 0分 

三、 會議地點：桃園區中埔一街 315號(豪門貴族社區中庭) 

四、 主持人：廖家志股長    記錄：紀政杰 

五、 出席人員： 

編號 出席單位 出席人員 

1 
桃 園 市 議 員 

黃 景 熙 服 務 處 
黃瓊慧(主任) 

2 
桃 園 市 議 員 

陳 美 梅 服 務 處 
陳文吉(主任) 

3 
桃 園 市 議 員 

林 政 賢 服 務 處 
陳明群(副主任) 

4 
崇 峻 工 程 

顧 問 有 限 公 司 
林冠宇、黃子益、湯發舜 

5 
桃 園 區 寶 安 里 

辦 公 處 
陳月花(里長) 

6 豪 門 貴 族 社 區 
劉◯◯(主委)、郭◯◯(財

委)、 社區里民共 20名 

7 源鑫營造有限公司 周耀河 

8 
桃 園 市 政 府 

水 務 局 
廖家志(股長)、羅月秀、 

紀政杰(承辦)、焦明彥 

9 
亞 磊 數 研 工 程 

顧 問 有 限 公 司 
宋明儒 

六、 地方建議： 

(一) 請考量小朋友及社區安全問題，新設欄杆的高度需再注意應符合安全高

度，另建議架設防盜網或刺網。 

(二) 植草磚請考量需有防滑功能。

(三) 南平路入口處有舊圍牆，請廠商施作時注意施作安全及避免影響到鄰

房。

(四) 圍牆花色及透水磚形式請和里民再行商討。

(五) 希望水務局協助規畫原步道尾端既有之流動廁所位置。

(六) 新設之綠廊步道本里志工可協助後續維護管理，建議配置水龍頭及置物

箱。

(七) 因施工鄰近社區，施工時請廠商盡量避開居民居家生活時段施工。
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七、 會議結論： 

(一) 有關意見(一)~(四)部分，本局將評估後納入設計內容作調整修正，以符

合民眾期待。 

(二) 另有關意見(五)部分，俟施工廠商拆除原圍牆並放樣完畢後，依社區私

有土地範圍規劃廁所放置位置。 

(三) 有關意見(七)部分，請廠商於平日早上 8點到下午 4點時段施工，若於

六日施工，請避開噪音大之工項。 

(四) 廠商於施作時，請各里民配合遠離圍籬，避免發生危險。 

 說明會照片： 


	73c5454e-62ac-4bae-8e20-6ad42372bb3a
	376736000G_1110013057_ATTACH1



