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一、 計畫位置及範圍 

本案計畫位置位於中港溪東興大橋左岸之既有東興河濱公園，皆為公

有地，無用地問題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃範圍圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本區皆為公有地(橘色範圍圈選處) (位於頭份市下興段) 

 



二、 現況環境概述 

由於頭份近年人口劇增，公園綠地等休憩空間不足，導致民眾

需求無法被滿足，大大降低了生活品質，本計畫透過與環境共生方

法，打造中港溪水岸環境營造示範點，成效良好將可推廣至其他河

段。 

 
三、 前置作業辦理進度 

 

四、 工程概要 

(一) 工程計畫願景 

規劃以寵物友善互動區為主軸，搭配適當休憩設施、多功

能活動草坪及植栽綠美化，提供多元休憩活動，容納多元使用

類型，創造寓教於樂的休閒環境。 

1. 寵物友善互動區 

近年全台各地欲發展友善環境公園綠地，提供友善之休憩

環境，現代人生活壓力大，多飼養寵物做為家庭成員，利用與



水環境共生方法，打造全苗栗第一座寵物友善公園。 

2. 增加高灘地使用效率 

本基地早期即打造河濱公園，現在仍有許多民眾在此健身

休閒，但因設施老舊，早已不符合使用需求，需重新活化空間，

提供更優質的休憩環境。 

3. 自行車友休憩停留點 

計畫範圍周邊有苗栗縣大河戀自行車道、永和山水庫自行

車道及頭份市內自行車道三條自行車道串連交會，可提供自行

車騎士作為休憩停留點。 

4. 打造中港溪環境營造示範點 

由於頭份近年人口劇增，公園綠地等休憩空間不足，導致

民眾需求無法被滿足，大大降低了生活品質，本計畫透過新工

法新設計，打造中港溪環境營造示範點，成效良好將可推廣至

其他河段。 

(二) 規劃構想圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 多功能活動草坪：適當安排植栽及設施，提供民眾使用。 

2. 人行步道：規劃聯外動線及迴路，讓民眾可以在此健身賞

景，慢步休閒。 

3. 休憩廣場及籃球場：提供民眾活動及運動使用，廣場亦可

舉辦親子活動、社區活動或戶外表演空間，彈性使用。 

4. 寵物友善互動區：藉由寵物互動區的設置，建立人與寵物

的情誼，讓愛狗人士擁有一個舒適的環境互相交流。 

5. 出入口鋪面改善及入口圓形廣場：現有鋪面已老舊且不符

現況使用，藉由本次計畫改善鋪面，更適合未來之空間配

置。 

(三) 分項工程項目 

計畫名稱 項

次 

分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

中港溪東興

堤岸河廊營

造計畫工程 

1 環境營造工程 

休憩設施及廣場、運

動設施修繕、寵物友

善互動區相關設施、

植栽綠化、人行步道

鋪面、出入口節點整

理、自行車架 

經濟部水利署 

 

五、 計畫經費 

(一) 計畫經費來源 

本工程計畫總經費一千萬元，由「全國水環境改善計畫」

第一期預算及地方分擔款支應(中央補助款：九百萬元、地方分

擔款：一百萬元)。 



 

(二) 分項工程經費 

 

項

次 

分

項

工

程

名

稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

106 年度 107 年度 小計 後續年

度 

總計 

中央

補助

款 

地

方

分

擔

款 

中央

補助

款 

地

方

分

擔

款 

中

央

補

助

款 

地

方

分

擔

款 

中央

補助

款 

地方

分擔

款 

1 環

境

營

造 

經

濟

部

水

利

署 

1350 150 7650 850 10,000 - - 9000 1000 

小計  1350 150 7650 850 10,000 - - 9000 1000 

總計  1350 150 7650 850 10,000 - - 9000 1000 

 

 

(三) 分項工程經費分析說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

六、 計畫期程 

 

時間 

項目 

106 年度 107 年度 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

計畫提報作業           

用地取得作業           

設計公司甄選           

規劃設計作業           

公告招標作業           

工程施工階段           

結算驗收作業           

 

 

七、 預期成果及後續維護管理計畫 

(一) 預期效益 

1. 週邊觀光效益：提供完善的運動休閒空間，藉由步道，可

增進心肺功能，帶來身心健康及歡樂的效益。 

2. 就業市場效益：預計於工程進行期間可創造約 30 人次營造

就業機會。 

3. 健康促進效益：預計可增加約 1500 人次/年運動休閒人

口。 

4.  

(二) 維護管理方式 

本計畫工程完成後，將由頭份市公所每年編列相關預算，

定期維護管理，並可透過地方社區發展協會及志工服務團隊與



政府兩大資源共同永續經營管理。 

 

八、 其他事項 

其餘相關資料包含： 

1. 生態檢核表 

2. 地方說明會相關資料 

3. 自主查核表 


