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項次 批次 縣市別 工程名稱 實際開工日期 預定完工日期 實際完工日期 承包廠商 監造單位 經度 緯度

1 1 新北市 100.00 100.00 0.00 65,600 1070212 1071208 1081231 1080830 志勤營造股份有限公司 安笙工程顧問有限公司 121.535173 24.954109https://goo.gl/maps/dGDa9j88LXu

2 1 新北市 100.00 100.00 0.00 48,860 1070322 1071017 1080128 1080128 志勤營造股份有限公司 安笙工程顧問有限公司 121.536869 24.952068https://goo.gl/maps/1diJVWJgCDR2

3 1 新北市 大漢溪右岸串聯三峽河左岸休憩廊道營造 100.00 100.00 0.00 25,630 1070301 1071115 1080111 辰茂營造工程有限公司 新建自行車道 永健工程顧問有限公司 121.398962 24.969143https://goo.gl/maps/477pQwKUsx32

4 1 新北市 大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造 100.00 100.00 0.00 18,500 1070223 1070801 1071007 1070918 中華威霸營造有限公司 自行車道整建及周邊空間營造 永健工程顧問有限公司 121.328559 24.932337https://goo.gl/maps/ptGTZvgyYQ42

5 1 新北市 浮洲河濱環境營造工程 100.00 100.00 0.00 31,280 1070409 1071125 1080110 1080110 暐聯營造股份有限公司 山水綜合技術顧問股份有限公司 121.438397 24.996317https://goo.gl/maps/MBoT2Mr1Cb82

6 3 新北市 碧潭堰改善暨周邊環境營造 68.40 68.43 0.03 450,880 1090815 1111023 1120326 林同棪工程顧問股份有限公司 121.5274 24.9631https://goo.gl/maps/1No7kBbgJdz5u8Pp8

7 3 新北市 景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯 100.00 100.00 0.00 34,856 1090302 1091102 1091121 1091120 湧成營造工程有限公司 恆康工程顧問公司 121.54166 24.98755https://ppt.cc/fkIFXx

8 4 新北市 藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程 100.00 100.00 0.00 160,634 1090827 1100822 1110408 逢國營造有限公司 盛禹工程顧問有限公司 121.4833665 24.99357761https://goo.gl/maps/nQL9rfkr4EAnBzGv7

9 4 新北市 都市方舟漳和濕地水環境營造工程 100.00 100.00 0.00 19,190 1091207 1100505 1100604 1100604 大闔營造股份有限公司 場域硬體設備更新工程、解說、指示設施優化更新、植栽工程、水質及設備更新工程 盛禹工程顧問有限公司 121.485469373 24.9913177036https://goo.gl/maps/pPQUdogRAdUxAepD8

10 4 新北市 樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫 100.00 100.00 0.00 12,200 1090715 1091211 1091211 淞源營造有限公司 碎石步道、砌石、木平台等設施及照明與植栽工程 恆康工程顧問公司 121.38543 24.96677https://goo.gl/maps/PyQgzV2bD99kQhW36

11 4 新北市 新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫 100.00 100.00 0.00 83,000 1090528 1100323 1100417 1100514 展旭營造工程有限公司 施設深槽及相關改善工程 弘澤工程技術顧問有限公司 121.43723 25.06702https://goo.gl/maps/d68f7czkDMZoqC5Y7

12 5 新北市 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫 11.04 11.04 0.00 107,745 1110301 1120223 超然營造工程有限公司 宜大國際景觀科技股份有限公司 121.4499340393 25.1138272935https://goo.gl/maps/UBLhzwsF7M9RJT6HA

13 5 新北市 69.62 69.62 0.00 37,466 1101206 1110514 宏仲營造有限公司 大河之舟意象設施、新莊古碼頭意象廣場、休憩棚架 恆康工程顧問公司 121.4410166065 25.0314772483https://goo.gl/maps/CFscsx7FDJen6fpDA

14 1 桃園市 100.00 100.00 0.00 184,000 1070131 1080831 1081231 1081231 安倉營造股份有限公司 邑菖工程顧問有限公司 121.309228 25.011307https://goo.gl/maps/TASr9HSgRnm

15 2 桃園市 打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫 100.00 100.00 0.00 42,330 1080322 1081116 1081201 1081201 佳翰營造有限公司 恆康工程顧問公司 121.3227560569 24.9278550031https://goo.gl/maps/cWVrwTcV9xXnUhsz8

16 2 桃園市 平鎮鐵騎風光工程 100.00 100.00 0.00 63,375 1070704 1080405 1080526 1080526 耀鋐營造有限公司 城拓工程顧問有限公司 121.21 24.947https://goo.gl/maps/aMSoaoKDAe72

17 2 桃園市 石門大圳休憩路廊串連工程 100.00 100.00 0.00 21,150 1070801 1080226 1080318 1080406 天乙營造有限公司 城拓工程顧問有限公司 121.2117 24.907https://goo.gl/maps/YYaDkNhsPs82

18 2 桃園市 八角塘周邊環境改善工程 100.00 100.00 0.00 14,930 1070801 1071128 1080308 1080307 傳亞營造有限公司 城拓工程顧問有限公司 121.196 24.9119https://goo.gl/maps/jH6PqZU5BrE2

19 2 桃園市 伯公潭二岸人行道串聯工程 100.00 100.00 0.00 14,790 1080215 1081012 1081109 1081109 傳亞營造有限公司 人行跨橋工程 新綠工程規劃設計有限公司 121.2076907325 24.9340213552https://goo.gl/maps/yb4kTarbsbfzr4VY9

20 3 桃園市 大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 72.00 72.45 0.45 199,790 1091201 1110807 1110911 開源營造股份有限公司 恆康工程顧問公司 121.3009425756 24.9069925686https://goo.gl/maps/bo1zwaEAvQcs4CQs5

21 3 桃園市 大嵙崁親水園區景觀工程 97.50 98.00 0.50 148,300 1091030 1101124 1110515 中裕營造股份有限公司 新綠主義股份有限公司 121.3087102568 24.9198774651https://goo.gl/maps/6iJa4RozxQzUUTF2A

22 3 桃園市 老街溪青埔水都計畫工程 100.00 100.00 0.00 28,578 1090330 1100123 1100322 1100322 久大營造股份有限公司 崇峻工程顧問有限公司 121.201179 25.008494https://goo.gl/maps/aHEuybQBvHZeGsb16

23 4 桃園市 老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程 100.00 100.00 0.00 41,000 1091020 1100518 1101025 1101014 泰普營造有限公司 世合工程技術顧問股份有限公司 121.1507566 24.90526064https://goo.gl/maps/xVF283rLhvDxjDJF6

24 4 桃園市 水汴頭排水幹線綠廊環境改善工程 100.00 100.00 0.00 36,490 1091027 1100613 1101015 1101014 富石營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司 121.3060872 25.0272447https://goo.gl/maps/q7UipCQhZiJdt3gC8

25 4 桃園市 悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程 100.00 100.00 0.00 99,578 1091102 1100729 1100818 1100921 豐皇營造有限公司 南崁溪沿岸自行車道旁綠美化工程 邑菖工程顧問有限公司 121.3021827169 25.0268939618https://goo.gl/maps/93yJqTyJDwdg83NT6

26 4 桃園市 100.00 100.00 0.00 25,000 1091027 1100613 1100720 1100720 遠城營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司 121.2966972 24.88285194https://goo.gl/maps/MecbNCUskF8XHR6A8

27 5 桃園市 桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫 1.03 2.91 1.88 183,280 1110328 1120405 勁竹營造有限公司 121.2833530365 24.8999213266https://goo.gl/maps/v4FobQRb4PMUKhwb6

28 5 桃園市 同德綠廊環境改善工程 17.30 17.50 0.20 14,950 1110307 1110803 源鑫營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司 121.2856301732 25.0183011975https://goo.gl/maps/MPJjLeUiMd9F42JR9

29 1 新竹市 100.00 100.00 0.00 45,180 1070213 1071105 1081021 1090205 朝勝營造事業股份有限公司 改善市區通往頭前溪高灘地的出入口環境，提供民眾安全、便利、美觀的交通機制 城拓工程顧問有限公司 121.005974 24.818891https://goo.gl/maps/LHYVnXuAXHA2

30 1 新竹市 100.00 100.00 0.00 39,600 1070315 1070811 1080717 1081119 富石營造有限公司 改善頭前溪橋下景觀，營造綠美化生活空間、提升民眾休憩品質 張鶴齡建築師事務所 121.005974 24.818891https://goo.gl/maps/3erYVX9d2i22

31 1 新竹市 100.00 100.00 0.00 33,200 1070315 1070811 1071031 1080227 富石營造有限公司 景觀綠化工程 華廷國際設計顧問股份有限公司 121.002185 24.818355https://goo.gl/maps/5MUwptoUeu52

32 1 新竹市 新竹市舊港高灘地景觀改善工程 100.00 100.00 0.00 16,500 1070315 1070712 1070906 1080227 富石營造有限公司 環藝工程顧問有限公司 120.948384 24.840249https://goo.gl/maps/bBEQMXGVqh42

33 1 新竹市 港南運河親水再造計畫工程 100.00 100.00 0.00 69,500 1070301 1071224 1081005 1081005 富石營造有限公司 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.910351 24.822333https://goo.gl/maps/DzJf4ssYP7p

34 1 新竹市 100.00 100.00 0.00 91,000 1070301 1071225 1080329 1080329 金春福營造有限公司 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.889442 24.740555https://goo.gl/maps/kyk5kwJ9pio

35 2 新竹市 100.00 100.00 0.00 32,000 1080509 1081027 1081216 臺發營造有限公司 景觀綠地 環藝工程顧問有限公司 120.99 24.82https://goo.gl/maps/gKqq2pL3UqK2

36 2 新竹市 新竹左岸沿線景觀改善計畫 100.00 100.00 0.00 30,500 1080509 1081027 1090608 1090612 奇欣營造有限公司 頭前溪左岸景觀綠地 環藝工程顧問有限公司 120.973 24.827https://goo.gl/maps/a4Fjx7mhYbz

37 3 新竹市 100.00 100.00 0.00 41,888 1090429 1091226 1100224 1100130 臺發營造有限公司 溪埔子濕地與柯子湖濕地優化 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.974 24.825https://goo.gl/maps/EW1Eipba7tDTfsP28

38 3 新竹市 100.00 100.00 0.00 41,750 1090429 1091226 1100224 1100805 富石營造有限公司 全線濱河自行車道廊道景觀優化 華廷國際設計顧問股份有限公司 121.017 24.805https://goo.gl/maps/NyHd9cty92RgpExR6
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碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標) 970公尺

碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第2標) 838公尺

新建橫移門1座，長度10公尺、新建停車場1座、新建籃球場1座、堤外周邊美化。

安倉營造股份有限公司 　三源興股
份有限公司

堰體改善及新建魚道約117m。下游保護工與周邊環境營造。

全長約2,900公尺，主要工項:鋪面工程、整地工程、景觀護欄更換、自行車道拓寬。

大窠坑溪(堅實一橋至大窠橋)營造近自然生態河道610m及綠水澗生活陸廊700m，藤寮坑溝(嘉慶橋至
中正三橋)營造近自然生態河道700m及親水河廊450m。

五股、蘆洲、八里沿岸之河濱整體環境改善與空間再造，利用現有地形導入多元休憩設施、融入當
地特色文化元素及濕地環境教育解說，營造國際級河岸景觀廊道。

大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫

桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨
水域營造(含休憩廊道串連)

經國二號橋上游右岸至大檜溪橋下游左岸舊有護岸修復、設置一跨越二座車道鋼筋混凝土鋼構造斜
張吊橋，包括上下游坡道總長655公尺、寛度約4公尺

自行車道及人行橋梁、自行車牽引道、景觀階梯、入口意象及市界迎賓廣場、景觀平台及休憩廣場
、指標系統設置

自行車道長約1.86公里，淨寬約3.75公尺、新設置三崇橋入口廣場1處(包含座椅、鋪面及植栽等工
程)。

自行車牽引跨橋長約225公尺，淨寬約3.4公尺。

廣場改善面積586平方公尺，鎮南僑修復工程，里程牌面10座，田埂路修復326公尺

1.景觀橋吊橋
2.兩岸廣場

1.植栽移植工程、2.越堤牽引道工程、3.廣場步道改善工程、4.土丘草坪改善工程、
5.生態綠化工程

新增2米寬之自行車及人行共用道長434.127公尺，並改善5處路面廣場，透水鋪面602.768公尺，新增
喬木約89株，灌木2852株。

上游步道179公尺、下游步道86公尺、跨河橋樑跨度35公尺，公園綠地改善3590平方公尺，

(1)新建懸臂步道W=1.2m，L=166m；新建戧台步道L=170m。
(2)新建集水井22座；T2(WxLxH=1.0x1.0x3.5m)2座。
(3)固床工矮化2座。
(4)親水井4座。
(5)HDPE污水管D=0.2m，L=1200m。

街口溪生態水岸步道工程（大溪國中至中華路121巷段）

1.護岸改建：河道拓寬至約5-6m、高度約2.6m，護岸多採用坡面砌石形式，部分公有地寬度較不足
處採U型護岸。 2.新建步道及舖面更新：親水步道約寬1.2-1.5m、長220m；大溪國中段鋪面更新長度
約200m。 3.生態營造：生態池1座、空間綠美化工程。 4.新建箱涵橋：2座。 5.新建固床工：埋入式
21座

1.水質改善效益:總處理水量10,000CMD，污染削減率為 BOD 50%、SS 40%、NH3-N 65%，可減少
污染源進入大漢溪。
2.環境營造與遊憩體驗效益:創造全域水環境生活體驗空間約為21公頃。
結合周邊人工濕地、大溪水資源中心與員樹林一、二期礫間淨化，使本區域同時兼具三種不同類型
之水質淨化教育設施。
規劃1.6公里散步道、木平台及多處小廣場，提供民眾休閒遊憩功能。
3.綠化與生態效益:透過低度開發的解說告示與參觀動線，規劃出原生保留區域、低干擾區域及生態
棲地營造。
降低生態衝擊措施包含種植原生種、誘蝶誘鳥植物、留設鳥類棲息空間、設置特殊物種解說牌以免
誤傷、設計生物通道降低路殺發生等。

美商傑明工程顧問(股)台灣分公司

將水岸周邊閒置公有地辦理環境綠美化及污水收納工作，活化水岸空間之利用，並提升民眾居住環
境品質。

新竹市頭前溪堤後坡環境改善工程-二期

新竹市頭前溪橋下綠美化-新竹左岸頭前溪二十張犁環境改
善工程

新竹市頭前溪橋下簡易綠美化-頭前溪南岸棒球運動公園新
建暨周邊景觀優化工程

位於頭前溪自行車道向竹東騎乘的起點地區，設置民眾堤上休憩空間，供民眾欣賞水岸景觀及中途
休息，且創造更多元自行車道空間

本次預計改善港南濱海風景區至金城湖，改善長度約為550公尺，預計結合南濱海風景區及周邊閒置
土地成為運河中端的休憩站

17公里沿線景觀改善計畫工程
自新竹漁港環保公園起至鹽港溪口南岸區，沿途將改善道路、扶手、自導式解說設施、路燈等服務
性設施，以提升遊客滿意度，以達成優質生態自行車道的目標

新竹市高灘地水環境綠化改善工程(第一期)

新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-溪埔子濕地與柯子湖濕地
優化工程

新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線濱河自行車道廊道景
觀優化工程
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39 3 新竹市 100.00 100.00 0.00 38,450 1090427 1091226 1100125 1100312 磐東營造股份有限公司 前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.995 24.82https://goo.gl/maps/VepW79gs2eDj4En89

40 3 新竹市 100.00 100.00 0.00 13,820 1090520 1091226 1100125 1100220 朝新營造事業股份有限公司 生態池與渠道優化 華廷國際設計顧問股份有限公司 121.003 24.815https://goo.gl/maps/e18zuepoDkn66Hxk8

41 3 新竹市 新竹左岸出入口景觀改善工程 100.00 100.00 0.00 12,500 1090210 1090910 1091026 1091223 富石營造有限公司 城拓工程顧問有限公司 121.0127138 24.804018https://goo.gl/maps/6Qwerw3YvqpBDLW88

42 3 新竹市 100.00 100.00 0.00 63,500 1090320 1091105 1100129 1100129 金春福營造有限公司 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.903859 24.749059https://goo.gl/maps/KYH46tR3aWZVM1VZ6

43 3 新竹市 100.00 99.20 -0.80 129,580 1091112 1100716 1101129 富石營造有限公司 土方工程、景觀工程、基地周圍廣場、人行道與部分既有設施改善。 達觀規劃設計顧問有限公司 120.9203591151 24.8434811214https://goo.gl/maps/Wy3rb9GKKwdjzzdQA

44 3 新竹市 100.00 100.00 0.00 5,503 1090504 1090608 1090715 1090710 金郁達營造有限公司 香山濕地自行車道周邊欄杆工程 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.915 24.784https://goo.gl/maps/yEsYLLGGhkWSD5cD9

45 3 新竹市 新竹市青草湖水岸環境改善 100.00 99.20 -0.80 159,980 1090520 1100213 1110419 金春福營造有限公司 清淤工程及景觀工程 120.969 24.774https://goo.gl/maps/AAoSNpiy5p549tiq9

46 3 新竹市 新竹漁港周邊海岸環境改善工程 100.00 100.00 0.00 68200 1090705 1100131 1100411 1100502 奇欣營造有限公司 道路鋪面改善、簡易管筏上架場更新、釣魚平台整修 中冶環境造形顧問有限公司 120.925 24.849https://goo.gl/maps/P2XCK4doiKLysKdf9

47 4 新竹市 新竹左岸生態環境與棲地改善工程 100.00 100.00 0.00 26300 1100406 1101231 1110130 朝勝營造事業股份有限公司 整地排水工程，舖面工程，設施及機電工程，土木結構工程，植栽工程，生態檢核工程等 華廷國際設計顧問股份有限公司 120.9943874 24.82018488https://goo.gl/maps/S4Gj4vzC1zVVmLfr6

48 4 新竹市 隆恩圳千甲段景觀改善工程 93.86 97.90 4.04 82080 1091218 1100715 1110629 好士達營造有限公司 環境景觀工程 田中央聯合建築師事務所 120.9921924 24.80650822https://goo.gl/maps/fbtMujwNf6kjhX4v8

49 5 新竹市 何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫 10.62 16.30 5.68 16800 1110218 1110826 朝勝營造事業股份有限公司 青境工程顧問有限公司 120.9354309 24.839934107https://goo.gl/maps/2Fy5fHei4XH85s536

50 2 新竹縣 100.00 100.00 0.00 19820 1090515 1090915 1090915 臺發營造有限公司 國聖工程顧問有限公司 121.027637 24.799818https://goo.gl/maps/xpYd1oHVoC57zpMTA

51 3 新竹縣 鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫 97.50 97.50 0.00 52600 1100302 1101226 1110505 勇翔營造有限公司 惇陽工程顧問有限公司 120.956871 24.733244https://goo.gl/maps/V7JY2bNLVPDTaKhc8

52 3 新竹縣 頭前溪生態公園水環境改善計畫工程 100.00 100.00 0.00 19880 1090713 1091119 1100320 1100319 德鴻營造有限公司 雨水截流設施、水車施作、既有停車空間改善、導覽牌、景觀平台等 國聖工程顧問有限公司 121.088 24.747https://goo.gl/maps/Yp2LH1H9siwrffG2A

53 3 新竹縣 鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案 95.40 92.26 -3.14 167900 1090904 1101028 1110515 泰欣營造股份有限公司 邑菖工程顧問有限公司 120.9432613 24.85648162https://goo.gl/maps/j42krHwPR58HH6xa7

54 3 新竹縣 91.49 94.44 2.95 96500 1090515 1100310 1110507 朝勝營造事業股份有限公司 路面工程、照明工程、澆灌工程 富林工程技術顧問有限公司 120.94075 24.855139https://goo.gl/maps/ihr2vxzJfHSU5G6W9

55 4 新竹縣 100.00 100.00 0.00 31250 1091123 1100630 1100831 1100819 鼎燁營造股份有限公司 連鼎工程顧問有限公司 120.9428137648 24.8668014637https://goo.gl/maps/nkxwoy5bxuko37ue7

56 1 苗栗縣 西湖溪整體環境營造計畫 100.00 100.00 0.00 242000 1070115 1080609 1090603 1090603 嘉鑫營造有限公司 河川、區域排水、一般性海堤環境營造、生態池營造 建業工程顧問有限公司 120.779593 24.478084https://goo.gl/maps/NdqDfaWVLDo

57 1 苗栗縣 【苗栗縣大安溪生態景觀改善工程案】 100.00 100.00 0.00 71970 1070110 1071126 1071225 1080105 慶菘營造有限公司 河川、區域排水、一般性海堤環境營造 昌勝工程顧問股份有限公司 120.796658 24.327259https://goo.gl/maps/f5kgyHpw3qH2

58 1 苗栗縣 中港溪東興堤岸環境營造 100.00 100.00 0.00 7500 1070425 1071012 1071019 1071019 迦樂營造有限公司 昌勝工程顧問股份有限公司 120.907916 24.678198https://goo.gl/maps/zpc3fgisoZL2

59 3 苗栗縣 100.00 100.00 0.00 39770 1090411 1091007 1091005 樹全營造股份有限公司 誠邦工程顧問股份有限公司 120.868809 24.703162https://goo.gl/maps/qrFd4c3v51e45NZ26

60 3 苗栗縣 卓蘭鎮大安溪生態公園南側排水渠道改善工程 100.00 100.00 0.00 1250 1081122 1090117 1090301 1090304 首旻土木包工業 麗鄴工程顧問有限公司 120.796707 24.327236https://goo.gl/maps/4VeqoYuXZ66hby2AA

61 4 苗栗縣 新埔國小暨拱天宮後方水環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 11500 1091223 1100511 1100703 1100702 偉泰營造有限公司 壓花地坪舖面仿木欄杆混凝土植草磚 麗鄴工程顧問有限公司 120.7079889 24.57211399https://goo.gl/maps/Pgf1vzRoXfghqSE86

62 1 臺中市 南勢溪環境營造 100.00 100.00 0.00 21405 1070103 1070930 1080109 1071130 銘佑營造有限公司 120.55764 24.214311https://goo.gl/maps/Z18eQ1iDMVr

63 1 臺中市 南勢坑溪水道環境改善 100.00 100.00 0.00 35760 1070103 1080131 1080131 1071005 磊高營造股份有限公司 禹安工程顧問股份有限公司 120.527669 24.20818https://goo.gl/maps/7JkgGHrE62w

64 3 臺中市 100.00 100.00 0.00 30660 1090406 1091002 1091031 1091030 欽成營造股份有限公司 利群工程顧問股份有限公司 120.62596 24.15383https://goo.gl/maps/A2hGzvNpMorR8gha8

65 3 臺中市 100.00 100.00 0.00 61880 1090714 1100208 1100210 1100209 欽成營造股份有限公司 利群工程顧問股份有限公司 120.6183020671 24.1542631218https://goo.gl/maps/umKkm9vjemEAEace7

66 4 臺中市 筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善工程 100.00 100.00 0.00 34000 1091231 1100730 1101030 1101029 五湖四海營造有限公司 合寬建築師事務所 120.6197225 24.14499311https://goo.gl/maps/Bj3S6jj451bcbZdS8

67 4 臺中市 100.00 100.00 0.00 47610 1091020 1101231 1101223 1101229 五湖四海營造有限公司 禹安工程顧問股份有限公司 120.732253 24.31487868https://goo.gl/maps/aSgpkk3vytX2oz56A

68 5 臺中市 筏子溪生態綠廊營造計畫工程 3.49 6.27 2.78 32300 1110210 1111206 大柱營造事業有限公司 人行跨橋工程、步道工程、植栽工程。 宏亞工程顧問有限公司 120.61240199 24.1422689948

69 5 臺中市 臺中市大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程 20.26 20.41 0.15 21200 1110103 1111231 國花營造有限公司 十三寮排水周邊環境設施強化改善 旺揚工程顧問有限公司 120.6258036549 24.2124457149https://goo.gl/maps/UHghJsHr17fpEVtx5

70 5 臺中市 10.33 10.37 0.04 24000 1110103 1111231 寶聖營造有限公司 大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程 光益工程技術顧問有限公司 120.6470452465 24.2195240204https://goo.gl/maps/7kF9FWzy4mYG8GGHA

71 1 南投縣 100.00 100.00 0.00 33630 1070717 1080211 1080417 1080711 松聯營造股份有限公司 貓羅溪南崗大橋至綠美橋間河灘地環境改善示範地區 台灣世曦工程顧問股份有限公司 120.686503 23.926169https://goo.gl/maps/cBzd6e6uN3v

72 2 南投縣 100.00 100.00 0.00 35100 1071220 1081015 1081121 1090113 億立營造有限公司 鋪面及設施工程、水質淨化工程、排水設施工程。 台灣世曦工程顧問股份有限公司 120.686503 23.926169https://goo.gl/maps/cBzd6e6uN3v

73 4 南投縣 71.72 72.80 1.08 44550 1100802 1110428 1110805 龍宇營造有限公司 劦盛工程顧問有限公司 120.9603328518 23.959235919https://goo.gl/maps/zbSH8Vn75eqJ3QXc8

74 1 彰化縣 100.00 100.00 0.00 383323 1070301 1090219 1100407 1101024 文健營造股份有限公司 黎明工程顧問股份有限公司 120.4292630877 24.055686515https://goo.gl/maps/zDULHT5s9KXkX1WD6

75 1 彰化縣 芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善 100.00 100.00 0.00 80380 1081104 1091127 1100513 1100512 佳翰營造有限公司 禾拓規劃設計顧問有限公司 120.315 23.929https://goo.gl/maps/oRVNjeWCauF2

76 2 彰化縣 100.00 100.00 0.00 41530 1080410 1081105 1090517 1090516 鐵山營造有限公司 黎明工程顧問股份有限公司 120°33'38.8" 24°06'25.2"https://goo.gl/maps/tWjKwB2wqGC2

77 3 彰化縣 大肚溪口保育區互花米草移除計畫工程 98.70 98.70 0.00 9730 1100301 1110731 1110804 益揚營造工程有限公司 詮雋土木大地技師事務所 120.4603311 24.16263077https://goo.gl/maps/EPgJyZMDSqXxJGSe8

新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-前溪草原與河堤空間、狗
狗公園優化工程

新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-生態池與渠道優化工程

頭前溪左岸舊港、古賢與柯子湖出入口動線、停車、景觀與環境改善工程
中華路一段2巷頭前溪堤後坡水撲滿工程

17公里沿線景觀改善計畫工程二期 17公里沿線景觀改善

17公里沿線景觀改善計畫工程二期－環境再生工程

新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-17公里沿線景觀改善
計畫2期-香山濕地自行車道周邊欄杆工程

預景設計有限公司 　富林工程技術
顧問有限公司

高架步道及高架平台施作總面積共計463平方公尺及附屬街道傢具設施。

頭前溪左岸高鐵橋(隆恩堰)下游河段水環境改善工程
整地及環境整理 203,072 平方公尺
含現場雜木雜草垃圾清運

砌石護岸約367公尺、鹽港溪及在地客家文化意象節點4處、生態導覽牌3座、綠廊銜接箱涵橋1座、
汙水處理設施3組、防汛道路兼綠廊散步道1084公尺、踏石串聯防汛階梯2座等，本工程由惇陽工程
顧問有限公司負責設計監造，勇翔營造有限公司負責施工。

興建橫跨鳳山溪及牛埔溪之自行車用景觀橋，長度共計529公尺。

全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-牛埔
溪水月意象整體景觀工程

全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月
沙灘整體景觀環境改善工程

1.木樁突堤:80M*5座，共400M、2.填沙養灘:72197立方米、3.拋石護岸:691M、
4.植草:12224平方米

休憩設施及廣場、運動設施修繕、寵物友善互動區相關設施、植栽綠化、人行步道鋪面、出入口節
點整理、自行車架

全國水環境改善計畫-竹南鈴木埤親水環境工程改善計畫
改善水體統合、水生植物淨化、既有設施整合工程、既有水圳整治作業、親水環境工程、植物樹木
植栽增植作業

既有公園更新改善面積約2.2公頃

新設砌石護岸長527公尺、砌石跌水9處 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司

新設砌石護岸長878公尺、固床工16處

全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期
工程

改善公93公園內的黎明溝，整合藍綠帶休憩空間，並且串聯公93公園、滯洪池、黎明社區綠地，成
為都市裡的重要生態網絡。

全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期
工程

既有公園更新改善面積約2.53公頃，污水處理廠閒置空間改造為渠道體健花園，作為水資源教育、戶
外體健及賞景休憩場所。

於台中市南屯區向上路筏子溪橋上下游右岸高灘地設置二處溼地，左岸依高灘地現況設置礫石步道
。並於左岸河川區域外利用既有魚市場建築物設置環境探索導覽館，以人行跨堤便橋銜接至筏子溪
堤頂。 1:濕地範圍約1.4公頃。 2:礫石步道及人行跨堤便橋總長度約500公尺。 3.魚市場建物4F裝修
面積約296M2。

旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔
景觀池工程

(一)景觀池部分： 1.旱溝渠道右側護岸L=46m。 2.入流工、出流工各1處。 3.閘門(W2.0m*H2.0m)1
座。 4.景觀池工程乙式。 (二)人本環境部分: 1.LID工程(含高壓透水磚、雨積磚及植栽等) 乙式
。 2.噴灌設施。 3.遠端監控及操控等設備。 4.景觀步道及平台區。 5.維修坡道及管制大門。

https://goo.gl/maps/NBCAazyNgUmXSK8Z6

臺中市大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改
善工程

南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)

南投縣貓羅溪水環境改善計畫--生態水環境改善計畫(生態
環境解說、生態濕地環境營造)

「全國水環境改善計畫」-南投縣「枇杷城排水親水空間營
造計畫」工程

護岸改善工程
人行道改善工程

鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營
造

護岸工程3.8公里

AC鋪面546.2M2、高壓磚鋪面755.2M2、混凝土鋪面1871.4M2、透水性鋪面(土石步道)1496.3M2、收
邊緣石591.4公尺、石籠386.5公尺、觀察棧道477.2公尺、觀察棧道B511.1公尺、欄杆1937.3公尺、護
欄535.1公尺、觀察平台8座、賞鳥亭1座、解說牌16面、喬木25株、灌木7381株、植草1584.4M2

彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第一期)
1.烏溪南岸堤防自彰化市國道一號橋下往下游至和美鎮嘉卿路1段遊憩廊道4.8公里建置。
2.和美鎮中寮百姓公廟遊憩節點空間建置。

基地內互花米草移除約20000平方公尺、施工前中後生態調查監測、互花米草移除後棲地維護管理1
年。

https://goo.gl/maps/NBCAazyNgUmXSK8Z6
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78 3 彰化縣 100.00 100.00 0.00 49370 1090518 1091213 1100323 1100323 鐵山營造有限公司 黎明工程顧問股份有限公司 120°31'41.43" 24° 7'39.57"https://goo.gl/maps/VpUUDSHUtvnJEXHZ9

79 5 彰化縣 0.88 0.88 0.00 66840 1110328 1111023 銘佑營造有限公司 黎明工程顧問股份有限公司 120.5539594932 24.1079777626https://goo.gl/maps/7vcYKMokaZK6tRoLA

80 1 雲林縣 100.00 100.00 0.00 63570 1071128 1081023 1091111 1091030 長宏營造股份有限公司 水岸整建工程及景觀工程 黎明工程顧問股份有限公司 120°32'29.5" 23°42'10.1"https://goo.gl/maps/3uYs1xAyB9G2

81 2 雲林縣 100.00 100.00 0.00 40700 1080321 1081016 1090512 1090527 藤淦營造有限公司 華兆建築師事務所 120.1731416691 23.5386295795https://goo.gl/maps/6nhjCZnkfwxrteXz6

82 3 雲林縣 100.00 100.00 0.00 101800 1090508 1101106 1101201 1101201 國芳營造有限公司 南二池邊坡改善、北一池景觀營造 華兆建築師事務所 120.173214 23.534538https://goo.gl/maps/ePJZcxWWi8YuBDrx8

83 3 雲林縣 濁水溪親水文化園區整體改善計畫 100.00 100.00 0.00 34360 1090925 1100323 1101015 1101013 祥兆營造有限公司 景觀、植栽、照明及戲水池設備工程 橙谷景觀規劃設計有限公司 120.462102943 23.804464359https://goo.gl/maps/uzSwZDPaJtVCvJN47

84 4 雲林縣 斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 21675 1091224 1100522 1100805 1100916 正大營造有限公司 鹿天工程顧問有限公司 120.5028433 23.66168377https://goo.gl/maps/7m2RfKryixh2vKrK6

85 4 雲林縣 雲林縣椬梧滯洪池水岸環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 23300 1090904 1100302 1100423 1100422 國芳營造有限公司 鋪面工程、排水工程、道路工程、植栽工程 兆豐工程技術顧問股份有限公司 120.1723009709 23.5413769108https://goo.gl/maps/oxd4uihwhp2NKvCK6

86 5 雲林縣 後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫 3.97 7.21 3.24 41000 1110214 1120213 臻晟營造有限公司 新光工程顧問有限公司 120.51636925 23.69588891https://goo.gl/maps/XFSY9x5Yy9AGWH5U9

87 2 嘉義市 八掌溪人行景觀橋周邊環境改善 100.00 100.00 0.00 73000 1070831 1080723 1090705 1090605 伍興營造有限公司 整地工程、地坪舖面工程、植栽工程、機電工程、公園設施物工程、排水工程、管線工程。 仲冠工程顧問有限公司 120.4673319237 23.4640684324https://goo.gl/maps/d2T9YRTgEwEbrYZ67

88 1 嘉義縣 親水公園周邊景觀營造 100.00 100.00 0.00 16270 1070206 1071030 1070930 1071029 振輝機電工程有限公司 竹崎公園環境營造改善 劉育誠土木技師事務所 120.547094 23.524247https://goo.gl/maps/4dx4U46TGVq

89 2 嘉義縣 100.00 100.00 0.00 151300 1080108 1090322 1090427 義力營造股份有限公司 台灣世曦工程顧問股份有限公司 120.547094 23.524247

90 3 嘉義縣 100.00 100.00 0.00 65280 1090504 1100429 1100425 義力營造股份有限公司 鋪面營造、砌石護岸 台灣世曦工程顧問股份有限公司 120°17'54.5" 23°28'57.4"https://goo.gl/maps/b7XPqo1kmYShcFKB6

91 3 嘉義縣 100.00 100.00 0.00 21700 1090206 1090706 1091001 1091008 嘉田營造有限公司 環境綠化 禾拓規劃設計顧問有限公司 120°28'39.51" 23°26'30.12"https://goo.gl/maps/d1QKZJdHnEfADtuh9

92 4 嘉義縣 嘉義布袋港風華再現水環境營造計畫 100.00 100.00 0.00 40350 1090903 1100303 1101123 1101122 大柱營造事業有限公司 賞鳥平台 台灣世曦工程顧問股份有限公司 120.1669439632 23.3802925242https://goo.gl/maps/myRKZzNr5qZNiHB17

93 4 嘉義縣 公館滯洪池水環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 21800 1090804 1101231 1100509 1100509 大柱營造事業有限公司 台灣世曦工程顧問股份有限公司 120.4448704539 23.4381856887https://goo.gl/maps/UWXQLArFVXYWj4h67

94 4 嘉義縣 鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程 100.00 100.00 0.00 56050 1100310 1101003 1110129 1110216 集揚營造有限公司 旭城工程技術顧問有限公司 120.3085908 23.41247172https://goo.gl/maps/LGQwkYiKEjXFWuoC9

95 1 臺南市 100.00 100.00 0.00 58700 1070315 1080126 1090430 1090429 萬田營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司 120.27407 23.314988https://goo.gl/maps/wjC8kEEAQqt

96 1 臺南市 100.00 100.00 0.00 59360 1070315 1080225 1080526 1080523 義興營造有限公司 鴻成水利技師事務所 120.271753 23.318533https://goo.gl/maps/sG6qFgQKuJD2

97 2 臺南市 100.00 100.00 0.00 26580 1080409 1090430 1100604 1100521 大旺營造有限公司 道路新建工程 正昇工程顧問有限公司 120.207058 22.976127https://goo.gl/maps/kQEvabiyNBz5KNGv5

98 3 臺南市 100.00 100.00 0.00 44320 1090716 1100217 1100501 1100427 超晟營造有限公司 景觀工程 黎明工程顧問股份有限公司 120.2525038665 23.1315207334https://goo.gl/maps/z4QVmwStxwchSS7j9

99 3 臺南市 100.00 100.00 0.00 40,000 1090608 1091206 1100116 1100113 穎昌工程企業有限公司 景觀工程 綠波國際環境設計有限公司 120.238893285 22.9663126197https://goo.gl/maps/r9x9gyq4YQKcawNDA

100 3 臺南市 二仁溪下游河畔亮點及港尾溝溪滯洪池景觀營造計畫 100.00 100.00 0.00 33880 1090608 1091206 1100117 1091231 唐億營造股份有限公司 整地排水工程、景觀工程、照明工程及植栽工程 綠波國際環境設計有限公司 120.2234887889 22.9204219473https://goo.gl/maps/jZxh7TWF2FWM2BAB8

101 1 高雄市 100.00 100.00 0.00 44520 1070111 1071215 1080701 1080812 久騰營造有限公司 晨象規劃設計顧問有限公司 120.28923 22.628566https://goo.gl/maps/qbtEfBdfmYt

102 1 高雄市 100.00 100.00 0.00 84810 1070110 1080124 1081125 1081121 園泰營造股份有限公司 塊石護坡、植生坡面、漿砌塊石坡面、水岸步道、人行景觀橋一座。 鴻威國際工程顧問有限公司 120.346683 22.584385https://goo.gl/maps/w1PmPM9rVEm

103 1 高雄市 100.00 100.00 0.00 10790 1070108 1070507 1070527 1070525 尚紘營造工程有限公司 景觀再造 萬鼎工程服務股份有限公司 120.31233 22.589527https://goo.gl/maps/vGzx449vEiG2

104 2 高雄市 100.00 100.00 0.00 35920 1081115 1090831 1090721 1090721 德佳營造有限公司 內惟埤水道整理及水質改善 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 120.31233 22.589527https://goo.gl/maps/vGzx449vEiG2

105 2 高雄市 100.00 100.00 0.00 35740 1080625 1090120 1090607 1090604 德佳營造有限公司 自行車道工程、噴泉廣場改造工程、館前廣場改造工程、照明工程、植栽工程 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 120.285243 22.658212https://goo.gl/maps/qm8VNYyPBVNxqk167

106 3 高雄市 九番埤排水水岸環境營造計畫 100.00 100.00 0.00 56640 1090615 1100209 1100630 1100630 紹騰營造股份有限公司 鴻威國際工程顧問有限公司 120.32734 22.68849https://goo.gl/maps/Ty1TmddubZTFWpoB6

107 3 高雄市 後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫 100.00 100.00 0.00 66230 1090605 1091231 1100615 1100613 紹騰營造股份有限公司 親水步道、岸頂步道、彩繪牆工程、渠底塊石清運、植栽及照明 鴻威國際工程顧問有限公司 120.28649 22.72308https://goo.gl/maps/As29RHGbJaMCVaLY9

108 1 屏東縣 100.00 100.00 0.00 20850 1070125 1070822 1071007 1071009 鼎信營造有限公司 協昌工程顧問有限公司 120.526175 22.432816https://goo.gl/maps/yj8q3YqShbp

109 2 屏東縣 萬年溪水岸空間環境改善工程 100.00 100.00 0.00 182660 1080327 1090928 1100310 1100527 宏成營造股份有限公司 萬年溪沿岸之復興公園及萬年公園空間環境改善 黃苑景觀設計顧問有限公司 120.4847686016 22.6649592288https://goo.gl/maps/5jszHakRg7GL38G77

110 4 屏東縣 福安宮北側海岸環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 48880 1091113 1100531 1100524 瑋懋營造有限公司 巨太工程顧問股份有限公司 120.7036087 22.07895913https://goo.gl/maps/FVQ9ezEuBC13JBzW6

111 2 花蓮縣 美崙溪水岸休憩廊道斷點串連工程 100.00 100.00 0.00 12900 1081115 1090713 1090930 1100107 雄豐營造有限公司 隆成工程顧問有限公司 121.61023 23.99426https://goo.gl/maps/2LfHrBcSL4KPbbnd6

112 2 花蓮縣 花蓮縣美崙溪水環境改善工程 100.00 100.00 0.00 106280 1080916 1090727 1091230 1091229 東鈺營造股份有限公司 隆成工程顧問有限公司 121.61129 24.00416https://goo.gl/maps/e5Gys7U93MfZBbeVA

113 2 花蓮縣 100.00 100.00 0.00 85700 1080315 1090315 1090618 1090618 長富營造有限公司 護岸改善 台典工程顧問股份有限公司 121.5745998959 23.9805170124https://goo.gl/maps/DXuirENKk2TJuH8u6

114 2 花蓮縣 100.00 100.00 0.00 56146 1090331 1091125 1091210 承太營造有限公司 左右護岸水環境及人行步道改善工程 台典工程顧問股份有限公司 121.590348 23.972496https://goo.gl/maps/xwMfAqgR4pH7UNfDA

115 2 花蓮縣 100.00 100.00 0.00 50200 1080902 1090315 1090912 1090908 東誠營造有限公司 台典工程顧問股份有限公司 121.594452 23.968791https://goo.gl/maps/J5GjzbQVzu4Zoqcu6

116 5 花蓮縣 洄瀾灣流水環境改善工程 11.30 12.00 0.70 74220 1110401 1111230 東鈺營造股份有限公司 護岸及植栽改善 怡興工程顧問有限公司 121.607267 23.965122https://goo.gl/maps/eGW7VFfeCLShwDNd7

117 1 宜蘭縣 安農溪第一期河道環境改善工程 100.00 100.00 0.00 23840 1070312 1080115 1080122 1080119 崇景營造有限公司 121.62192 24.655488https://goo.gl/maps/CwGQ7E5AqUn

118 1 宜蘭縣 月眉排水第二期水道環境改善工程 100.00 100.00 0.00 21200 1070526 1071130 1080326 1080325 佳恩營造實業有限公司 泊森總合環境設計顧問有限公司 121.780342 24.673831https://goo.gl/maps/cCDPt6DY23F2

彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第二期) 烏溪南岸堤防自和美鎮嘉卿路1段往下游至伸港鄉台61線遊憩廊道7.7公里建置。

彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第三期) 越堤道72公尺、自行車道工程600公尺、欄杆優化工程12公里、導覽牌、指示牌

雲林溪水與綠計畫(第二期)

?梧滯洪池環境改善工程(一期)
護坡工程145公尺、階梯座椅405.7公尺、斜坡道3處、木涼亭3座、植栽工程(喬木134棵、灌木3045
株)、廁所一棟。

？梧滯洪池環境改善(二期)

入口廣場周邊美化改善工程、吊橋改善美化工程、既有步道改善工程、石碑與老樹廣場改善工程、
地景遊憩區工程、濱水廣場改善工程：、生態復育區改善工程、生態觀察步道改善工程、水埤改善
工程。

人行便橋及步道新建330m、多功能廣場:557M2、*入口平台(含階梯):128M2、涼亭:3座…等。

竹崎親水公園整體水環境營造(等3件)
A工區-嘉義縣竹崎鄉-竹崎親水公園整體水環境營造(120.547,23.524)
B工區-嘉義縣六腳鄉-六腳休憩廊道及水環境營造(120.251,23.497)
C工區-嘉義縣六腳鄉-六腳朴子溪親水公園環境營造(120.293,23.480)

https://goo.gl/maps/4dx4U46TGVq

新埤滯洪池及六腳休憩廊道(延伸段)水環境營造

赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善

入口廣場一座、休憩平台6處、停車場1處及植栽

土木工程 新建護岸1138M 新建箱涵17M 景觀工程 新建步道689M 新植草皮439M2 新植地被2448M2

「全國水環境改善計畫」-月津港環狀水域綠色水岸整建計
畫(新闢部份)

新設護岸3232M

「全國水環境改善計畫」-月津港環狀水域綠色水岸整建計
畫(既有部份)

既有護岸加固3000公尺

竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造工
程

曾文溪水環境改善計畫－溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改
善計畫

仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫

愛河沿線週邊水環境計畫-愛河沿線週邊景觀再造工程(第1
標)

周邊景觀土木
改造工程

鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游左右岸生態緩坡營
造

鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫(續)-前鎮河沿線截流站
景觀再造

內惟埤自然生態園區水環境營造工程(水域工程)

內惟埤自然生態園區水環境營造工程(陸域工程)

現況渠底土方清淤改善、坡面改善(新設擋土牆及護岸，兩岸合計約2000M)、現況設施修繕(步道鋪面
改善570M、護欄350M、照明設備等)、現況植栽整理、疏植、移植(現地喬木移植*18株)、照明工程
(造型高燈*15組、戶外開關箱*1組)

屏東縣境內河川環境整體營造-林邊溪及保力溪環境改善工
程

河堤環境改善2,627公尺

突堤1座、離岸堤2座、離岸淺提2座。

休憩廊道串聯鋼橋1座

美崙溪水岸休憩廊道串連工程、美崙溪生態示範區營造工程、高灘地水岸運動公園營造工程、植栽
綠美化工程，照明及電氣設備工程、雜項工程

107年度花蓮縣吉安溪水環境改善第一期工程【休憩水岸
廊道(大山橋-吉安溪橋(中央路)】

花蓮縣吉安溪水環境改善第二期工程【都會型休憩水岸(吉
安溪橋(中央路)-東昌橋)】

花蓮縣吉安溪水環境改善第三期工程【自然生態規劃(東
昌橋-吉安溪橋(193線))】

新設步道852公尺、新設階梯及東昌橋人行道拓寛各1座、人工溼地1座、河畔步道160公尺。下灘地
階梯2座。道路排水溝372公尺、道路AC舖設10417m2及植栽綠化與景觀照明等設施。

1.加勁擋土牆長度約400公尺
2.步道長度約1200公尺

日商日亞高野景觀規劃股份有限公
司台灣分公司

施作護岸244公尺
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119 2 宜蘭縣 安農溪第二期河道環境改善工程 100.00 100.00 0.00 34220 1080610 1090630 1090606 1090605 家祥營造有限公司 121.679705 24.669809https://goo.gl/maps/vtRALxweqkY7Ldyi7

120 3 宜蘭縣 安農溪第三期河道環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 22190 1090407 1091204 1100125 1100125 家祥營造有限公司 步道改善工程、水域生態環教點工程、產業地景解說及指標工程、綠能教育點連接步道 台灣高野景觀規劃股份有限公司 121.7125335 24.6811438https://goo.gl/maps/BAwQ3sLUebcG9D5Y7

121 3 宜蘭縣 宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程 100.00 100.00 0.00 47000 1090814 1100531 1100819 1100819 國懋營造有限公司 城拓工程顧問有限公司 121.748973693 24.7621168075 https://goo.gl/maps/o9AuF98SjdgiiegW9

122 3 宜蘭縣 十六份排水下游段水環境改善計畫 100.00 100.00 0.00 23130 1090910 1100206 1100308 1100308 清石營造有限公司 簡易碼頭及親水平台、休憩涼亭、堤岸綠美化植栽等景觀工程。 桔源工程顧問有限公司 121.7868187 24.66726123https://goo.gl/maps/7zRM1xYFwNpAGoMj7

123 4 宜蘭縣 阿里史溪上游水岸景觀工程 100.00 100.00 0.00 1060 1091105 1100203 1100213 1100205 景峰營造有限公司 阿里史溪上游水岸景觀工程 橙樂規劃設計有限公司 121.843920296 24.5947058667 https://goo.gl/maps/N5Bumqv2Aqotv1uM8

124 4 宜蘭縣 蘇澳高灘地水環境改善 100.00 100.00 0.00 25500 1091231 1100531 1100702 1100629 立璟營造股份有限公司 克力工程顧問有限公司 121.8539563 24.59841284https://goo.gl/maps/RnCXryM4GdeG2my4A

125 1 金門縣 100.00 100.00 0.00 31560 1070303 1071127 1080311 1080322 禾宏營造股份有限公司 鴻邁工程顧問有限公司金門分公司 118.222127 24.416529https://goo.gl/maps/NMtXmRUwCi52

126 1 金門縣 100.00 100.00 0.00 34100 1070223 1071109 1081114 1081113 岩輝營造有限公司 崇峻工程顧問有限公司 118.406804514 24.4859550146 https://goo.gl/maps/5GsbihEvvpUTVDNHA

127 1 金門縣 浚仔溝流域水環境營造 100.00 100.00 0.00 43630 1070115 1071226 1080709 1081125 華成營造有限公司 晨揚工程顧問有限公司 118°18'49.5" 24°25'14.6" https://goo.gl/maps/38iojRXtHXM2

128 3 連江縣 福清灣堤岸親水環境營造工程 100.00 100.00 0.00 39200 1090217 1100209 1100510 1100510 錩宏營造有限公司 福清灣及清水溼地親水步道、周邊景觀美化 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 119.939 26.157https://goo.gl/maps/eZQdTVTaPZXEAQcx5

129 3 連江縣 介壽海堤環境營造及浮筒平台改善工程 100.00 100.00 0.00 25450 1090114 1091001 1091111 1091008 京慶營造有限公司 介壽海堤堤頂平台整建、堤面美化，周邊護岸步道人行道整建 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 119.953 26.152https://goo.gl/maps/XyGN9jVA5Cdm3At68

130 4 連江縣 橋仔港環境營造一期 100.00 100.00 0.00 17900 1090713 1091130 1091215 1091207 峰琦營造有限公司 環境營造 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 119.993 26.2337https://goo.gl/maps/WEzCsRA3Zx5qNG786

131 4 連江縣 大坵島原生植物保育工程 100.00 100.00 0.00 16200 1091015 1091211 1091211 村堂營造有限公司 台灣造園景觀學會 119.9997337524 26.2448648719https://goo.gl/maps/H1WH2XsjhfXbo61YA

步道優化,植栽,臨時性廁所
日商日亞高野景觀規劃股份有限公
司台灣分公司

自行車步道,休憩設施

蘇澳高灘地水環境改善包含左岸步道365m、右岸步道406m、防汛抽水平台1座、親水階梯7處、無障
礙坡道1處、花架2座、人行坡道1處、植栽槽250m、越牆階梯3處、沉砂池1座、排水口淨化4處、清
淤坡道2處、植栽工程。

烈嶼清遠湖水環境改善(第一期) 生態護坡改建1035公尺

金沙溪流域水環境改善(第一期) 生態護岸改建650公尺

生態護岸改善           L=1585公尺

1.玉珊瑚耕除及整地129,000 M2、2.其他外來植物清除1,000 kg、3.PE3000L蓄水桶及基礎施作 1式、4.
生態截流池暨給水組件 3處、5.蓄水桶組聯結暨組件設施 1式、
6.喬木種植 60株、7.灌木種植 1,215株、8.爬藤種植 283株、9.地被種植 9,050 M2、10.解說標示牌 2座
、11.里程指示牌 6座、12.大坵島特色植物濱柃木調查及標註


	工作表1

