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工程設計暨用地範圍劃設
地方說明會
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二、 工程設計說明

一、前言簡報
大綱

三、工程用地說明
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前言
計畫目標:改善龍頸溪現況易淹水問題及水岸環境
工程位置:屏東縣內埔鄉，自龍頸溪與台一線交會處至勝利路
施作項目:排水路改善1,600公尺，橋梁改建3座

計畫緣起
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相關計畫
「蜿蜒龍頸溪，民水情相連」龍頸溪水
岸環境營造計畫-(108-109年)

 計畫源於全國
水環境改善計
畫，延續屏東
縣政府水岸綠
廊政策，打造
客庄水岸亮點

 工程內容：
 景觀工程、
 客家意象遊具及

體健設施工程
 伯公廊道串聯-

棧橋工程
 植栽工程、
 澆灌設備工程
 照明工程

福德橋

內埔橋

6號無名橋

7號無名橋

5號無名橋

內埔橋

環境營造平面配置

前言
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變更位置

相關計畫 變更內埔都市計畫(部分住宅區、綠地為水溝
用地)(配合龍頸溪排水系統改善工程)-(108年)

變更內容

 配合龍頸溪排水治理計畫，於內埔都市計畫
區內龍頸溪整治工程所需之用地，於水溝北
側住宅區及綠地用地變更為水溝用地，水溝
南側將水溝用地變更為住宅區及綠地(已於
109年10月辦理用地說明會)。

前言
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二、 工程設計說明

一、前言簡報
大綱

三、工程用地說明
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工程設計說明

整體工程平面配置圖

7K+392

8K+994

內田橋

內埔橋

秋善橋

橋梁設計原則：
 橋梁抬高後周邊引道設計坡降宜在5％以內，

避免行車視線不佳而容易引起車禍。
 橋梁抬高後不得造成周邊住家進出困難，避免

引起紛爭。
 橋梁改建避免縮減橋寬。
 梁底高程:10年重現期洪水位以上為原則，25

年重現期洪水位以上為目標。
 配合之周邊引道改建量最小化，以節省公帑。
 橋梁改建時不得影響周邊排水系統。

(橋梁改建3處)

護岸設計原則：
 原則採既有護岸保留，外層新建砌塊石護

岸方式辦理。
 避免破壞渠道兩岸既有綠帶之設置，故不

設置防汛道路
 護岸工程依據既有護岸位置布設，渠道寬

度不足13m者再予以拓寬，並新建護岸。

護
岸
完
工
意
象
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護岸改建設計說明

工程起點
7K+392

7K+690.42

工程平面圖

標
準
斷
面
圖

護岸工程:既有護岸為RC護
岸及漿砌卵石護岸，護岸保
留並於外側新建護岸，渠寬
14.21m～15.82m，沿線既
有排水出口共計7處，均以
矩形斷面型式予以延伸。

鄰房 都市計畫溝渠用地起點

土地公廟

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
私有地

台一線～德修路
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護岸改建設計說明

7K+708.67

8K+100

護岸工程:既有護岸為漿砌卵石
護岸，護岸保留並於外側新建護
岸，渠寬13.82m～16.89m，
7K+887.5處原水利會閘門基座
予以保留，左岸取水口亦一併保
留，8K+020～8K+100右岸單
岸拓寬。

標
準
斷
面
圖

閘門座保留

取水口及閘門座保留

8K+020

土地公廟

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
私有地

德修路～仁和路
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護岸改建設計說明

8K+115

8K+360

工程平面圖

護岸工程:既有護岸為RC擋土牆
及漿砌卵石護岸，護岸保留並於
外側新建護岸，渠寬13.14m～
17.99m，沿線既有排水出口共
計4處，均以矩形斷面型式予以
延伸。

標
準
斷
面
圖

鄰房

鄰房 土地公廟用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
私有地

鄰房

仁和路～崇文巷
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護岸改建設計說明

8K+373.5

8K+537

工程平面圖 護岸工程:既有護岸為RC擋土牆及漿砌卵石護
岸，既有渠寬不足，採左岸護岸保留，右岸
拓寬新建護岸之方式，渠寬13m～18.12m
，沿線既有排水出口共計2處，均以矩形斷面
型式予以延伸。

土地公廟

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
私有地

標
準
斷
面
圖

崇文巷～秋善橋
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護岸改建設計說明

8K+540

8K+713.34

工程平面圖

鄰房

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
私有地

內
埔
橋

標
準
斷
面
圖

鄰房(拆除)

鄰房(拆除)

護岸工程:既有護岸為RC擋土牆及漿
砌卵石護岸，既有渠寬不足，採左岸
護岸保留，右岸拓寬新建護岸之方式
，渠寬13m～18.12m，沿線既有排
水出，均以矩形斷面型式予以延伸，
另有2處配合拓寬工程進行改建。

天后宮及昌黎祠

秋善橋～人行拱橋
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護岸改建設計說明

工程起點
8K+716.16

9K+036.5

工程平面圖

標
準
斷
面
圖

護岸工程:既有護岸為漿砌卵
石護岸，護岸保留並於外側
新建護岸，渠寬13.82m～
15.68m，沿線既有排水出口
共計3處，均以矩形斷面型式
予以延伸，另有4處親水階梯
，表面採抿石子修復。

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
私有地

人行拱橋～勝利路
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內田橋橋梁改建設計構想
改建型式為RCT型梁橋，梁底需抬昇0.31m，橋梁跨距為15.5m。

內田橋改建標準斷面圖

內田橋改建立面圖

內田橋欄杆型式圖

內田橋改建平面圖

內田橋現況

欄杆完工示意圖
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秋善橋橋梁改建設計構想

秋善橋現況

改建型式為中空版梁橋，梁底需抬昇0.64m，橋梁跨距為13m。

秋善橋改建標準斷面圖

秋善橋改建立面圖

秋
善
橋
欄
杆
詳
細
圖

秋善橋改建平面圖
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橋梁改建設計構想

採中空版梁橋型式，保留左岸天后宮之既有橋
台，橋台高度不足部分採植筋加高，右岸配合
渠道拓寬需重新施做橋台，梁底需抬昇0.48m
，橋梁跨距配合拓寬後渠道寬度採13m。

內埔橋改建標準斷面圖

內埔橋現況

內埔橋改建平面圖

內埔橋改建欄杆立面圖

欄杆完工示意圖
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工地整理與竣工 式 1 20

內田橋改建 座 1 50

m

道路AC面層鋪築 m2 6400 40

180

施工準備 式 1 30

210

施工日數（工作天）

240 270 300 33030 60 90 120 150
工程項目 單位 數量

預定施

工日數

7K+392～8K+345

左岸護岸
m 953 240

1座秋善橋改建

7K+392～8K+345

右岸護岸
953 240

8K+345～8K+994

左岸護岸
m 649 180

內埔橋改建 座 1 100

360

8K+345～8K+994

右岸護岸
m 649 180

50

工程費用及工程預定進度

施工預定進度

概估本案工程總經費為1.53億元工程建造費用估算
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二、 工程設計說明

一、前言簡報
大綱

三、工程用地說明
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用地範圍線劃設說明

劃設原則

劃設原則：
 用地範圍線：主要依據都市計
畫線水溝用地劃設，周邊若有
大面積公有地則整塊劃入，私
有地依據實際工程需要範圍劃
入，原已位於渠道內者亦一併
劃入。

 治理計畫線：依現況渠道寬度
劃設，渠寬不足13公尺者予
以拓寬。

 用地分布情形：大部分為公有
地，少數為私有地。

工程起點
7K+392

台1線內埔橋

工程終點
8K+994

勝利路無名橋

段別 公有地數量 私有地數量
新埔段 12 7
廣濟段 1 0
龍頸段 15 14
北寧段 34 4
東寧段 33 16
內田段 48 48
復興段 15 21
總計 158 110

地籍數量統計表
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用地範圍線劃設說明

劃設成果1

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果2

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果3

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明
劃設成果4

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果5

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果6

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果7

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果8

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果9

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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用地範圍線劃設說明

劃設成果10

用地範圍線
治理計畫線
都市計畫線
公有地
私有地
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簡報完畢
敬請指教


