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經濟部水利署第四河川局

01.工作執行進度
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1 工作執行進度

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31

4/27工作執行計畫 9/15期中報告(1) 4/30期中報告(2) 9/30期末報告

履約內容說

明

9/15期中報告(1)：基本資料蒐集調查與分析、前2季生態調查成果、公私協力平台推動情形等。

4/30期中報告(2)：基本資料蒐集調查與分析、前4季生態調查成果、公私協力平台推動情形，及整體空間發展藍圖之願景、目標與策略研擬、海岸環境改善行動方案評估等初步規劃成果。

9/30期末報告：包含本年度所有工作項目，且含報告印製與其他等工作成果（含繪製相關空間發展願景圖說，如整體平面布置圖、各項空間發展營造區位細部平面布置圖、重要設施圖、工程經費估算、旅遊動線等)、擬訂分年分期實施及維護管理計畫，供權

管機關據以實施及執行維護管理工作）

成果報告初稿及正式成果報告：含光碟資料；本計畫之期初、期中及期末簡報與報告書皆須繳交1式15份。

8月 9月
 工作項目

110年 111年

4月 5月 2月 3月 4月 10月11月 12月 1月

海岸公私協

力合作及共

學推動

環境調查
(包括：計畫區域水文、地文、人文、地理、水岸景觀、生態等自然環境、交通

動線、產業、觀光遊憩、都市計畫、在地聚落與歷史文化)

1.第一季調查5月~7月

2.第二季調查8月~10月

3.第三季調查11月~111年1月

4.第四季調查2月~4月

海岸公私協力合作及共學推動
1.     地方說明會/座談會(1)-11月初

2. 　溝通交流工作坊(1)-111年1月底

3. 　溝通交流工作坊(2)-111年2月底

4. 　地方說明會/座談會(2)-111年5月中~底

5. 　地方說明會/座談會(3)-111年5月中~底

7月6月 7月 8月 9月 10月 5月 6月

基本資料蒐

集與調查

COVID-19全國第三級疫情警戒(5/19-7/26)、第二級警戒(7/27起)

因應全國水環

境改善計畫空

間發展藍圖規

劃辦理

8/9提出本案第一次期中報告(初稿)

11/06提出本案第一次期中報告(修正新版)

1/17提出本案初步規劃成果

2/14配合修正本案水環境提案內容

更新日期：111.04.22經濟部水利署第四河川局　南彰化(東螺溪鄰近海岸)空間藍圖整體規劃   工作執行進度表     承包廠商：禹安工程顧問股份有限公司

擬訂分年分

期實施及維

護管理計畫

整體空間發

展藍圖之願

景、目標與

策略研擬

整體空間發展藍圖之定位與願景

生態環境部分
(環境教育、生態綠廊、旅遊動線規劃)海岸環境改

善行動方案

評估規劃

土地空間使用與民眾參與、公私協力

整體空間發展潛力及限制分析

繪製相關空間發展願景圖說

維護管理計畫

政府各項中長期計畫資源資料盤點蒐集與調查分析

土地利用現況及公、私有土地資料蒐集調查與分析

整體空間發展藍圖之目標與策略研擬

分年分期實施

生態調查 5月 (春)
8月 (夏)

11月 (秋)

2月 (冬)

持續走訪鄉鎮長、地

方代表及NGO團體

修

正

後

提

送

成

果

報

告

初

稿

及

正

式

成

果

報

告

8/9 11/6

須配合疫情警戒調整

初步規劃成果 水環境提案

1/17 2/14
111年4月7日東螺溪鄰近海岸

提送初步成果報告給彰化縣政府

(水四規字第11150020960號函)

目前
階段



P.4

經濟部水利署第四河川局

02.相關重要會議辦理
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2 相關重要會議辦理

第四河川局（工務課、規劃課）、彰化縣政府（水利資源處、城市暨觀光發展處、農業處） 、艾奕
康工程顧問股份有限公司、施委員月英、陳委員明信、游委員進裕、王委員慶豐、楊委員嘉棟、陳委
員泰安、彰化縣野鳥學會、台灣媽祖魚保育聯盟、彰化縣西海岸環境教育保護協會等。

➢ 全國水環境改善計畫執行作業注意事項之評比項目說明。
➢ 落實相關計畫盤點，以避免計畫間衝突。
➢ 整體水域相關設施的串聯（自行車、生態工法、多樣化水

體、休憩及瞭望設施等。）
➢ 與創生的結合及公部門間相關計畫整合。
➢ 空間藍圖規劃應以藍、綠帶基礎建設規劃為主。
➢ 兩案應招開工作會議討論以利後續整合作業之推動。

第
四
河
川
局
第

次

23

在
地
諮
詢
小
組
會
議

110
9/27

（一）

第
一
次
期
中
審
查
會

110
10/12
（二）

第四河川局（工務課、規劃課）、彰
化縣政府、艾奕康工程顧問股份有限
公司、黃委員瑞育、謝委員孟霖、凃
委員明達、王委員慶豐、賴委員昭旭。

➢ 東螺溪變遷的人文歷史強化。
➢ 規劃目標應以藍、綠基礎、大幅改善生態環境、生活環境

的為主軸，於行動計畫中落實。
➢ 強化各區域願景構想之行動計畫。
➢ 民眾拜訪、跨域資源整合等執行概況專章說明。
➢ 其餘為報告書撰寫資料之補充或缺漏指正等。
➢ 以上意見整體已於第一次期中報告書(修正版)回覆及修正

-水四規字第11003030030號函備查。
➢ 本次第二次期中報告亦依據各區域構想深化各式行動計畫

內容，在評分後挑選各區域之亮點提案，並延伸說明各提
案延伸之細節、經費、分期規劃等內容。

歷次重要會議
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2 相關重要會議辦理

立
法
院
經
濟
委
員
會
考
察

➢ 勘查東螺溪補充水源議題
➢ 東螺溪水環境綜合治理座談

辦理狀況說明、跨部會配合事項、亮點提案
（東螺溪主流：兩點一線、東螺溪海口海岸：福寶堤防）

➢ 討論農業廢棄物處理
➢ 考察二林鎮公所再生炭設施

110
11/08
（一）

東
螺
溪
第
一
次
平
台
會
議

110
10/21
（四）

經濟部水利署第四河川局、彰化縣環保局、彰化縣政
府、艾奕康工程顧問股份有限公司。

➢ 東螺溪水質改善執行困難、協助事項及策略推動的討論。
➢ 東螺溪空間藍圖整體規劃擇定案件提報亮點計畫。
➢ 決議每月召開一次平台會議。
➢ 預計於111年4~6月間提報第五批次之亮點案件，委託

單位應於111年度3/10前核定東螺溪空間藍圖計畫。

經濟部水利署、農委會、畜牧處、輔導處、農糧署、水土
保持局、農田水利署、環保署、國發會、交通部、內政部
營建署、台灣自來水公司、彰化縣政府、工研院、農糧署

歷次重要會議



P.7

2 相關重要會議辦理

彰化縣政府、彰化縣政府水利資源處、彰化縣政府農業處、彰化縣環境保護局、第四河川局、張朝恭委員、施委員月英、
陳委員明信、游委員進裕、王委員慶豐、楊委員嘉棟、陳委員泰安、彰化縣野鳥學會、台灣媽祖魚保育聯盟、彰化縣西海
岸環境教育保護協會、蝦米智慧股份有限公司、禹安工程顧問股份有限公司、艾奕康工程顧問股份有限公司。

➢ 導入2030和2050的相關情境和國際議題等層面思考，以
符合未來社會發展。

➢ 加強里山里海建構思想，需整合性思考、設計、管理。
➢ 對於沿岸綠能發電設施景觀規劃需加以審思。
➢ 強化東螺溪為主，周邊既有亮點設施景觀為輔，整合、

串連，以藍、綠帶的基礎建設方向規劃。
➢ 確實紀錄在地意見，確立未來空間藍圖落實執行之關鍵。
➢ 串聯計畫需加以評估水岸空間與觀光需求的聯結性。
➢ 計劃書內提出各項策略應著實擬訂行動方案細部說明。
➢ 擬於111年2月底前完成，整合及提送全國水環境計畫。

第
四
河
川
局
第

次

24

在
地
諮
詢
小
組
會
議

110
11/19
（五）

➢ 應繪製全區既有DNA或資源分佈的”情報地圖”及全
區重點執行總覽的“海岸願景圖”。

➢ 原亮點提案再納入漂流光座標藝術公園區域，總範圍
即福寶海堤總長4km營造。

➢ 針對亮點提案以中央款海堤預算執行。
➢ 亮點提案分期規劃：分四階段辦理（後續章節說明）。
➢ 一月份辦理工作坊計1場，議題為友善魚塭推動。

東
螺
溪
鄰
近
海
岸
工
作
會
議

110
12/22
（三）

第四河川局、禹安工程顧問股份有限公司。

歷次重要會議
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2 相關重要會議辦理

民
眾
參
與
形
式 2場

1場

1場

（訪談諮詢）

6次

預計

預計

1場

專章說明，詳見第二次期中報告P.278~291

110年7~9月

陳玉姬議員1
福興鄉蔣煙燈鄉長、
福寶村黃耀輝村長２ 鹿港鎮鎮長３

芳苑鄉漢寶村村長4 護聖宮教育基金會
（台灣玻璃館）６芳苑鄉鄉長5

110年11月

地方說明會1 110/11/04

公眾參與辦理狀況
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2 相關重要會議辦理

民
眾
參
與
形
式

2場

1場

1場

（訪談諮詢） 6次

預計

預計

1場

111年1月
111年3月

第一次工作坊1

第二次工作坊2

⚫ 影響生產營運、土地面積。
⚫ 獎金誘因不高。

⚫ 友善環境、魚塭的推動。
⚫ 生態補助、環教規劃的可行性。

民眾想法

相關辦法、案例

亮點空間(濕地之美、漂流光公園)

⚫ 福寶海堤及亮點空間規劃分年分期執行。
⚫ 漂流光施作後權責回歸。
⚫ 與主流域亮點整合說明。

⚫ 生態給付辦法所需條件及辦理流程。
⚫ 相關合法化之條件缺乏。
⚫ 濱海綠能與產業的利益課題。
⚫ 有意合法配合者，可專案辦理。

相關辦法延伸

⚫ 財政部國產署代表說可以依循「國有不動
產撥用要點」進行土地撥用。

⚫ 局部公共設施有相關辦理機制。

土地問題

⚫ 北鹿濱以逐海漁港為提案亮點，說明亮點空間規劃方向與既有泊地功
能結合改善說明。

⚫ 南漢寶以水鳥與海情教室為提案亮點，說明海巡哨站周遭空間改善與
在地活動公私力配合構想。

預計以「北鹿濱」與「南漢寶」各舉辦一場說明會

專章說明，詳見第二次期中報告P.278~291

「
中
福
興
」
亮
點
提
案
相
關
議
題

公眾參與辦理狀況
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經濟部水利署第四河川局

03.計畫目標與對策
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3 計畫目標與對策

高美濕地、大肚溪口野生動物保護區

鰲鼓重要濕地、朴子溪河口重要濕地、好
美寮重要濕地、布袋鹽田重要濕地、八掌
溪口重要濕地、北門重要濕地、七股鹽田
重要濕地、四草重要濕地

成龍重要濕地、
椬梧重要濕地

特有生物研究保育中心
中華民國野鳥學會公告
(2015年台灣IBA手冊第二
版中文版-右圖)

國際級、國家級濕地

地方級濕地

eBird水鳥熱點
及重要野鳥棲地

國土綠色網絡的斷層與縫補

TW013大肚溪口濕地
TW014彰化漢寶濕地
Prop02彰化芳苑濕地
TW016濁水溪口溼地

計畫目標與對策

詳細縫補說明請見第二次期中報告P.194~199頁
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3 計畫目標與對策

藍綠基盤的升級

地方永續的實現

土地認同感強化

三
大
目
標

福鹿寶藏圖，

重現海岸生命力

亮點計畫
重
點
提
案

三
大
行
動
策
略

海線藍綠軸
縫補行動計畫

公私協力與居民角色
強化行動計畫

觀光旅遊
改善行動計畫

✓ 彰化縣政府辦理
✓ 前瞻水環境提案

✓ 第四河川局辦理
✓ 水利署工務預算提案

(中福興亮點提案)

海

岸

區

總

藍

圖

➢ 濕地之美
➢ 追風觀夕藝術海岸

北鹿濱

➢ 逐海漁港 ➢ 水鳥與海情教室

吉安南路沿線海堤

中福興
福寶海堤

南漢寶
漢寶海堤

大
類
行
動
計
畫

3

海
岸
藍
圖
發
展
架
構
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3 計畫目標與對策

彰濱工業區

鹿港鎮

福興鄉

芳苑鄉

王功漁港

芳苑鄉漢寶村

北
鹿
濱

中
福
興

南
漢
寶
延
伸
至
芳
苑

大類行動計畫譜寫空間藍圖，分區域、分期逐一實現藍圖3海岸以

海線藍綠軸縫補

公私協力與居民角色強化

海

岸

區

總

藍

圖

觀光旅遊改善

海上遊憩評估

崙尾灣漁港活化

跨越棧橋串接

自駕車串聯計畫

濱海藝術季

強化社區培力、友善環境推廣

產業行銷與企劃

產業廢棄物排放/棄置處理及稽查

新舊海堤導讀廊道建置

芳苑濕地紅樹林溼地景觀教育區打造計畫

海堤綠廊建置

白海豚保全

鹿港溪再現

東螺溪呼吸、清淨計畫

水鳥棲地保育營造

彰化海岸綠能政策與濕地系統共存保全計畫

福寶濕地指標物種調查與保育計畫

漢寶濕地保育明智利用計畫

水岸環境韌性改善

活動導覽企劃

產業形象行銷

地方專業人員培訓

各類行動計劃詳情請見第二次期中報告書P.200~233頁
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經濟部水利署第四河川局

04.規劃構想執行
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4 規劃構想執行

大濱鷸 EN 瀕危

⚫ 保育等級：三級保育類
⚫ 出沒時間：春過境鳥 3、4月
⚫ 棲地喜好：海岸潮間帶、河口

唐白鷺 VU 易危

⚫ 保育等級：二級保育類
⚫ 出沒時間：春、秋過境鳥 4至6

月和9至11月
⚫ 棲地喜好：河口、沼澤、池塘
⚫ 種群數量不普遍

琵嘴鷸 CR 極危

⚫ 保育等級：二級保育類
⚫ 出沒時間：過境鳥
⚫ 棲地喜好：河口、海岸濕地
⚫ 全球數量少於3000隻

黑面琵鷺 EN 瀕危

⚫ 保育等級：一級保育類
⚫ 出沒時間：冬候鳥、過境鳥 9月至翌年4月
⚫ 棲地喜好：海岸潮間帶、河口
⚫ 全球數量約4000隻

資料來源: ebird、臺灣生命大百科|中央研究院、IUCN紅皮書名錄 (version 2021-3)、歷年濕地保育計畫

➢ 依據福寶濕地及漢寶濕地歷年保育計畫、eBird資訊
平台資料彙整所得，具下列符合瀕危物種及重要棲地
生態服務給付推動方案要求之瀕危、極危等級物種。

➢ 判定依據方式是以特生中心2016台灣鳥類紅皮書以
及國際自然保護聯盟(IUCN)紅皮書為標準。

紅皮書受脅植物分佈
福寶濕地

生態調查成果說明
東螺溪鄰近海岸-保育標的物種

漢寶濕地

提案計畫位置

保安林地
(漢寶地區)

黑嘴鷗

⚫ 保育等級：二級保育類
⚫ 出沒時間：冬候鳥 9月至翌年2月
⚫ 棲地喜好：河口、濕地、魚塭
⚫ 全球數量約5000隻

CR 極危
黦鷸 EN 瀕危

⚫ 保育等級：三級保育類
⚫ 出沒時間：冬候鳥、過境鳥
⚫ 棲地喜好：海岸潮間帶、河口、草澤
⚫ 亞洲地區的總數約38000隻

大杓鷸

⚫ 保育等級：三級保育類
⚫ 出沒時間：過境鳥9月至翌年4月
⚫ 棲地喜好：河口、沙洲、潮間帶
⚫ 種群數量不普遍

VU 易危
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保育類

紅尾伯勞

黑翅鳶

紅胸濱鷸 VU 易危
⚫ 出沒時間： 4至5月過境和10

至12月少數渡冬
⚫ 棲地喜好：河口、沼澤、漁塭
⚫ 普遍冬境鳥

黑腹濱鷸 VU 易危

⚫ 出沒時間： 4至8月
⚫ 棲地喜好：河口、沼澤、草地
⚫ 普遍冬候鳥

反嘴鷸 高蹺鴴 中杓鷸
⚫ 來台/出沒時間：

全台濕地/4-5月
⚫ 身高/喜愛水位：

42-45cm/7.5-
8.5cm

⚫ 棲地喜好：濕地
⚫ 性格：活潑

⚫ 來台/出沒時間：
台灣中南部/3-4
月、8-11月

⚫ 身高/喜愛水位：
35cm/泥灘地

⚫ 棲地喜好：鹽田、
魚塭、河岸

⚫ 性格：膽小

⚫ 來台/出沒時間：
9月-翌年4月

⚫ 身高/喜愛水位：
約40cm/約15cm

⚫ 棲地喜好：濕地、
草地、牧場

⚫ 性格：溫馴

東螺溪出海口處-保育標的物種

生態調查成果說明
調查樣站

調查樣線

NT受脅

➢ 標的物種設定：本案生態調查成果（一樣
站四季次）便有兩種易危物種、兩種保育
類出沒，並有一物種顯示明顯減少。

➢ 環境教育明星水鳥：區域執行生態教育解
說等環境教育之明星物種，其中包含受脅
物種及罕見之遷移性候鳥、明顯減少之物
種。

資料來源: 本案生態調查成果、臺灣新年數鳥嘉年華2020年度報告中文版（2014~2019年觀測資料）

明星水鳥(地方環境教育物種)

標的物種

蒙古鴴
⚫ 出沒時間： 4至5月、少數渡冬
⚫ 棲地喜好：沼澤、海岸、沙岸
⚫ 普遍冬候鳥，酷似鐵嘴鴴(NT受脅)

NT受脅

青足鷸
⚫ 出沒時間：

8至5月。
⚫ 棲地喜好：

河口、沼澤
、漁塭

⚫ 普遍冬境鳥
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詳第二次期中報告書P.150~156頁

藉由各項調查資料及成果分析，針對環境及生物
友善生態擬定相關策略：

生態調查成果說明

保育物種

棲地營造 生態服務價值

+明星物種
+保育類動植物

+標的物種

+增加綠帶面積

+增加躲藏、
停歇空間

+友善環境、
友善魚塭

+環境教育

+濕地標章

+減少工程破壞 +導覽解說及宣導

+自然化空間

紅樹林疏伐

加強取締
垃圾清倒

考量漲退潮活動範
圍設置相關友善物
種之棲地環境

漁塭低水
位供覓食

避免設施設備、
人為之干擾

不使用農藥、除草劑海岸以多空隙護
岸增加躲藏空間

淺水草澤營造多變
地形、水深0-50cm

增加海岸樹林

草灌叢及綠
帶廊道面積

護坡區域減緩

延長魚塭曬池及
低水位的時程

導覽的擾動空間
與生物棲地做足
夠的阻隔及區分

友善環境意識及
認同感增強

濕地之美
(藍綠網絡縫補)
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遊程 任意搭。

旅遊動線規劃

科技與古城

針對三個區域細化旅遊動線，依地區特質，透過各式旅遊路線，
落實環境走讀環境教育的核心。

綠活水岸

白海豚之戀

古城水岸

海里秘境

古城水岸

水鳥秘境

魅力福興

漢寶深度旅

情侶小秘徑

我是漢寶馬

水鳥與海

留宿客棧

詳第二次期中報告書P.187~193頁
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旅遊動線規劃

鬧元宵瘋媽祖 龍王祭／慶端陽 賀國慶福鹿溪水燈 慶新年

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２

北鹿濱
中
元

新
年

中
秋

元
旦

清
明

端
午

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２

南漢寶
中
元

新
年

中
秋

元
旦

清
明

端
午

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２

芳苑王功 中
元

新
年

中
秋

元
旦

清
明

端
午

王功漁火節 國際海牛節

濃醇香
乳牛故鄉 摸文蛤

濱海音樂饗宴

採蚵

採蚵

北海岸

南海岸

彰

化

海

岸

生

命

力

福

鹿

寶

藏

圖

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２

中福興 中
元

新
年

元
旦

清
明

端
午

中
秋

摸文蛤

鹿濱限定 舢舨趣
At.逐海漁港

陸川洋憶展
At.崙尾灣漁港

淨灘，小農集
At.福寶海堤

海岸藝術季
At.漂流光座標藝術公園

濃醇香，乳牛故鄉
A

B
C D

水鳥季
A

B
C D E

水鳥季

A
B

C DA
B

C D E

水鳥季 水鳥季

海洋記
At.漢寶海堤

漢寶馬路跑
At.漢寶海堤/舊海堤

濱海藝術季

舢舨趣

E.反嘴鷸

B.高蹺鴴

C.黑翅鳶

D.中杓鷸

A.紅尾伯勞

王功漁火節

濱海音樂饗宴

福興限定

漢寶限定

詳第二次期中報告書P.187~193頁

不同的區域有不同的限定版旅遊點~如彰化海岸藏寶圖般快來
尋寶體驗。
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本計畫新亮點

北鹿濱，

中福興，
海里上的秘境

陸川洋堡圖

崙尾灣舊漁港創意文化園區
1

濕地之美
4

追風觀夕藝術海岸
5

南漢寶，
漢寶園客棧

逐海漁港
2

濱海交叉線藝術公園
3

1

4

5

2 3

水鳥與海情教室

舊海堤新生命
6

7

6

7

濱海藝術、水鳥棲地、環境走讀

建議改善點

委員
意見

民眾
構想

地方
發展需求

由海岸區域 7
規劃新亮點中
各遴選亮點計畫：

逐海漁港

吉安南路沿線
海堤綠廊營造

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造

水鳥與海情教室

漢寶海堤綠廊營造

詳第二次期中報告書P.203~205頁
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臺灣玻璃博物館(護聖宮)

緞帶王觀光工廠

白蘭氏健康博物館

彰化秀傳健康園區+

卷木森活館

河濱公園

+

+

+

+

+

彰化漁港

3.2km

1.8km

◆ 灘地綠化
◆ 漁業使用空間優化
◆ 在地產業解說設施
◆ 海上遊憩ＡＢＣ 泊地改善及機能強化

◆ 既有路徑修復
◆ 堤後空間綠美化
◆ 堤前護岸環境整理

海岸綠廊營造(東段)◆ 水防道路改善
◆ 堤後空間綠美化

海堤綠廊營造(西段)

Point 逐海漁港

自駕車路線串聯

Ａ

尋覓白海豚 古渡口文化導覽

Ｂ

Ｃ

東螺溪藍色隧道

+西堤第二支水箭

北鹿濱

亮點提案

◆選點考量：周邊機能及特質鮮明，如觀光工廠發展、筏釣機能、
海巡哨站駐點、會呼吸的蚵田、海豚觀測、宗教祈福活動等。

北鹿濱亮點提案詳第二次期中報告書P.234~241頁
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現況 逐海漁港

1 2

3
4

5
6

7

8

9

6 95 7

8

3

2

4

1

海巡哨站

吉安南路

乘船據點

出入口

海堤

海堤
風機

防風林

灘地

蚵田

蚵田

灘地
河道

蚵田

海堤前腹地

海堤

砌石護岸

河道

退潮後的灘地

乘船據點
海巡哨站

海堤風機

灘地

環境髒亂

灘地
漁船

浮筒路
(破損)海巡哨站

船筏檢修通道

銜接浮筒路便道
(破損) 雜物

船筏檢修通道

雜物 漁船

蚵田

1.漁港內環境髒亂，舖面皆為混凝土化，多處破補修復呈現路面高低不平狀況。
2.既有設備老舊、破損，出海浮筒路及便道皆為臨時搭建、多處損壞且堆積雜物。
3.腹地未有擋土結構，皆以臨時性工法（竹竿、拋填營建廢棄物），禦潮能力低。

採蚵設施

漁船

蚵田

河道

灘地(退潮)

海巡哨站八仙海釣
業者

泊地

養蚵民眾

北鹿濱亮點提案

其餘現況照片詳第二次期中報告書P.235~236頁
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陸域

深水區 堤外/消能護坡 堤內/排水及通道

海域

既有堤岸環境整理
防風綠帶建置

AC道路鋪設

w=80cm

海上遊憩

堤外/拋填消能塊、塊石 堤內/排水及通道

既有堤岸環境整理

防風綠帶建置

w=120cm

自駕車接駁

環境整理
移除被傾倒的工業廢棄物

`

3.2km
1.8km

A

尋覓白海豚
古渡口文化導覽

B

C

逐海漁港

白海豚之戀
西堤第二支水箭

濕地之美

東螺溪藍色隧道

◆ 改善堤岸環境及栽植防風林帶，營造海岸綠廊。
◆ 由於橫跨吉安水道之兩通路車流量過大、人行道斷點，

非常不友善人行及自行車通行，故以自行開車或結合自駕
車系統抵達為主。

◆ 發展海上遊憩之構想：三條不同主題的舢舨導覽路線。

+
自駕車

+彰化漁港

觀光工廠+

河濱公園+

+鹿港
宗教
古城

A

A B

B

Point 逐海漁港

北鹿濱亮點提案

自駕車系統

海堤綠廊

觀光工廠

會呼吸的蚵

白海豚棲地觀測

海上遊憩

北鹿濱亮點提案詳第二次期中報告書P.234~241頁
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堤後動線

水防道路

人行動線

節點

既有乘船據點
(結合自駕車搭乘) 採蚵設施保留

+
砌石階梯護岸

+
船隻意象

+沙灘地環境整理 +PC通道修復
+
蚵文化平台+

PC通道修復

+船筏檢修通道更新

出海浮筒路修復+

+蚵田(呼吸の蚵)

水防道路鋪設AC
+

泊船空間改善

吉安南路

堤岸環境整理 海巡哨站保留

◆ 依循現況紋理，改善泊地使用環境並強化多元機能 (環境整理、相關設施改善、文
化產業解說設施如祈福廣場、蚵文化平台、管制預約型套裝行程等)。

◆ 防風綠帶強化，將既有綠帶環境整理後栽植濱海喬木。
◆ 連結白海豚之戀、彰化漁港、崙尾灣漁港、西濱自行車道與自駕車系統。
◆ 設置砌石階梯護岸以穩固泊地腹地、避免土石遭海水刮蝕。

防風綠帶建置防風綠帶建置

+
祈福廣場

越堤路及通道修復

節點

船道路徑疏濬

往彰化漁港、
白海豚之戀

往鹿港、彰濱觀
光工業區

蚵產業導覽

、 、 管控預約型

尋覓
海豚

渡口
文化

東螺溪
藍色隧道

Ａ B C
海上遊憩體驗

由經營單位發放觀測設備、陸上或
海域接駁，帶隊前往各場域導覽。

Point 逐海漁港

北鹿濱亮點提案

北鹿濱亮點提案詳第二次期中報告書P.234~241頁
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北
鹿
濱
海
岸
綠
廊

重
點
設
施
概
念
圖(

二) 泊地 船筏檢修通道 堤外/高灘地 堤內/排水及通道

祈福廣場營造

海巡哨站保留/立面更新

地景船隻
意象設施

延續接天香傳統

保留檢修通道並修繕
泊地空間改善

既有堤岸環境整理

防風綠帶建置

自駕車接駁

發展海上遊憩

北
鹿
濱
海
岸
綠
廊

重
點
設
施
概
念
圖(

一)

Point 逐海漁港

北鹿濱亮點提案

蚵產業及溼地體驗

蚵文化主題區蚵文化平台 既有採蚵漁寮

既有堤岸環境整理

防風綠帶建置

自駕車接駁

砌石階梯護岸

進水空間

高灘地植栽綠帶營造

解說環教

蚵田(呼吸の蚵)

蚵產業 堤外/高灘地 堤內/排水及通道

D C

C

蚵殼再利用/打卡亮點

D

北鹿濱亮點提案詳第二次期中報告書P.234~241頁
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A=3.3公頃eBird水鳥熱點

3

亮點計畫範圍

西濱自行車道

◆考量與東螺溪的連結度、公有地腹地
◆串聯福寶地區資源要徑

（福寶生態教育園區、eBird水鳥棲地）

1-2

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造

主題空間

福寶海堤

◆ 觀夕平台
◆ 休憩機能
◆ 渡口航道解說空間
◆ 海岸藝術創意區

◆ 既有設施重設或修復
◆ 堤岸觀夕觀景平台設置
◆ 自行車道空間
◆ 指標系統

福寶海堤
漂流光座標藝
術公園營造

西濱自行車道

◆ 土地同意取得
◆ 植樹造林
◆ 整地作業
◆ 賞鳥及解說空間
◆ 指標系統

棲地營造

堤後陸域空間

堤岸綠廊營造

東螺溪出海口左岸

◆ 海堤綠化
◆ 自行車道空間
◆ 指標系統

◆藍綠基盤的基礎建設
◆國土生態保育綠色網絡建置

（改善水泥化廊道營造海岸綠廊）

1-1

2

Point

中福興亮點提案

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁
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4 規劃構想執行

現況 濕地之美

魚塭

魚塭

廠房

混凝土
鋪面

私人土地

水池

魚塭

魚塭

東
螺
溪

1
2

43

56

7

1.福寶海堤全段混凝土化、未有休憩服務設施，
與聚落及遊憩機能連結低。
2.土地使用多為閒置用地或私人使用魚塭。

2 福寶堤防

東螺溪出海口
(漲潮前)

消波塊及紅樹林

彰濱工業區

1

東螺溪出海口

彰濱工業區

福寶堤防

3

魚塭魚塭

廠房
雜草

土崁 4

魚塭 廠房

土崁

福寶堤防

6

魚塭(曬池)

被整地過的廢耕地

福寶堤防
台61線

5 混凝土鋪面

廠房私人土方堆置台61線

7

閒置地被新整地過

福寶堤防

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point中福興亮點提案

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁



P.28

4 規劃構想執行

◆ 依循現況紋理挑選最低影響區培厚造林、水防道路調整，路側栽植高林遮蔽棲地
◆ 連結福寶生態教育園區、西濱自行車道、打造觀夕平台與渡口航道主題區
◆ 保留既有魚塭及機能，提倡友善環境的操作如漁友增加曬池頻度等友善棲地作為。
◆ 縫補出海口及內陸福寶濕地之水鳥棲地，作為生態小跳島概念，打造環教場域。
◆ 地方產業循環經濟的結合：漂流木、蚵殼、葡萄藤廢枝條生態工法再利用。

溼地營造

海堤綠化

東
螺
溪

+培厚造林

+深水池
+淺水池

私人土地

+渡口航道解說主題空間

eBird水鳥熱點
因應培厚、水防道路調整

東螺溪下游段左岸堤防綠化

堤頂自行車道串聯

節點

節點

節點

生態小跳島

水鳥停歇、躲藏

濕地之美構想

１

溼地營造

造林隱蔽

+觀察棧道
觀察棧道以葡萄棄枝藤或漂流細木編造

原魚塭保留機能、
培力或媒合
推廣友善環境

+觀察綠廊

+植樹造林

堤頂動線

水防道路

觀察棧道

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point

中福興亮點提案

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁
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4 規劃構想執行

◆ 依循現況紋理，執行環境綠化及濱海植樹、挖填深、淺水域（區域內土方平衡）
以增加棲地多樣。

◆ 堤頂空間維持施作內容（海堤綠化、主題空間營造、堤頂機能強化）
◆ 陸域空間以提倡、宣導友善環境議題為主，建立民眾與公部門間溝通平台。
◆ 設置綠籬格柵降低既有養殖戶干擾，以堤頂空間導覽河口濕地及渡口文化。

eBird水鳥熱點

私人土地

節點

節點

+

+
觀察棧道

環境綠美化 +
淺水池

+深水池

溼地營造
綠籬格柵

海堤綠化

東
螺
溪

+渡口航道解說主題空間

東螺溪下游段左岸堤防綠化

堤頂自行車道串聯

節點

廠房

堤頂動線

水防道路

觀察棧道

原魚塭保留機能、
培力或媒合
推廣友善環境

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point

中福興亮點提案

濕地之美構想

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁
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4 規劃構想執行

福寶濕地有因應環境教育之明星物種，有保育類貴賓，也有易危之重要水鳥，培厚構想利用堤防陪
厚及挖填整地、造林營造水鳥棲地。

格框綠化

福寶堤防
坡面綠化海水平面

堤頂空間強化

拋填塊石
海域 陸域

里海倡議-友善產業推廣

既有魚塭

堤頂空間堤外/格框綠化 堤內/坡面植生 水鳥棲地營造

福
寶
海
案
綠
廊
概
念
圖

道路

漁
民

分季投餌、保留下雜魚
曬池與放水頻率調整
棲地巢穴監測與通報
產業行銷 EX-黑琵牌

政
府

綠能規範及溼地保全
生態獎金、薪水
補助設備及費用
技術輔導與培力
產業行銷陪伴

公私協力，產業與生態共榮

產業生態的共存循環

培
厚
棲
地
營
造
概
念
圖

重
點
設
施

重
點
設
施

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point中福興亮點提案 濕地之美構想

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁
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4 規劃構想執行

現況 追風觀夕藝術海岸

1 2

3 4

5 6

78910

1

2

3

10 9

4
5 6

8

7

出海路

漂流光座標藝術公園
福寶濕地

蚵殼堆棄觀景節點

福寶堤防

碎蚵殼與垃圾

福寶濕地

漂流光座標藝術公園

出海路

福寶濕地
遊憩鞦韆(損毀) 乳牛特色空間

排水道

乳牛彩繪空間

水閘門福寶堤防

停車場

漂流光座標藝術公園福寶堤防-休憩涼亭(損毀)棧道-扶手(損毀)

雜木

1.福寶堤防全段混凝土化，唯一觀景平台拆除
2.漂流光座標藝術公園設施與棧道多處嚴重損毀
3.周遭廢蚵殼堆棄、海漂垃圾眾多

漂流木區

漂流木區

舊有泊船結構

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point中福興亮點提案

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁
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4 規劃構想執行

海堤綠化

+觀夕藝術平台

節點

+觀夕藝術平台
節點

+漂流木立木群 節點
濱海藝術祭展域

堤頂自行車道串聯

海堤綠化

白沙灘蚵殼步道

停車空間
A

B

C

B植栽建議：
1.喬木(第一線)－木麻黃
2.喬木(第二線)－無葉檉
柳、黃槿、山欖、朴樹、
海檬果
2.灌木－濱刀豆、鯽魚膽
3.地被－濱水菜、鹽地鼠
尾粟(鹽地鼠尾栗)、紫花
向日葵

既有設施修復

◆ 既有設施修復、365枝生日木、堤頂自行車道串連、海堤綠化。
◆ 連結福寶生態教育園區、西濱自行車道、福寶濕地。

追風觀夕藝術海岸構想
濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point中福興亮點提案
◆ 地方遊憩路徑重要資源點串聯
◆ 地方產業循環經濟的結合：漂流木、蚵殼、葡萄藤廢

枝條再利用。

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁



P.33

4 規劃構想執行

格框綠化

福寶堤防
坡面綠化海水平面

堤頂空間強化

✓ 磨粉作為白沙灘
✓ 藝術創作及互動

如祈福版、留言版

蚵殼回收再利用 B

拋填塊石

海域 陸域

海域 陸域

坡面綠化

福寶堤防

停駐點(置入藝術創作或互動打卡設施)

漂流光藝術公園既有腹地

階梯式植生坡面
白沙灘步道營造

A

海域 陸域

東海岸大地藝術節案
例
故
事

◼ 在此使用廢棄葡萄藤及蚵殼等創
作海濱藝術，有別於東海岸，我
們這兒能與海天一線映成景色～

◼ 賞鳥步道及堤頂空間強化。
◼ 觀夕設施與堤防共構，具有現代

美感前衛的。

追風觀夕藝術海岸構想

濕地之美＋追風觀夕藝術海岸

福寶海堤綠廊營造Point中福興亮點提案

中福興亮點提案詳第二次期中報告書P.242~257頁
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4 規劃構想執行

海巡哨站+

◆ 海堤主題場域
◆ 解說設施
◆ 觀夕意象設施

漢寶海堤環境營造

出海路+

◆ 地方單位培力活動延伸
如路跑、濕地體驗、賞
鳥、蚵產業文化及白海
豚棲地導讀等。

海上體驗

◆ 路跑軸線改善
◆ 指標系統
◆ 軸線據點口袋空間營造

舊海堤廊道空間

社區培力活動

白海豚棲地+

+漢寶濕地

+海中魚場

+水鳥熱區

+舊海堤

+水防道路

+
成功路

+
大同路393巷

大同二路+

+漢寶園

+50號閘門

`

水鳥與海情教室
漢寶海堤綠廊營造Point

南漢寶亮點提案

選點考量：
◆ 既有海堤環境

狀況良好且休憩設
施基礎完善。

◆社區及地方發展
組織動能高且有鮮
明的特色觀光活動
如漢寶園解說、漢
寶馬路跑的辦理。

◆鮮明的特色機能
如：海巡哨站駐點、
漢寶濕地資源、蚵
田及魚塭養殖產業
區、新舊海堤變遷
歷史等。

南漢寶亮點提案詳第二次期中報告書P.258~267頁
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4 規劃構想執行

現況 水鳥與海情教室

1
2

3

4

3

2

4

1 1

1

海巡哨站涼亭風機

魚塭

漢寶濕地

越堤路
(往出海路)

堤頂空間

涼亭

越堤路
(往出海路)

漢寶濕地

海巡哨站

漢寶濕地拋石護岸 越堤路

堤頂

涼亭

海巡哨站廁所 越堤路

水防道路

牆面
彩繪

立體
裝飾牆面彩繪

海巡哨站

魚塭

海巡哨站

涼亭

涼亭

1.福寶海堤空間營造完善，整體海堤廊道綠意分布較高。
2.提前屬於拋石形式之護岸，堤後皆格框綠帶設有涼亭停等空間。
3.海巡哨站周遭使用機能完善(主題牆面、廁所、涼亭、盥洗區)。

蚵車行駛

越堤路

堤頂

水鳥與海情教室
漢寶海堤綠廊營造Point南漢寶亮點提案

其餘現況照片詳第二次期中報告書P.259~260頁
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4 規劃構想執行

水鳥與海情教室構想

◆ 結合聚落發展需求，強化各項服務設施：如漢寶園及社區培力活動辦理、濕地體驗、
漢寶馬路跑(管制預約型)，以階梯式花台護岸營造高低及線形的變化，並提供兼具
座椅停留的觀夕陽場域，打造更完善、更具識別性的漢寶海堤主題場域。

◆ 運用帶狀、軸線空間結點作為軸線據點：打造口袋型小而精巧的停駐點、執行道路
修繕、指標解說設施及路跑地面主題標線之營造，讓走讀路跑的途徑有更多體驗。

路跑軸線改善(5k)

漢寶海堤環境營造

軸線據點
1

軸線據點2

3

漢寶園
+

漢寶濕地
+

出海路修復
+

海巡哨站 +

+ 情人拱橋

海巡哨站 +

+
階梯護岸

解說面板 +
+ 主題舖面

UP

觀夕陽階梯式花台護岸

觀夕座椅意象
漢寶濕地 +

UP

既有涼亭 +

◆ 培力友善環境示
範區：保安林地
藉由土地解編及
管理權屬機關撥
用皆管與整合，
保留魚塭使用、
結合友善環境議
題，專案培力推
動友善魚塭的運
作。

◆ 遊憩機能多元化：
海巡哨站空間結
合解說設施、地
方民眾解說人員
培訓，搖身一變
成為走讀海岸海
情、濕地生態、
海豚棲地等小教
室。

保安林地
+

保安林地範圍
10k路跑路線

5k路跑路線

路跑軸線改善(10k)

軸線據點

培力友善環境示範區

保安林地
+

南漢寶亮點提案

濕地體驗
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4 規劃構想執行

水防道路

堤頂空間主題場域

觀夕座椅意象

主題空間

階梯護岸/座椅花台

階梯式綠廊海岸

既有出海路

既有紅樹林

自行車道串連

越堤路

堤外/漢寶濕地 漢寶海堤 堤內/道路、魚塭

陸域海域

陸域

海域

濕地標章/明智利用

里海倡議-友善產業推廣

保安林地/既有魚塭
坡面綠化

保安林地解編整合作業
新設涼亭/
解說場域

堤外/漢寶濕
地

漢寶海堤 堤內/道路、魚塭

保安林地解編整合作業/既有魚塭

濕地友善環境示範區

既有海堤環境完善

魚塭 產業道路/舊海堤軸線 魚塭

陸域

保安林地解編
整合作業/既有魚塭

濕地友善環境示範區

既有情人拱橋修繕

國產署用地

部分取得用地/回填土方

軸線據點解說空間

海情小教室構想

+50號閘門

`

海巡哨站+

+白海豚棲地

+漢寶濕地

+水鳥熱區

+水鳥熱區

A

CB

南漢寶海岸綠廊重點設施概念圖

南漢寶亮點提案

南漢寶亮點提案詳第二次期中報告書P.258~267頁
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經濟部水利署第四河川局

05.分年分期規劃
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5 分年分期規劃

分年分期規劃

北
鹿
濱

中
福
興

南
漢
寶

彰濱工業區吉安南路側海岸堤防環境改善工程
短
期 A位置 30,495萬元

福寶海堤周邊環境改善工程(一期)

短
期

位置 5,700萬元

福寶海堤周邊環境改善工程(二期)

位置 3,000萬元

位置 7,600萬元

福寶海堤周邊環境改善工程(三期)

位置 方案一：7,832萬元
方案二：1,979萬元

福寶海堤陸域空間棲地營造計畫

漢寶堤防環境改善工程(巡哨站處)

位置 5,830萬元

位置 6,565萬元

漢寶地區濱海主題軸線營造工程

中
期

短
期

中
期

B

C

D

E

F

G

逐海漁港改善
沿線海堤5km

福寶海堤1.7km

福寶海堤350m
含漂流光公園修繕

福寶海堤2km

福寶海堤堤後及
陸域濕地空間

漢寶海堤350m
含哨站堤前空間

水防道路1.5km及
舊海堤及周遭路段
共計16.5km

A

B
C

D

E

F

G

主要權
屬單位

彰化縣
政府

彰化縣
政府、
第四河
川局

第
四
河
川
局

第四
河川局

漂流光藝術座標公園

逐海漁港 濕地之美

彰濱工業區

東

螺

溪

漢

寶

溪

福興鄉

芳苑鄉漢寶村

短期：111-114
中期：114-117

漢寶
海堤

舊海堤

5km

1.7km2km

350m

16.5km

A=3.3ha

施作後
權責回歸

西堤第二支水箭

吉
安

水

道

工業局、
第 四
河 川

局

詳第二次期中報告書各區亮點提案內文



P.40

經濟部水利署第四河川局

06.維護管理計畫
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6 維護管理計畫

維護管理計畫
環境層面

設施層面

防洪禦潮或支持環境遊憩、導讀體

驗等硬體面設施或工程執行與管理。

民眾參與層面

積極媒合或輔導民眾自主辦理活動、認養或者跨

政府資源辦理活動吸引民眾遊玩等軟體面措施。

海、陸域空間的環境維護，諸如相

關監測、稽查及通報等。

• 活動水域（執行人為產業或觀
光導覽行為之水域）與棲地水
域（自然灘地空間）之分界巡
視、管理

• 避免干擾之區域巡視及管控。
• 海河灘地雜木環境處理。
• 廢汙水排放管理、監測及稽查。
• 漁業廢棄物運輸、傾倒之控管。

• 水防道路、排水水門、泊船
空間、指標導覽設施、廣場
休憩空間等相關設施定期檢
視及排除損害與修繕。

• 相關電機設備之檢測與維修
（如海上娛樂船隻之設備安
全檢測、盥洗或廁所空間設
備維護等）

• 海漂垃圾、淨灘、路跑活動辦理
及其活動周邊之環境維護。

• 相關走讀及導覽等知性環教活動
辦理及相關企劃、文宣、形象行
銷等建置。

• 前述延伸之人數控管、相關友善
環境理念之宣導。

彰化縣政府、第四河川局、工業局等

地方公所、地方警政單位、海巡單位、環保單位

地方政府或公所、民間組織單位、交通部、教

育局、環保局、文化局、海巡署

各層面之維護管理項目及相關常見執行單位如下方說明：




