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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程

河川駐衛警
回報

河段主辦
提報

民眾陳情
（含志工）

中央管河川整體
疏濬評估計畫
(三年計畫 )

存查
確認

疏濬需求

YES

NG

NO

OK

下頁

編製採售分離
作業計畫書

編製疏濬
計畫書

一、總流程（ 1/2）

局長審定

NG

局長審定
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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

測設作業
(編製測量預算書 )

上頁

編製支出
預算書

招標作業
（工程採購公告）

編製收入
預算書

招標作業
（變賣財物公告）

編製保全
預算書

由共同供應
契約下訂

提貨階段

執行階段

施工階段

完工結案

一、總流程（ 2/2）
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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程 ((續續 ))肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程 ((續續 ))

編製支出部分
預算書

下頁

簽約

開標

核定&成立預算

決標初稿

上網公告

二、支出部分詳細流程（ 1/3）
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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

開工

上頁

地方說明會
(出料前召開 )

管制措施施工
(開工後 30日完成 )

廠商
作業計畫書

函報檢警調備查
(視現況辦理會勘 )

申報空污費
及繳交事宜

管制站選址

開始出料

查驗&
驗收

下頁

YES

NO

二、支出部分詳細流程（ 2/3）
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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程 ((續續 ))肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程 ((續續 ))

完工

上頁

結算

限期改善

結算驗收証明書 末期請款 決算 結案

函報結算空污費 驗收

OK

NG

函報檢警調備查

二、支出部分詳細流程（ 3/3）
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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

公告 (以最低決
標價為申購價 )

重大公共工程
機關辦理申請

收入預算書
上網公開標售
(以多數平均價 )

以多數平均價
方式決標

申購完畢 標售完畢本局核定

尚有剩餘量

下頁

YES

NO

若經三次標
售，由歷次
已得標廠商
依最低之最
低決標價辦
理遞補 (尚
餘再流入標
售 )

提供「最低
決標價」

一般標售專案申購

三、收入部分詳細流程（ 1/2）
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肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程肆、河川一般疏濬採售分離標準作業流程
((續續 ))

通知得標廠商或
函復申請機關 (副知
水利署、礦物局 )

上頁

得標廠商繳交
土石景觀稅

繳交價金及
提貨保證金

出貨協調會 or
各梯次廠商提貨通知

提貨作業

提貨作業完成
函報本局

退保證金

工務所函送投標
廠商名單至南投
縣政府稅務局

作業完成

三、收入部分詳細流程（ 2/2）
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