
馬太鞍溪光復堤段高規格暨第二道防線系統性治理工程

第 1場公聽會會議紀錄

一、事由：興辦「馬太鞍溪光復堤段高規格暨第二道防線系統性治理工

程」

二、開會日期：中華民國115年5月27日(星期三)上午10時00分

三、開會地點：花蓮縣光復鄉光復國小演藝廳

四、主持人：黃科長                                                    記錄人：洪正工程司 

五、出席單位及人員之姓名：

        詳如附件簽名冊。

六、出席之土地所有權人及利害關係人之姓名：

        詳如附件簽名冊。

七、興辦事業概況：

(一)主持人報告：
各位出席代表、各位鄉親大家好，感謝各位於百忙之中，
抽空參加本分署辦理115年度「馬太鞍溪光復堤段高規格暨
第二道防線系統性治理工程」第1場公聽會，詳細施工平面
圖、用地範圍及相關資料已張貼於本會場，請大家參看，
如對本案工程及用地取得有任何問題，歡迎於會中提出討
論。

(二)本分署工務科洪正工程司說明： 

1.本案工程位置位於花蓮縣光復鄉馬太鞍溪右岸，民國114年

9月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，災後因河床大量淤

積而平均抬升3-5公尺，若遇強降雨，土砂仍有再度危及周

邊民眾生命財產安全之高度風險，為避免二次災害造成人民

生命財產損失，故需辦理本工程，包括高規格堤防(光復堤

防)約5,480公尺及第二道防線堤防(光復一號堤防)約4,180公

尺，預計於本(115)年度辦理用地取得作業。

2.本工程用地屬都市計畫範圍內屬非都市土地範圍部分，本

分署依「徵收土地範圍勘選作業要點」第5點規定，於本會

議揭示及說明勘選用地範圍之現況及評估理由：(用地範圍
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現況相關示意略圖展示於會場)
(1) 用地範圍之四至界線：
用地範圍四至界線分別為：北面為馬太鞍溪；南面位於
光復鄉大馬村之北側及大平村北側及東側，為馬太鞍溪
水道治理計畫線向陸側65〜600公尺範圍內之土地；西面
為治理計畫起點(馬斷R21)；東面為治理計畫終點(馬斷
R0銜接花蓮溪斷面L48-1)，長度約8,357公尺(河心累距)，
東南面至花蓮溪斷面L49-2處。

(2) 用地範圍內公私有土地筆數及面積，各占用地面積之
百分比：用地範圍內私有土地筆數 168筆、面積約
40.716269公頃，占用地面積之20.07％；公有土地筆數326
筆、面積約162.110204公頃，占用地面積之79.93％。

(3) 用地範圍內私有土地改良物概況：
馬太鞍溪堰塞湖事件土砂淹沒，部分稻作、果樹、造林
等，另有兩間砂石場。

(4) 用地範圍內土地使用分區、編定情形及其面積
之比例：

A、私有土地：

使用分區編定為一般農業區交通用地，面積約
0.672119公頃，占用地面積之0.36%、一般農業區特
定目的事業用地，面積約0.000300公頃，占用地面
積之0.00%、一般農業區農牧用地，面積約
27.019634公頃，占用地面積之14.29%、一般農業區
礦業用地，面積約0.84185公頃，占用地面積之
0.45%、山坡地保育區林業用地，面積約1.020943公
頃，占用地面積之0.54%、山坡地保育區農牧用地，
面積約5.766271公頃，占用地面積之3.05%、河川區
交通用地部分屬一般農業區交通用地，面積約
0.650422公頃，占用地面積之0.34%、河川區農牧用
地，面積約0.147900公頃，占用地面積之0.08%、河
川區農牧用地部分屬一般農業區水利用地，面積約
0.546800公頃，占用地面積之0.29%、河川區農牧用
地部分屬特定農業區農牧用地，面積約0.522415公
頃，占用地面積之0.28%、特定農業區農牧用地，
面積約2.926406公頃，占用地面積之1.55%、特定農
業區礦業用地，面積約0.601209公頃，占用地面積
之0.32%。

B、公有土地：
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使用分區編定為一般農業區丁種建築用地，面積約
0.226000公頃，占用地面積之0.30%、一般農業區水
利用地，面積約0.505600公頃，占用地面積之
1.20%、一般農業區交通用地，面積約1.441528公頃，
占用地面積之6.31%、一般農業區特定目的事業用地，
面積約3.536704公頃，占用地面積之2.40%、一般農
業區農牧用地，面積約31.750111公頃，占用地面積
之20.72%、一般農業區礦業用地，面積約1.263300
公頃，占用地面積之1.50%、山坡地保育區丙種建築
用地，面積約0.211514公頃，占用地面積之0.90%、
山坡地保育區交通用地，面積約0.214205公頃，占
用地面積之0.30%、山坡地保育區林業用地，面積約
6.402925公頃，占用地面積之7.51%、山坡地保育區
林業用地部分屬河川區，面積約4.026531公頃，占
用地面積之0.60%、山坡地保育區林業用地部分屬
河川區暫未編定，面積約6.314800公頃，占用地面積
之0.30%、山坡地保育區農牧用地，面積約
30.860781公頃，占用地面積之13.21%、山坡地保育
區農牧用地部分屬河川區農牧用地，面積約
0.733988公頃，占用地面積之0.30%、山坡地保育區
暫未編定，面積約10.053088公頃，占用地面積之
7.81%、山坡地保育區養殖用地，面積約0.428062公
頃，占用地面積之0.30%、河川區水利用地，面積約
44.232614公頃，占用地面積之21.32%、河川區水利
用地部分屬一般農業區水利用地，面積約0.579772
公頃，占用地面積之0.30%、河川區水利用地部分屬
特定農業區水利用地，面積約0.054000公頃，占用
地面積之0.30%、河川區交通用地，面積約0.993135
公頃，占用地面積之0.30%、河川區交通用地部分屬
特定農業區交通用地，面積約0.084500公頃，占用
地面積之0.30%、河川區農牧用地，面積約5.366500
公頃，占用地面積之3.90%、河川區農牧用地部分屬
山坡地保育區農牧用地，面積約1.901962公頃，占
用地面積之0.30%、河川區農牧用地部分屬山坡地
保育區暫未編定，面積約2.083108公頃，占用地面積
之0.30%、河川區農牧用地部分屬特定農業區農牧
用地，面積約0.370000公頃，占用地面積之0.30%、
河川區暫未編定，面積約1.873444公頃，占用地面積

3



之0.30%、特定農業區交通用地，面積約0.080861公
頃，占用地面積之0.90%、特定農業區農牧用地，面
積約0.004962公頃，占用地面積之0.30%、森林區水
利用地，面積約1.726776公頃，占用地面積之
0.90%、森林區林業用地，面積約1.661933公頃，占
用地面積之0.30%、都市計畫區土地，面積約
3.127500公頃，占用地面積之6.31%。

(5)用地範圍內勘選需用私有土地合理關連及已達必要適當
範圍之理由：

A、因民國114年9月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流事件致
災，依據水利署樺加沙颱風淹水災害專案調查報告，
事件洪峰流量超過防洪保護標準4倍以上，產生的洪水
挾帶土砂溢流過右岸堤防約受損2,860公尺，進而使洪
水流入光復市區。爰此，為保護光復地區居民之生命
財產安全，本次工程係就馬太鞍溪右岸辦理堤防新建
及加高加強等治理措施，包括推動「高規格堤防」與
「第二道防線」系統性防禦架構，建置高規格堤防(堤
頂寬為50m)，強化右岸光復堤段防禦強度，並配置第
二道防線，並於吉利潭聚落河段放寬河道並規劃囚砂
區(馬斷R14-21)，以提升空間防洪韌性。

B、馬太鞍溪全河段係採100年重現期期距流量之保護標
準，若遇重大極端事件，例如馬太鞍溪河道已大量淤
積再遇上游堰塞湖潰壩，發生溢流後不突破第二道防
線，確保堤後聚落安全，工程用地及施工等作業係以
公告發布實施之水道治理用地範圍線辦理，徵收私有
土地屬已達必要最小限度範圍。

(6) 用地勘選有無其他可替代地區及理由：

A、本案範圍位於馬太鞍溪右岸土地，其因本次堰塞湖事
件多處淹沒淤積，除約3.1275公頃公有地位於光復都市
計畫區(刻正辦理都市計畫變更作業)，其餘屬非都市土
地，為因應災後重建，無法避免必須使用本工程範圍
土地，且以公有地規劃為優先，僅約20%屬私有地，
已就損失最少之地方為之。

B、本工程用地勘選範圍係依馬太鞍溪右岸治理計畫線及
用地範圍線，勘選用地非屬建築密集、文化保存區、
環境敏感區位及特定目的區位土地，亦非屬現供公共
事業使用之土地或其他單位已提出申請徵收之土地，
部分為原住民保留地，惟考量河川區位特殊性及過去
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重大災害事件影響範圍，經審慎評估無其他可替代地
區。

(7) 其他評估必要性理由：
A、本案範圍位於光復鄉大馬村及大平村北側之馬太鞍溪，

計畫河段長約8,357公尺，因民國114年9月23日發生馬
太鞍溪堰塞湖溢流事件，造成19人死亡、多人受傷與
失聯，及建築物、農作物等嚴重的災損。

B、馬太鞍溪屬山區河川，坡陡流急，上游兩岸集水區多
崩塌地，土砂易阻塞河道形成堰塞湖，致下游河道水
流含砂量高，出山谷後造成河段高淤積潛勢。自上游
大規模崩塌後，災後因河床大量淤積而平均抬升3-5公
尺，堤防亦受損2,860公尺，若遇強降雨，土砂仍有再
度危及周邊民眾生命財產安全之高度風險。為避免二
次災害造成人民生命財產損失，本工程具有盡速辦理
之必要性、急迫性。

八、公益性及必要性評估報告：

本分署工務科洪正工程武雄說明：
針對本興辦事業公益性及必要性之綜合評估分析，本分署業依
土地徵收條例第3條之2規定，依社會因素、經濟因素、文化及
生態因素、永續發展因素及其他等因素予以綜合評估分析，茲
展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明
如下：

說明內容詳如開會前檢送之附件：「經濟部水利署第九河川分
署興辦事業徵收土地之綜合評估分析報告-馬太鞍溪光復堤段
高規格暨第二道防線系統性治理工程」及今日會場之簡報說
明資料。

九、事業計畫之公益性、必要性、適當與合理性、合法性

本分署工務科洪正工程司武雄說明：

本分署針對本興辦事業公益性、必要性、適當性、合法性，茲
展示相關資料於會場並向各位所有權人及利害關係人妥予說明
如下：

說明內容詳如開會前檢送之附件：「經濟部水利署第九河川分
署興辦事業徵收土地之綜合評估分析報告-馬太鞍溪光復堤段
高規格暨第二道防線系統性治理工程」之「綜合評估分析」項
目及今日會場之簡報說明資料。

十、土地所有權人及利害關係人之意見，及對其意見之回

應與處理情形：
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(一)台糖公司花東處言詞陳述意見：

1.本公司現行之土地政策係採以租代售為原則，建請研議以

租用方式辦理。

2.本公司針對需地機關辨理公共建設用地取得時，如為業務

上需使用土地，仍請需地機關依徵收程序辨理用地取得，且

按徵收當期市價補償之，倘為業務無保留必要之土地，為配

合政府政策，得採協議價購方式辦理，惟其價購條件應與民

地同一標準，至於是否出售及價購條件，仍須函報本分司董

事會審議决議為準。

3.有關本公司協議價購的程序:
(1) 請貴單位俟本區處就需用土地市價調查後，另擇期
與本區處召開協議價購會，貴我雙方於會中就需用土地
價格、契約內容達成初步共識後，本區處再依公司相關
規定將估價清冊、協議會議紀錄及土地買賣契約書(稿)
草案，逕報本公司提董事會核定。

(2) 俟董事管核定後本區處當隨即通知貴單位繳款及簽
訂「土地買賣契約」。

4.主管機關(内政部)核准徵收計畫前，如本公司已提供協議價

購同意書或契約書，請需地機關仍採協議價購方式取得。

5.如中央主管機關未能於本公司核定地價有效期限6個月内核

定設置，地價須重新議定。

6.本案工程需用土地本區處倘已出租予民眾使用，請貴單位

能先對承租户補償地上物並協調與本公司解除契約。

7.另本案於協議價購或徵收前，因不得無償提供使用，倘工

程有急迫性而須先行使用，可向本區處申請租用。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.本興辦事業計畫依經濟部115年4月21日經授水字第

11560005430號「花蓮溪水系治理計畫花蓮溪及馬太鞍溪河

段水稻治理計畫及用地範圍線」局部修正公告，貴管土地位

於河川用地範圍線內，將作為河川公共設施使用，不宜採租

用方式辦理。
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2.感謝貴公司支持本案用地取得，本案基於工程需要及其急

迫性，請貴公司待本分署召開協議價購會後儘速完成內部作

業程序，並與本分署辦理協議價購作業。

3.本分署已針對全案土地函詢相關單位其租賃情形，並於地

上物查估作業時亦寄發通知予各承租人，請其至現場協助辦

理，並確定地上物之補償對象。待地上物查估成果經本分署

確認後既得辦理補償費發放作業。

4.謝謝貴公司，若有先行使用需求，再向貴公司協商租用事

宜。

（二）交通部公路局東區護工程分局言詞陳述意見：

1.本分局為避免台9線路面高程低於計畫洪水位形成破口，預

計於台9線與光復一號堤防交會處配合辨理路基抬升工程，

以確保民眾生命財產安全。並將該處往北100公尺·往南260

公尺範圍作為爬升路段，與現況路面高程順接，以避免影響

路口及鄰房出入。

2.目前路面高程為EL:150.88m，配合未來堤防加高，預計須

加高至高程EL:154.73m，抬升約3.85m。路基抬升後北端不

影響鄰房，南端233K+720鄰房處抬升約23公分，可利用路

肩綠帶調整修順，不影響鄰房出入，亦不需辦理用地徵收。

3.本案奉交通部公路局核定後，續辦相關後續作業。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.敬悉。

2.台9線與光復一號堤防交會處係本工程(第一標)光復一號堤

防起點(馬太鞍溪斷面R9處)，設計(計畫)堤頂高依114年局變

治理計畫為EL.156.38m，與貴分局欲將既有路面高程加高至

高程EL.154.73m，約有1.65m高差，建請評估是否可將路面

高程調整抬高至EL.156.38m，或輔以配套措施以達保護標

準。

3.感謝配合。
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（三）林O枝言詞陳述意見： 

大馬段595地號有養雞(1000隻)及2間雞舍，後續如何補償？

(現況被沙土淹掉)

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

 本分署撥用、價購或徵收土地時，原本土地上之地上物或因

此所生之損失，例如房屋、農作物、工廠設備或營業損失

等，只要符合「花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷補償救

濟自治條例」等規定，於依法查估後，一律依法從優補償或

救濟。

（四）林O慶言詞陳述意見： 

1.應該在劃設置第二道堤防前與農民居民討論其必要性，並

多多溝通。

2.疏濬土方可用來做為高速公路填高，並與堤防做結合。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.水利署於114年11月21日所辦理馬太鞍溪第一次治理計畫線

及用地範圍線局部修正公聽會，於會場張貼大字報公告外，

亦通知土地所有權人聆聽意見並討論其必要性與溝通。

2.感謝建議，現地疏濬土方主要作為高規格堤防加高加厚及

新建第二道堤防之填築使用。

（五）黃O蘋言詞陳述意見： 

1.沒有辦法以地易地，只能以現值公告市價多少，請把負責

的窗口列出來做統整！

2.(1)支持治水，不支持犧牲農民。

(2)先協商、後程序、再施工。

(3)優先以地易地，保障耕作與生計。

(4)若需徵收，必須完整補償與遷場重建。

3.公聽會請一定要找其他部會來討論農民的權益，是不是可

以找農業部，他們完全不知情。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：
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1.本分署所管轄之土地皆為水利用地，無法以以地易地方式

取得土地，相關問題，可撥至本分署資產科詢問，電話為

03-8325103＃1201-1203。

2.旨案相關工程用地取得，將依土地徵收條例相關規定辦

理，並將於徵收前先行辦理協議價購取得作業。

3.謝謝建議，下一場公聽會將函請農業部與會。

（六）鄭O鎮言詞陳述意見： 

砂石場遷移，請上級儘速幫忙找一塊土地。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：
1.已建請業者另覓符合變更條件之土地，依現行法令規定辦理用
地合法事宜；經濟部將依「非都市土地申請變更編定為礦業用地
興辦事業計畫審查作業要點」之相關規定，積極協助業者申辦變
更編定為礦業用地。

2.俟業者覓得適當土地後，經濟部將再依據「工廠管理輔導

法」協助砂石場遷移後之核准登記事宜。

（七）陳O和(大平段0064)言詞陳述意見： 

希望被徵收。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

感謝配合。 

（八）鄭O正言詞陳述意見： 

1.囚砂區請移到不影響吉利潭優美的文化祭祀用地及觀光用

途。

2.請思考退地還河，拆除北堤讓馬太鞍溪回到原來的2150公

尺時河道，這高規格堤防及第二道防線讓光復損失良田及面

對令人懼怕的萬里長堤。

3.徵收的費用及方法，地主為光復安全犧牲為大眾，故徵收

不能用徵收條例方式辦理，而是要與地主協商辦理。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.馬太鞍溪第二次治理計畫線及用地範圍線局部修正公告範

圍吉利潭未劃入範圍內，又大馬段位於馬太鞍溪出谷口，從
9



陡坡突降緩坡處，為土砂自然沉降落淤地點，爰此規劃為囚

砂區。

2.綜合考量農民生計需求、減少對農民傷害及束水攻砂治理

方案，擇定最佳策略整治及保護原則。

3.本分署對地主為地方安全之奉獻深表謝忱。依「土地徵收

條例」第11 條規定，申請徵收前必須優先與所有權人進行

協議價購。本案後續將個別與地主展開實質協商與溝通，積

極爭取合理補償與權益，以達兼顧公共安全與民眾權益之雙

贏目標。

（九）黃O龍言詞陳述意見： 

1.土地已被徵用，但我的土地是我的收入來源，那未來沒有

土地耕作，我們如何生活。

2.想知道目前徵用、徵收、價購的單位是多少，所有的土地

所有權人想知道的希望能快速的告知所有人，因為我們不知

道是否有未來。

3.最後，我們土地所有權是否還能保留？工程未完成時先徵

用，到工程完成時看再協調徵用與徵收的部份。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.對於本案工程用地取得對地主生計造成之衝擊，本分署深

表同理與關切。為保障地主權益，本案後續不論採協議價

購、徵收或徵用方式取得土地，本分署均會依法由專業估價

師查估，並覈實發給「土地價款」、「農作改良物（作物）

補償費」等法定補償，以實質補貼地主損失。

2.本案已開始辦理土地協議價購市價評估以及地上物查估作

業，並將於日後辦理協議價購會前，寄發協議價購金額與協

議價購會議通知予各相關權利人。

3.本案因屬於必須長期由政府維護管理之永久性水利設施，

且多數位於未來河道或高水防禦範圍內。依「土地徵收條

例」規定，依法必須以「協議價購」或「徵收」方式取得土
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地所有權，無法於完工後交還。現行土地係徵用範圍，惟本

分署同步辦理用地取得作業中，後續將陸續與土地所有權人

進行接洽與實質協商（協議價購）。

（十）蔡O瑟言詞陳述意見： 

關於馬錫山段，吉利潭公園吉利潭北方外圈要作堤防。不然

每年各颱，從上山面流下來的砂土，每年有幾千萬噸，河面

越來越高，如果沒有作堤，水就流到吉利潭，公園就會破

壞。以後各颱過後都要把山上流下來的砂石，都要清運，保

持河川地的高度。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

馬錫山段為馬太鞍溪出谷口段，從陡坡至緩坡區間，為上游

大量土砂自然沉積段，為達成有效河川治理及保護民眾財產

安全，先規劃囚砂區，爾後在滾動式檢討納入規劃。

（十一）徐O德(部落會議主席)言詞陳述意見： 

加強未來工程人文景觀建設，及加入FATA’AN部落文化元

素作為未來光復鄉經濟的來源，可以成為全台灣及國際上很

重要的教育、文化、歷史上的題材。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

本工程設計將考量納入FATA’AN部落文化元素阿美族傳統

意象，營造整體環境教育、文化、歷史上的題材。

（十二）呂O均(花蓮縣農會理事長)言詞陳述意見： 

程序完全錯

1.沒有公文告知農友、地主。

2.貴署全憑水利法，只要劃入防洪區內，就強制徵收，工程

所須應聯合中央部會共同整合，不可損失農民權力，應以地

易地。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.本案公聽會公告及通知對象係依土地徵收條例施行細則第

10條規定辦理，皆有於當地直轄市或縣（市）政府、鄉
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（鎮、市、區）公所、村（里）辦公處之公告處所與村里）

住戶之適當公共位置公告，亦有以掛號郵件方式，將相關會

議資料通知工程範圍內私有土地所有權人。

2.有關台端建議「以地易地（土地交換）」乙節，經查本分

署土地多為水利用地，現況多為河川或堤防。依「土地徵收

條例」及「國有財產法」相關規定，本分署所轄管土地屬於

公共設施用地，依法必須留作防洪、排水等公共利益用途，

無法變更為可供耕作或建築之一般私有土地，亦無法與私有

土地辦理等值交換。對於因法令限制致無法滿足地主以地易

地之訴求，本分署深表遺憾，亦祈請地主諒解。

（十三）吳O儒(花蓮縣農會總幹事)言詞陳述意見： 

1.公聽會有通知地主、農友及相關人嗎？只是官網公告就是

通知？

2.程序問題是否完備，土地是否經地主同意了？如沒有為何

在私有土地上標示？

3.公聽會為何只有科長出席，看來九河局長官一點也不重

視。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.本案公聽會公告及通知對象係依土地徵收條例施行細則第

10條規定辦理，皆有於當地直轄市或縣（市）政府、鄉

（鎮、市、區）公所、村（里）辦公處之公告處所與村里）

住戶之適當公共位置公告，亦有以掛號郵件方式，將相關會

議資料通知工程範圍內私有土地所有權人。

2.本案用地取得程序皆依土地徵收條例及相關辦理辦理，兩

場公聽會及一場協議價購會，後續將與土地所有權人辦理協

議價購進行溝通價購，有關土地上之標示係為115年4月21日

用地範圍線公告後，為能讓民眾及相關單位了解用地範圍線

位置，所進行之標示，造成民眾困擾，本分署深感抱歉。

3.公聽會屬工務科主辦工程前置作業，經指派由熟捻工程內
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容工務科長主持較為合宜。

（十四）黃O型言詞陳述意見： 

往後會議要有通知，(馬錫山段789...，多筆承租國有地)

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

後續將寄發相關通知。

（十五）光復鄉公所言詞陳述意見：

1.剛才看圖資，吉利潭區（馬錫山段592到595地號）被劃為

囚砂區。吉利潭是光復的新景點，遊客必來，如果劃為囚砂

區，這個景點就毀了。鄉長建議縮小囚砂區範圍，往北移動

一點，保留吉利潭。

2.台九線原本有過河便道作為吉利潭的入出口，後山農民也

靠這條路運送作物，建議在計畫中保留或施設這條通道。

3.馬錫山594地號是建築用地，當初是跟國產署無償撥用，若

分署要使用，應按公有不動產撥用原則處理。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.馬太鞍溪第二次治理計畫線及用地範圍線局部修正公告範

圍吉利潭未劃入範圍內，因河川治理界點上游尚有不安定土

砂2.4億萬方，危險因子尚未解除，請鄉公所周告遊客安全

考量，建議短期間勿入吉利潭遊憩區內。

2.將參照事件前與光復鄉公所共識方案辦理。

3. 屆時配合辦理有償撥用。

（十六）香草場部落居民言詞陳述意見：

1.部落幾乎沒人收到通知書。我們多數是原住民，雖然是佔

用人，原保地在申請當中，尚未取得所有權狀，但早在民國

66年前就居住在那裡，那是事實，現在說7月到9月就要動

工，有沒有考慮到我們的居住權？

2.就算有補償金，現在物資、地價這麼高，我們買不起房也

沒地方蓋。我們原住民習慣群居，不喜歡住公寓，是否有

「以地換地」的配套？香草場部落有17戶房子要被拆，請在
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下次會議聯絡到每一戶居民，並明確告知安置計畫。

3.另外，為什麼一定要蓋第二道堤防？你們有沒有實際來現

場跟住家會勘？你們只是照圖宣科。沒跟居民溝通、沒簽

字，憑什麼就這樣設計加高加固？

4. 我們現在只希望可以「以地換地」。大家都知道要取得土

地不容易，我們希望可以換到地方讓我們全部蓋在那裡。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1. 本案公聽會公告及通知對象係依土地徵收條例施行細則第

10條規定辦理，皆有於當地直轄市或縣（市）政府、鄉

（鎮、市、區）公所、村（里）辦公處之公告處所與村里）

住戶之適當公共位置公告，關於未能通知該區居民部份，後

續公聽會積極檢討並通知。

2.、4.並同回答有關台端建議「以地易地（土地交換）」乙節

經查本分署土地多為水利用地。依「土地徵收條例」及「水

利法」限制，亦無法與私有土地辦理等值交換，祈請地主諒

解。

3.因馬太鞍溪上游上有2.4億萬方不安定土砂下移，在已完成

百年重現期河道通洪斷面，若經連續第2次颱風侵襲，河道

恐將再淤積達10公尺，第二道防線係確保第一道堤防溢堤而

不至於再溢淹至光復市區。

（十七）蔡依靜議員言詞陳述意見：

1.香草部落17戶受影響，5月21日我已經跟部落討論過。不要

一直講法規，現在5月底、6月，9月就要動工拆房，這中間

要怎麼協助安置？有沒有「中繼屋」？這必須專案處理，不

能只是說要蓋工程。

2. 今天大家都在用工程角度談，但北堤工程是3月才新產生

的方案。大家現在聽完還是沒頭緒。我建議未來的資料要圖

示化、標顏色，讓地主知道自己的土地在哪、面積多大、預

估補償多少，不要讓老百姓看資料看得很吃力。
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3.6月初必須針對香草部落拆遷戶的居住權益進行更高層級的

專案討論，這是當務之急。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1.、3.並同回答，民眾若有拆遷救濟或補償所須，以及因高物

價、高地價所面臨之購屋與重建困境等，本分署將彙整本次

公聽會相關意見，陳簽報上級單位，由中央權責部會與花蓮

縣政府等協同處理。

2. 本次公聽會係以說明工程之公益性、必要性、適當與合理

性等為主，至土地位置、面積及補償金額等將於協議價購會

議時完整呈現與說明。

（十八）北岸租地戶言詞陳述意見：

我是北岸租戶，承租約200公頃。聽你們講這些官網上的東

西，我心裡很酸。真正的應對措施在哪？你們一通電話就要

來填土、插旗。國產署說要解除契約，那我們投入的開發費

用怎麼辦？建價公司只看地上物，但我們沒被淹的土地被圍

起來後怎麼計價？我們已經組成自救會，會把抗爭層級拉高

到立法院，請各部會出來協調，因為在這裡得不到答案。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

本署撥用、價購或徵收土地時，原本土地上之地上物或因此

所生之損失，例如房屋、農作物、工廠設備或營業損失等，

只要符合「花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷補償救濟自

治條例」等規定，於依法查估後，從優補償或救濟；另協議

價購價格，係由專業不動產估價師參酌近年交易案例評估

之，且其價格將各自送由公正第三方之不動產估價師公會聯

席襄閱，徵收價格係由花蓮縣地價評議委員會審議評定。

（十九）中區聯管會會長言詞陳述意見：

1.請明確回答能否「以地易地」？如果不行，公告現值 440 

元加上 10% 租金根本不合理。現在市價每坪可能是五、六

千元，你們願不願意這樣收購？請趕快列出房產、土地價值
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的清單，明確告訴大家能拿多少錢，讓農民有方向。

2.既然南岸私有地只有 20%，請幫我們列一張表格，說明農

民需要填寫哪些項目、提供哪些損失證明（如作物、水井費

用）。不要讓農民沒方向，要把補償標準（如房屋結構賠償

標準）列清楚，農民才知道要怎麼跟政府要賠償。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

1. 分述如下：

(1)有關「以地易地（土地交換）」乙節，本分署土地多為水

利用地。依「土地徵收條例」及「水利法」限制，亦無法與

私有土地辦理等值交換。

(2)公告現值10％計算係依據「土地徵收條例」第58條規定，

徵用計畫的使用補償金計算方式，與協議價購市價或徵收市

價不同。

(3)協議價購價格，係由專業不動產估價師參酌近年交易案例

評估之，且其價格將各自送由公正第三方之不動產估價師公

會聯席襄閱，另徵收價格係由花蓮縣地價評議委員會審議評

定。相關資料經確認後既將召開相關會議，或寄發相關資料

予民眾參考。

2. 為利受工程影響之農民及地主清晰了解自身權益，不必費

心摸索，本分署特將用地取得及地上物補償之「申請項目、

應備證明」與「補償標準依據」綜整如下表：

補償
類別 實質項目說明 農民需提供之證明或

配合事項 補償標準依據

土地

補償

費

經工程劃入永

久取得之私有

土地。

無需主動提供證明，

由本分署依地籍圖及

專業估價師查估之最

新「當期市價」核

算。

《土地徵收條例》第 30條（按市價

補償）。

協議價購市價-依「不動產估價技術

規則」評估之

徵收市價-依「土地徵收補償市價查

估辦法」查估之

建築 受工程拆遷之 1.房屋產權證明（或 花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷
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補償
類別 實質項目說明 農民需提供之證明或

配合事項 補償標準依據

改良

物

(房

屋、

工寮)

房屋、工寮、

圍牆或其他構

造物。

民國66年前實質居住

之證明），如房屋稅

籍資料、接電、水證

明等。

3.合法建物證明，如

建造執造、使用執

照、雜項執照等。

2.配合查估人員入內

實地丈量。

補償救濟自治條例》，視建物構造、

粉裝造作等之不同，按建物大小覈實

計算，再視建物之合法性發給 100%補

償費或 50％-70%救濟金。另依戶口設

籍人數或實際居住人數，發給人口搬

遷補助費。

農作

改良

物

土地上現存之

農林作物、畜

產、水產養殖

物。

無需提供單據。由本

分署偕同同仁與地方

農業專家，至現場清

點種類、規格、數

量。

依據《花蓮縣興辦公共工程用地拆遷

物拆遷補償救濟自治條例》數量、規

格(如樹徑、樹高等)覈實計價。

水利

設施

用於農業灌溉

之自用地下水

井、抽水馬

達、塑膠水管

等設施。

請地主於查估時主動

向調查人員指認水井

及設施位置，以利登

載於查估清冊。

依據《花蓮縣興辦公共工程用地拆遷

物拆遷補償救濟自治條例》，水井按

口徑、深度、構造材質覈實計算補償

費，若為無水權證明之水井，依據花

蓮縣政府 104年 2月 11日府農漁字第

1030248674A號公告「花蓮縣縣有土

地經營及處理作業原則」第八點第二

項補充規定辦理，按補償費之 50%發

給救濟金；其他水利設施則按數量、

規格等覈實計價。

惟本分署查估係以災後現況進行查估補償，若係災損相關救

濟補償，請洽農業部或花蓮縣政府相關單位詢問。

（二十）地主言詞陳述意見：

請問第一道跟第二道堤防中間的土地要怎麼辦？是不是要全

部納入你們協議價購的範圍？

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

有關第一道堤防及第二道堤防中間土地，並納入河川用地範

圍線之土地，皆進行用地取得作業。

（二十一）花東縱谷人文生態協會言詞陳述意見：

中央整體規劃需先出來，讓光復災民安心，退地還河道，保
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光復平安。

經濟部水利署第九河川分署回應與處理說明：

水利署於115年3月18日辦理馬太鞍溪第二次治理計畫線及用

地範圍線局部修正公聽會已通知土地所有權人並討論其必要

性與溝通。

十一、臨時動議：無。

十二、結論：

(一)有關本工程內容已向出列席之土地所有權人、利害關係人及相

關單位說明清楚並充分了解，倘仍有疑問可向本分署提出，本分

署將妥為說明。

(二)土地所有權人及利害關係人以書面或言詞陳述之意見、本分署

回應及處理情形將列入會議紀錄，且將於會後函寄各土地所有權

人及利害關係人，並於花蓮縣政府、花蓮縣光復鄉公所、花蓮縣

光復鄉大平村及大馬村辦公處公告處所，與村住戶之適當公共位

置與經濟部水利署第九河川分署網站張貼公告周知。

(三)感謝各位與會，請支持本工程計畫施作，本分署將儘速完成相

關作業後，儘速辦理用地取得相關事宜。

(四)本分署將依規定另擇期召開本工程第2場公聽會。

十三、散會：當日上午12時30分。

~（以下空白）~
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