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「磺溪南勢湖二號堤防(斷面07-1~斷面 07-11)整建工程」 
用地取得協議價購會議紀錄 

壹、開會時間：110 年 4月 30 日上午 10 時 30 分 

貳、開會地點： 金山區公所 3樓 305 會議室 

參、主持人：李課長耀輝                            記錄：游伯偉 

肆、出列席單位及人員（詳附會議簽名冊) 

伍、主持人致詞： 

各位鄉親大家好，非常歡迎大家來參加「磺溪南勢湖二號堤防(斷面

07-1~斷面 07-11)整建工程」第一次用地取得協議價購會議，本局為

辦理本工程用地取得，依據土地徵收條例第 11條規定通知各土地所有

權人及繼承人辦理本次協議價購作業，相關說明資料業已併開會通知

單送予各位，各位如願意以其他方式提供本工程所需之土地，亦得於

會議中提出，本局將考量相關法令及現實情形竭誠與您協議，如果對

於本案工程或協議內容有任何意見，均歡迎於會中提出。 

陸、本局說明事項： 

一、依土地徵收條例第 11條規定：「協議價購，應由需用土地人依市

價與所有權人協議。所稱市價，指市場正常交易價格。」是以，

本次工程用地協議價購土地之價格，係依上開規定以台端所有土

地於協議當時之市價辦理價購（市價係參考政府相關資訊，經綜

合評估考量後訂定，評估過程及計算金額詳如後附之綜合評估說

明及價購單價一覽表）。 

二、依內政部 101 年 9月 19 日台內地字第 1010303131 號令：「依土

地徵收條例第 11條規定以市價達成協議者，應屬平均地權條例第

42條第 3項規定自願按徵收補償地價售與需地機關，準用同條第

1項免徵土地增值稅規定。」 

三、價購土地如有抵押權或其他權利設定之負擔、產權糾葛、瑕疵等

問題，應由所有權人負責處理，以確保產權清楚，協議價購產權

移轉前之欠稅、欠費應由所有權人負責繳清；至產權移轉之代書

費、登記費等則由本局負擔。 

四、以其他方式取得用地概述： 

(一) 信託、委託經營、聯合開發、委託開發、合作經營等方式：前

開方式雖係公私合作共同進行開發建設方式之一，惟目前相關

法令制度尚未完整建立，且涉及資金籌措等技術問題，尚不可
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行。 

(二) 設定地上權、租用等：本工程係屬永久性建設，為利河川長期

防洪治理計畫之順遂，應以取得土地所有權兼顧公益及私權維

護，尚無法考慮以設定地上權、租用等方式取得土地。 

(三) 無償捐贈：私人捐贈雖係公有土地來源之一，仍視土地所有權

人意願主動提出，本局樂觀其成，並願意配合完成相關手續。 

(四) 公私有土地交換（以地易地）：本局所承辦業務為水利防洪工

程，所取得之土地均須作為水利防洪工程所需使用，係為水利

用地，並無多餘之土地可供交換，因此尚無從辦理以地易地事

宜。 

(五) 容積移轉：水利法第 82 條規定河川區域內符合規定之私有土

地得辦理容積移轉部分，惟本案土地皆位於都市計畫區外，不

符合容積移轉必須位於都市計畫區內之要件，且本案有整治水

患之急迫性，故無從辦理。 

五、如各土地所有權人有協議價購意願者，請於當場或110年5月10日

前出具價購協議書送交本局，如不同意該價格或逾期未提出價購

協議書，致協議未能成立者，本局基於工程需要，將循「土地徵

收條例」之徵收程序辦理本工程之用地取得作業。所有權人如拒

絕參與協議或未能達成協議，並對本局嗣後依法辦理徵收有意見

者，請於前開日期前，依據行政程序法第105條規定，以書面向本

局提出事實及法律上之陳述意見，逾期視為放棄陳述之機會。 

六、價購土地之殘餘部分，請於原價購案買賣登記完畢之日起1年內提

出申請，逾期不予受理，如經本局邀集相關單位實地勘查結果審

認符合土地徵收條例第8條一併徵收要件規定者，本局將依原協議

價購之價格標準予以一併價購。  

柒、所有權人、利害關係人發言意見及答覆內容:     

一、 新北市金山地區農會: 

(一) 該案工程為公共安全需要，本會原則上同意配合辦理。 

(二) 本會稻穀乾燥中心之鐵皮建物，係為本地區所有稻農稻穀

收穫時唯一之乾燥場所，如該建物無涉及堤防工程基地之

部分，懇請鈞局體念稻農辛勞，准予緩拆，以符轄區所有

稻農之迫切需求。 

(三) 有關該建物有越界佔用公有土地之情事，本會將儘速辦理
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租用申請事宜。 

本局答復： 

(一) 感謝貴會同意配合本局辦理堤防整建工程，有關貴會公糧

倉庫附設稻穀乾燥中心鐵皮建物，前經會同汐止地政事務

所現場鑑界後，確認有越界佔用國有土地之情形，且該建

物位於中央管河川磺溪用地範圍線及本工程用地公有土地

範圍內，同時涉及刑事竊佔罪及水利法之禁止行為。查水

利法第 78條規定，河川區域內禁止建造工廠或房屋，爰請

貴會自行拆除位於河川區域內之地上物並將既有設備機具

搬遷至河川區域外，以符水利法之規定。 

(二) 至於緩拆部分，基於貴會會務之運作、地區性農務需求及

工程施工期限之考量，本局原則同意緩拆期限至本工程開

工以前，預計期程為 111 年 4月，惟仍請貴會儘速研擬相

關拆遷事宜。 

捌、結論： 

一、出席所有權人及利害關係人所提意見，經本局及相關單位人員於

現場說明外，並將寄送會議紀錄以供參考，如尚有不瞭解之處，

可撥打電話（02-89669870 分機 2403）或以書面洽請本局處理。 

二、經協商結果： 

(一) 部分出席人同意價購，另部分出席人不同意以協議價購方式

辦理，且亦不願（或經評估無法）以其他方式提供土地，致

協議不成。會後如仍有所有權人同意以協議價購方式辦理者，

請於當場或於110年5月10日前出具價購協議書送交本局，

逾期未提出者，基於工程需要，需地機關將循土地徵收條例

之徵收程序辦理本工程之用地取得作業。如會後對本案工程

用地協議價購或以其他方式取得及協議不成將辦理徵收等程

序有意見時，請於前開日期前，依行政程序法第 105 條規定，

以書面提出事實及法律上之意見陳述，未於前述期間提出陳

述者，視為放棄陳述之機會。 

(二) 各所有權人於會場上所提陳述意見，已於會議現場說明完畢，

本次會議紀錄將寄送給各所有權人參考。 

    三、徵收補償標準： 

（一）依土地徵收條例第 30 條規定「被徵收之土地，應按照徵收
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當期之市價補償其地價。在都市計畫區內之公共設施保留地，

應按毗鄰非公共設施保留地之平均市價補償其地價。前項市

價，由直轄市、縣（市）主管機關提交地價評議委員會評定

之。」故本案徵收土地之地價，係按徵收當期新北市政府提

交地價評議委員會評定之徵收市價辦理補償。 

（二）徵收用地之土地改良物補償費，依查估當時新北市政府訂定

之「興辦公共設施用地房屋拆遷查估補償自治條例」、「辦理

徵收土地農林作物及魚類畜產遷移補償費查估基準」及「辦

理墳墓遷葬補償查估基準」辦理。 

四、徵收之私有土地免繳土地增值稅。 

五、徵收土地之殘餘部份，面積過小或形勢不整，致不能為相當之使

用者，所有權人得於徵收公告之日起 1年內，向新北市政府申請

一併徵收，逾期不予受理。 

六、本工程之用地取得作業，其補償及獎勵救濟均依相關規定辦理，

各土地所有權人若將其土地出租他人使用，惠請轉知各承租人以

維權益。 

七、本案土地如經報准徵收，依土地徵收條例第 22條規定，權利關係

人對於第 18條第 1項之公告事項有異議者，得於公告期間內向該

管直轄市或縣（市）政府以書面提出。該管直轄市或縣（市）政

府接受異議後應即查明處理，並將查處情形以書面通知權利關係

人。權利關係人對於徵收補償價額有異議者，得於公告期間屆滿

之次日起 30日內以書面向該管直轄市或縣（市）政府提出異議。

該管直轄市或縣（市）政府於接受異議後應即查明處理，並將查

處情形以書面通知權利關係人。權利關係人對於前項查處不服者，

該管直轄市或縣（市）主管機關得提請地價評議委員會復議，權

利關係人不服復議結果者，得依法提起行政救濟。 

 

玖、散會：當天中午 12時。 






